NIT. 901.418.430-8

Cartagena D.T. y C., 29 de diciembre de 2023

Dr.
JAIME TORRADO CASADIEGO
SENA
REGIONAL BOLIVAR

Asunto: Solicitud de Prorroga de contrato No. CO1.PCCNTR.5696652, que tiene como objeto: Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene por objeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal administrativo y visitantes del centro multisectorial de ternera del Sena Regional Bolívar

Mi persona, PABLO DRIAZA MEJIA, identificado con C.C. 9.082.789, con la presente solicito muy amablemente la posibilidad de aprobar una prorroga al contrato No. CO1.PCCNTR.5696652, atendiendo a que el contratista de obra, CONSTRUYE GROUP SAS, necesita realizar ajustes en actividades puntuales y representativas el contrato de obra, y se necesita mas tiempo para el trámite de solicitud de licencias y permisos para dar inicio a la ejecución de la obra. De la misma forma, los proveedores en fechas de fin de año, muchos están cerrados o tienen programación de despacho para mediados de enero y el proyecto demanda al menos un tiempo de ejecución mayor.

De acuerdo a lo indicado, solicitamos una prorroga del contrato por un tiempo de 90 días, hasta el 29 de marzo de 2024, para la ejecución de las actividades del contratista principal y poder llevar a cabo la interventoría correspondiente sin que se vea afectada la calidad de la obra.

Se firma el día 29 de diciembre de 2023, quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

PABLO DRIAZA MEJIA
C.C. 9.082.789
Representante Legal
ARCONAC S.A.S