ADICIONAL EN PLAZO Y EN VALOR AL CONTRATO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

ADICIONAL No.	0001	DE	2023	CONTRATO PRINCIPAL No.	0612	DE	2023

Tipo de Contrato principal	Selección abreviada de mínima cuantía									
Objeto del contrato	Servicio de impresión de cartillas de negocios verdes para realizar procesos de divulgación en el marco del proyecto identificado con código BPIN 2022011000129 denominado "Fortalecimiento de las empresas de negocios verdes que hacen uso sostenible de la biodiversidad de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo" en cumplimiento al Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas"									
Contratista	**C&P INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S**		PN		PJ	X	C		UT	
	NIT	901516492-4	Domicilio		Mocoa - Putumayo					
Plazo contrato principal	QUINCE (15) DÍAS		Valor		**$13.250.000**					
Fecha de inicio	28/12/2023		Fecha de terminación normal		12/01/2023					

Adicional en Plazo solicitado	SIETE (7) DIAS	Nueva fecha de terminación	19/01/2024
Valor adicionado		**$2.650.000**	

Entre los suscritos a saber: **LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS**, domiciliado y residente en la ciudad de Mocoa - Putumayo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.600.573 expedida en Bogotá D.C, obra en nombre y representación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía -CORPOAMAZONÍA-, con NIT No. 800.252.844-2, ente corporativo de carácter público del orden nacional, creado mediante la Ley 99 de 1993, y autorizado para suscribir convenios y contratos según el numeral 6º del artículo 31 de la misma ley, que en el presente Adicional al contrato se llama CORPOAMAZONIA, por una parte, y por la otra, **C&P INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S** con NIT 901516492-4 y representante legal ANDRES SEBASTIAN CAICEDO AGUIRRE identificado con la C.C. No. 1.053.836.285 expedida en Manizales (Caldas), que en lo sucesivo se llama EL CONTRATISTA, se ha acordado suscribir el presente contrato adicional y prorroga, contenido en las cláusulas que a continuación se expresan, previas las siguientes consideraciones de orden legal: **1ra.** Que mediante solicitud con fecha de 29/12/2023, el Subdirector de Administración Ambiental (E), en calidad de supervisor del contrato, ha considerado necesario adicionar en valor y plazo al contrato, toda vez que es **2da.** Que el tiempo de prórroga solicitado es de SIETE (7) DIAS considerando que el plazo de ejecución coincide con varios días feriados de inicio de año e inicio del próximo, y el valor solicitado es de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.650.000) MCTE,** para la impresión de cartillas 3ra. Que el contrato principal permite la adición en plazo y en valor. **4ta.** Que el contrato principal se encuentra vigente. Con fundamento en lo anterior las partes acuerdan pactar las siguientes cláusulas:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95 Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade Enriquez	Cargo	Profesional Especializado OJ DG

ADICIONAL No.	0001	DE	2023	CONTRATO PRINCIPAL No.	0612	DE	2023

PRIMERA - Objeto: El presente acuerdo tiene por objeto adicionar los términos de vigencia y plazo de ejecución y el valor, estipulados en la cláusula SEGUNDA Y CUARTA respectivamente, para el cumplimiento del objeto del contrato de la referencia principal con relación a éste, suscrito entre las partes antes anotadas.

SEGUNDA – Valor y plazo de Adición: El término que se procede adicionar mediante el presente acuerdo será de SIETE (7) DIAS, y el valor por la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.650.000) M/CTE,** Servicio de impresión de cartillas de negocios verdes para realizar procesos de divulgación los cuales serán cancelados en las mismas condiciones iniciales. **Parágrafo 1°.** De conformidad con el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el valor adicionado no excede ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes. **Parágrafo 2°.** La iniciación del objeto del presente contrato será a partir del día hábil siguiente al del cumplimiento de los requisitos de ejecución de éste y dentro del término de la vigencia del contrato principal.

TERCERA El contratista se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento, adicionándola de acuerdo con el valor pactado en la cláusula anterior, respecto de los riesgos amparados inicialmente y a entregar el respectivo original del certificado donde conste la modificación.

Imputación Presupuestal: CORPOAMAZONIA pagará el valor del presente contrato con cargo a recursos de: Recursos de **Inversión __Funcionamiento_x_**; **Concepto:**

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	**FUNCIONAMIENTO**	X	**INVERSION**
	RUBRO		**RECURSOS**
	3201.01.01		16

No. CDP	**1139**	**F/Expedición**	14/08/2023	**Vigencia**	2023

No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional Universitario del Área de Presupuesto.

CUARTA - Vigencia de las estipulaciones: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no adicionadas o modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

QUINTA - Perfeccionamiento y ejecución: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: la expedición del respectivo Registro Presupuestal por parte del Profesional

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**. Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95 Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade Enriquez	Cargo	Profesional Especializado OJ DG

ADICIONAL No.	0001	DE	2023	CONTRATO PRINCIPAL No.	0612	DE	2023

Universitario del Área de Presupuesto. **Parágrafo 1°.** El contratista se encuentra afiliado al Sistema General de Riesgos laborales, por consiguiente dentro de los dos (2) días siguientes a la celebración de este contrato adicional allegará copia a la Administradora de Riegos Profesionales para la ampliación del amparo del mismo. **- Parágrafo 2°.-** Se hace constar que este contrato consta en dos (2) ejemplares, uno de los cuales, se entrega al CONTRATISTA. Hasta tanto no se legalice el contrato adicional o no se legalice dentro del plazo pactado la Corporación no asumirá ningún compromiso legal.

Para constancia se firma en Mocoa – Putumayo, a los 29 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Por CORPOAMAZONIA	Por el CONTRATISTA
LUIS ALEXANDER MEJÍA BUSTOS	**ANDRES SEBASTIAN CAICEDO AGUIRRE**
Director General	CC. 1.053.836.285 R/L C&P INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: **Tel.**:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95 Correo electrónico: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade Enríquez	Cargo	Profesional Especializado OJ DG

	SOLICITUD DE ADICIÓN VALOR O PRORROGA DEL CONTRATO	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-057		**Versión:** 2.0-2013

SOLICITUD DE			
ADICION	X	PRORROGA	X
Fecha	**29/12/2023**	CONTRATO No.	**0612/2023**

a. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de impresión de cartillas de negocios verdes para realizar procesos de divulgación en el marco del proyecto identificado con código BPIN 2022011000129 denominado "Fortalecimiento de las empresas de negocios verdes que hacen uso sostenible de la biodiversidad de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo" en cumplimiento al Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas"

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Meses [ ] Días Hábiles [ ] Días Calendario [15]

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/12/2023

b. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

a. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

b. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 12/01/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 13.250.000) M/CTE

c. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo Electronico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930506

Original	Expediente	Copia	Contratista

	SOLICITUD DE ADICIÓN VALOR O PRORROGA DEL CONTRATO	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-057		**Versión:** 2.0-2013

SOLICITUD DE			
ADICION	X	PRORROGA	X
Fecha	**29/12/2023**	CONTRATO No.	**0612/2023**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 13.250.000
CONTRATISTA : C&P INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
SUPERVISOR : SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	**FUNCIONAMIENTO**		**INVERSIÓN**	X		
	RUBRO		**RECURSOS**			
	3201.01.01		16			
No. de CDP	**1139**	F/Expedición	01/12/2023	Vigencia	2023	

d. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Director una:

ADICIÓN [X] al contrato anteriormente citado de $2.650.000,00 por concepto de pago de servicios

PRORROGA [X] al contrato anteriormente citado de un siete (07) días calendario

e. ESTADO FISICO

Hasta el 29 de diciembre de 2023 se presenta un avance físico ejecutado del 0%

f. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 13.250.000
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO:
VALOR FACTURADO: $ 0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR:
VALOR FACTURADO REAJUSTES:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo Electronico: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

SOLICITUD DE			
ADICION	X	PRORROGA	X
Fecha	**29/12/2023**	CONTRATO No.	**0612/2023**

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:
Meses [ ] Días Hábiles [ ] Días Calendario [15]

g. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El día 28 de diciembre se formalizó contrato número 612/2023 entre CORPOAMAZONIA y C&P INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, para la Impresión de cartillas para el de negocios verdes para realizar procesos de divulgación en el marco del proyecto identificado con código BPIN 2022011000129 denominado "Fortalecimiento de las empresas de negocios verdes que hacen uso sostenible de la biodiversidad de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo" en cumplimiento al Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas" por un valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 13.250.000) M/CTE, con un plazo establecido de quince (15) días.

En consecuencia, se requiere realizar adicional al contrato por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.650.000,00) M/CTE, el cual se justifica teniendo en cuenta que, actualmente existe disponibilidad en el rubro presupuestal lo que permite solventar la cantidad adicional de artículos requeridos para asegurar la eficiencia en el cumplimiento de las actividades propias del proyecto. Además, que el porcentaje a adicionar no supera el 50% del valor total del contrato, por lo tanto las cantidades a adquirir son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresión de cartillas con portada plastificada mate impresión 4x4 papel cote de 300 gr 21x42 cm. Interiores: 50 páginas (25 hojas) impresión 4x2 paginas para colorear e impresión 4x4 páginas con contenido, papel opalina de 90 gr 21x21 cm, terminado cosido. (página cerrada)	Unidad	600	$ 26.500,00	$ 15.900.000,00
			TOTAL		**$ 15.900.000,00**

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo Electronico: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

SOLICITUD DE			
ADICION	x	PRORROGA	x
Fecha	**29/12/2023**	CONTRATO No.	**0612/2023**

El precio unitario relacionado en la propuesta inicial no se modifica,

h. COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD

CONTRATISTA	SUPERVISOR	VISTO BUENO
ANDRES SEBASTIAN CAICEDO AGUIRRE	**MIGUEL ARTURO ROSERO MORA**	**LUIS ALEXANDER MEJÍA BUSTOS**
CC. 1.053.836.285 R/L C&P INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	Subdirector Administrativo Ambiental (E)	Director General

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo Electronico: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Original	Expediente	Copia	Contratista