CSANLUCAS-087-2023

Bogotá, diciembre 27 de 2023

Ing. OSCAR GORDILLO GUERRERO
Gordillo y Asociados S.A.S.
Interventoría de Obra
gordillogog@hotmail.com

Arq. RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO
Supervisor de Contrato
ruarteagac@hotmail.com

Asunto: **SOLICITUD PRÓRROGA SUSPENSION No. 1**
CONTRATO 12122022-1692
Lote 1: ESTACION DE POLICIA PENSILVANIA - CALDAS

Por medio de la presente y en atención al desarrollo del contrato de la referencia, me permito solicitar sea ampliada la suspensión del mismo, teniendo en que a la fecha no se ha culminado el proceso de estudios y ajustes finales por parte de los profesionales de geotecnia y estructuras correspondientes a cada uno de los elementos estructurales que deben ser construidos (Placa flotante, pilotes de sacrificio, cunetas para manejo de aguas lluvias, zanjas colectoras, filtro y drenes horizontales).

Por lo descrito anteriormente, solicitamos de manera respetuosa a la Entidad Contratante, se estudie y avale la necesidad de prorrogar la suspensión del contrato de obra No. 12122022-1692 Lote 1: Estación de policía Pensilvania, por un (01) mes más y hasta tanto se supere y culmine la etapa de diseños finales de geotecnia y estructurales que permitan la culminación de la obra atendiendo a las dificultades y antecedentes presentadas por el terreno y dando cumplimiento a las necesidades del proyecto.

Ing. JULIAN O. RIAÑO MORA
R/L. CONSORCIO SAN LUCAS
Elaboro: AD.
Aprobó: JR

