INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO NUMERO: 01

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA,HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO.

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	TECNICOS ESPECIAISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S-TECNISA S.A.S			
IDENTIFICACIÓN:	800.074.273	DV: 3		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7111	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA			
SUPERVISOR:	JHON FREDY URIBE TORRES.		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)	
ORDENADOR DEL GASTO:	JHON ALEXANDER VARGAS LUENGAS		SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA			
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5389852	FECHA: 05/10/2023		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA,HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO.			
TERMINO DE DURACIÓN:	60 DIAS			
VALOR:	98.601.200,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	SAMC-SOC-2023-011	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	23-00496 26/05/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-01209 10/10/2023			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2 GASTOS, 2.3 INVERSION, 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS, 2.3.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.01 LE1: OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACION REGIONAL 2.3.2.02.01.003.01.24 TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409.2409013 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL RECURSOS DE BALANCE BZAZ RECURSOS DEL BALANCE PARQUEO ZONAS AZULES $2.288.814-- 2 GASTOS, 2.3 INVERSION, 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS, 2.3.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.01 LE1: OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACION REGIONAL 2.3.2.02.01.003.01.24 TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409.2409013 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL RECURSOS DE BALANCE BSYS RECURSOS DEL BALANCE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION $52.884.132--2 GASTOS, 2.3 INVERSION, 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS, 2.3.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.01 LE1: OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACION REGIONAL 2.3.2.02.01.003.01.24 TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409.2409013 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL RECURSOS DE BALANCE BSIT RECURSOS DEL BALANCE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO $26.000.000--2 GASTOS, 2.3 INVERSION, 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS, 2.3.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.01 LE1: OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACION REGIONAL 2.3.2.02.01.003.01.24 TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409 SEGURIDAD DE TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.01.24.2409.2409009 SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION PARA LA SEGURIDAD DE TRANSPORTE(CAMPAÑAS, SENSIBILIZACION, DOTACION VIAL) MTRA MULTAS DE TRANSITO $17.428.254			
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100010803-B-100041624		
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA		
	FECHA EXPEDICIÓN:	13/10/2023		
	FECHA DE APROBACIÓN:	19/10/2023		
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: A. EL NOVENTA (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA PREVIA APROBACION DEL SUPERVISOR DESIGNADO B) UN ULTIMO PAGO POR EL DIEZ (10%) PORCIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA EL CUAL SE PAGARA MEDIANTE PRESENTACION DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO Y SU CORRESPONDIENTE APROBACION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO PREVIA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: REGISTRO FOTOGRAFICO, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE PARAFISCALES,APORTES AL FIC INFORME DEL CONTRATISTA INFORME DEL SUPERVISOR CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION ACTUALIACION DE LAS GARANTIAS, ACTAS DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION,			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01/11/2023	PERIODO DE COBRO:	1/11/2023	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		19/12/2023	

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	
	NUMERO PLANILLA:	9459343503/9460625501	9460548450	9460625627	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
	NUMERO PLANILLA:	9459343503/9460625501	9460548450	9460625627	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
	NUMERO PLANILLA:	9459343503/9460625501	9460548450	9460625627	

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890.203.688-8	**MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER** CONTRATO DE OBRA			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Pagina: 1 de 1	Codigo: DA-200-06.05.852

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día : 22 de diciembre de 2023

Uso para el Municipio de Socorro-Santander7

Arq. JHON FREDY URIBE TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)