1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉZ

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7066 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	NEUROSPINE S.A.S
7. NIT/CEDULA	900.306.568-0
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**1 MES**
11. JUSTIFICACIÓN	Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las difrentes unidades que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar **prórroga** del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023,, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio.La Subred Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. La ejecución presupuestal del Contrato No. 7066 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecucion del contrato es de un **83 %** con un valor **ejecutado de $ 844.143.574** millones de pesos y vence el **18 de Enero de 2024**, con un valor inicial de $ 150.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 100.000.000 millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $170.856.426** millones de pesos. y un saldo pendiente por facturar de $20.000.000 millones de pesos para osteosintesis y $50.000.000 millones de pesos en fresas y cuchillas de craneotomia, para un total de $70.000.000 millones de pesos aproximadamente por certificar.

Cordialmente,

Instrumentador Quirúrgico

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentador Quirúrgico

LINA MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ
13. Nombre Director Servicios Hospitalarios
VoBo. Director de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	7066 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	13 DE DICIEMBRE DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	NEUROSPINE S.A.S	NIT O C.C	900.306.568-0	Valor Inicial:	$150.000.000		23/05/2022	22/08/2022
Representante Legal:	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO	Cedula Representante	30.733.470 de Pasto	Adición 1:	$150.000.000	Prórroga 1:	23/08/2022	22/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$75.000.000	Prórroga 2:	23/10/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$30.000.000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$75.000.000	Prórroga 4:	1/01/2022	31/01/2023
				Adición 5:	$60.000.000	Prórroga 5:	1/02/2023	15/03/2023
				Adición 6:	$70.000.000	Prórroga 6:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 7:	$60.000.000	Prórroga 7:	1/05/2023	31/05/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 8:	$50.000.000	Prórroga 8:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 9:	$60.000.000	Prórroga 9:	1/07/2023	18/07/2023
				Adición 10:	$100.000.000	Prórroga 10:	19/07/2023	18/08/2023
				Adición 11:	$135.000.000	Prórroga 11:	19/08/2023	18/09/2023
						Prorroga 12:	19/09/2023	18/10/2023
						Prorroga 13:	19/10/2023	18/11/2023
						Prorroga 14:	19/11/2023	18/12/2023
						Prorroga 15:	19/12/2023	18/01/2024
			4245010401	Valor Total:	$1.015.000.000	Fecha Terminación actual:		18/01/2024

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	NS 3105	15-06-2022	JUNIO	21-06-2022	$ 11.596.700	11.596.700	1.003.403.300	1%	
2	NS3252	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	19.839.300	995.160.700	2%	
3	NS3253	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 11.550.700	31.390.000	983.610.000	3%	
4	NS3254	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 2.186.625	33.576.625	981.423.375	3%	
5	NS3255	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 9.719.000	43.295.625	971.704.375	4%	
6	NS3256	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	51.538.225	963.461.775	5%	
7	NS3360	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 1.404.200	52.942.425	962.057.575	5%	

8	NS3361	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 11.131.220	64.073.645	950.926.355	6%	
9	NS3484	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 79.373.000	143.446.645	871.553.355	14%	
10	NS3562	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 659.260	144.105.905	870.894.095	14%	
11	NS3563	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 2.186.625	146.292.530	868.707.470	14%	
12	NS3564	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 6.995.060	153.287.590	861.712.410	15%	
13	NS3664	05-10-2022	OCTUBRE	13-10-2022	$ 1.318.520	154.606.110	860.393.890	15%	
14	NS3733	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-202	$ 1.255.450	155.861.560	859.138.440	15%	
15	NS3734	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 5.933.340	161.794.900	853.205.100	16%	
16	NS3811	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 10.085.900	171.880.800	843.119.200	17%	
17	NS3812	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 12.115.400	183.996.200	831.003.800	18%	
18	NS3837	17-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 87.943.380	271.939.580	743.060.420	27%	
19	NS3952	06-12-2022	DICIEMBRE	09-12-2022	$ 29.440.184	301.379.764	713.620.236	30%	
20	NS4095	11-01-2023	ENERO	19-01-2023	$ 9.095.600	310.475.364	704.524.636	31%	
21	NS4249	07-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 1.255.450	311.730.814	703.269.186	31%	
22	NS4502	21-03-2023	MARZO	24-03-2023	$ 12.257.300	323.988.114	691.011.886	32%	
23	NS4632	14-04-2023	ABRIL	18-04-2023	$ 28.348.180	352.336.294	662.663.706	35%	
24	NS4641	17-04-2023	ABRIL	18-04-2023	$ 3.320.000	355.656.294	659.343.706	35%	
25	NS4652	18-04-2023	ABRIL	18-04-2023	$ 1.977.780	357.634.074	657.365.926	35%	
26	NS4653	18-04-2023	ABRIL	18-04-2023	$ 1.318.520	358.952.594	656.047.406	35%	
27	NS4807	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 659.260	359.611.854	655.388.146	35%	
28	NS4808	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 659.260	360.271.114	654.728.886	35%	
29	NS4809	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 659.260	360.930.374	654.069.626	36%	
30	NS4810	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 1.318.520	362.248.894	652.751.106	36%	
31	NS4811	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 1.318.520	363.567.414	651.432.586	36%	
32	NS4812	9/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 659.260	364.226.674	650.773.326	36%	
33	NS4858	12/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 3.468.200	367.694.874	647.305.126	36%	
34	NS4859	12/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 3.188.960	370.883.834	644.116.166	37%	
35	NS4867	15/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 40.959.800	411.843.634	603.156.366	41%	
36	NS5032	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	$ 6.976.800	418.820.434	596.179.566	41%	
37	NS5033	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	$ 11.822.200	430.642.634	584.357.366	42%	
38	NS5035	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	$ 659.260	431.301.894	583.698.106	42%	
39	NS5034	13/06/2023	JUNIO	20-06-2023	$ 6.936.400	438.238.294	576.761.706	43%	
40	NS5053	15/07/2023	JUNIO	20-06-2023	$ 16.370.300	454.608.594	560.391.406	45%	
41	NS5052	15/06/2023	JUNIO	20-06-2023	$ 5.952.900	460.561.494	554.438.506	45%	
42	NS5075	20/06/2023	JUNIO	20-06-2023	$ 23.733.360	484.294.854	530.705.146	48%	
43	NS5231	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	$ 659.260	484.954.114	530.045.886	48%	
44	NS5232	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	$ 1.318.520	486.272.634	528.727.366	48%	
45	NS5233	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	$ 13.284.600	499.557.234	515.442.766	49%	
46	NS5234	11/07/2023	JULIO	13-07-2023	$ 6.491.000	506.048.234	508.951.766	50%	
47	NS5346	21/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 8.382.500	514.430.734	500.569.266	51%	
48	NS5344	21/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 42.192.640	556.623.374	458.376.626	55%	
49	NS5420	4/08/2023	AGOSTO	10-08-2023	$ 12.649.200	569.272.574	445.727.426	56%	
50	NS5421	4/08/2023	AGOSTO	10-08-2023	$ 15.461.900	584.734.474	430.265.526	58%	
51	NS5422	4/08/2023	AGOSTO	10-08-2023	$ 13.198.200	597.932.674	417.067.326	59%	
52	NS5514	22/08/2023	AGOSTO	23-08-2023	$ 1.318.520	599.251.194	415.748.806	59%	
53	NS5515	22/08/2023	AGOSTO	23-08-2023	$ 1.318.520	600.569.714	414.430.286	59%	
54	NS5650	7/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 15.239.600	615.809.314	399.190.686	61%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

55	NS5651	7/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 25.926.300	641.735.614	373.264.386	63%	
56	NS5689	11/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 3.320.000	645.055.614	369.944.386	64%	
57	NS5690	11/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 13.352.600	658.408.214	356.591.786	65%	
58	NS5695	12/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 1.318.520	659.726.734	355.273.266	65%	
59	NS5737	19/09/2023	SEPTIEMBRE	19-09-2023	$ 11.761.300	671.488.034	343.511.966	66%	
60	NS5862	6/10/2023	OCTUBRE	10-10-2023	$ 659.260	672.147.294	342.852.706	66%	
61	NS5863	6/10/2023	OCTUBRE	10-10-2023	$ 9.281.800	681.429.094	333.570.906	67%	
62	NS5909	19/10/2023	OCTUBRE	20-10-2023	$ 1.318.520	682.747.614	332.252.386	67%	
63	NS5910	19/10/2023	OCTUBRE	20-10-2023	$ 659.260	683.406.874	331.593.126	67%	
64	NS5914	19/10/2023	OCTUBRE	20-10-2023	$ 48.785.240	732.192.114	282.807.886	72%	
65	NS6135	1/12/2023	DICIEMBRE	05-12-2023	$ 1.318.520	733.510.634	281.489.366	72%	
66	NS6137	1/12/2023	DICIEMBRE	05-12-2023	$ 7.317.000	740.827.634	274.172.366	73%	
67	NS6136	1/12/2023	DICIEMBRE	05-12-2023	$ 1.318.520	742.146.154	272.853.846	73%	
68	NS6138	1/12/2023	DICIEMBRE	05-12-2023	$ 8.382.500	750.528.654	264.471.346	74%	
69	**NS6221**	**12/12/2023**	**DICIEMBRE**	**13-12-2023**	**$ 93.614.920**	**844.143.574**	**170.856.426**	**83%**	
TOTAL					**844.143.574**	**844.143.574**	**170.856.426**	**83%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C	$ 844.143.574
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C	$ 170.856.426

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
NS6221* *	DICIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 93.614.920
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY