Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ADICIÓN ☐ **PRÓRROGA** ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición o prórroga **N°.01**, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 2557 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP CM-009-2023 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA, DENTRO DE LA EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN CIUDAD PORFÍA (COMUNA 9) DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2023 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 30 (Día) OIT DE DICIEMBRE (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 132.973.222,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 132.973.222,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA CONSORCIO INTERJUSTICIA - JHON ALEXANDER ROA BERNAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO JEHAN ALEJANDRO SERRANO REINA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE JAIME IVAN PARDO AGUIRRE (Escriba el nombre del secretario)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anteriormente citado de

SESENTA (60) DÍAS y una adicion de recursos de $ -

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD 6 MESES (Indique el tiempo según plazo solicitado)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 28 DE FEBRERO DE 2024 (Indique la nueva fecha de terminación del contrato según solicitud)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD (Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

C. ESTADO FISICO

Hasta el 28 (Dia de corte) del mes Diciembre del 2023 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado 29 % contra un avance fisico programado del 98 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 132.973.222	Valor anticipo	$ -
Valor facturado a la fecha	$ -	Valor anticipo amortizado	$ -
Valor por facturar	$ 132.973.222,0	Valor anticipo por amortizar	$ -

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

En cumplimiento a lo establecido en la clausula cuarta forma de pago - **B PAGOS PARCIALES "** Se realizará pagos parciales hasta del 90% del valor del contrato de acuerdo al avance de la obra objeto de la Interventoria, debidamente recibida y verificada por la supervisión, liquidada sobre el porcentaje que le corresponda al calcular la equivalencia entre el valor del contrato de obra y el de interventoría. y B. Un pago final, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por el supervisor designado. **En el evento en que se presenten retrasos en la ejecución o cumplimiento de metas fisicas en el contrato de obra objeto de interventoría que impliquen la necesidad de prórrogas y/o suspensiones, el contrato de interventoría que aquí se justifica deberá sufrir la misma suerte, toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas en aquel "**(*Subrayado y negrilla fuera del texto original*).

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

Firma
Nombre **CONSORCIO INTERJUSTICIA**
R/L JHON ALEXANDER ROA BERNAL

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD

La interventoría en cumplimiento de sus funciones, realizó revisión de las causales que motivan la solicitud de prórroga por parte del contratista, en donde considera que estas son viables y pertinentes en el marco del desarrollo del contrato de obra 1958 de 2023 toda vez que se realizó el seguimiento a cada proceso para la aprobación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 DIC 2023

Firma
Nombre **CONSORCIO INTERJUSTICIA**
R/L JHON ALEXANDER ROA BERNAL
Contratista

Firma
Nombre **JAIME IVAN PARDO AGUIRRE**
Secretario y/o jefe sector solicitante

Firma
Nombre **N/A**
Interventor

Firma
Nombre **JEHAN ALEJANDRO SERRANO REINA**
Supervisor