	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACION FINAL	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

28 DIC 2023

1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
CONTRATO Nº	582 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE Nit-830084684-9, Representante Legal JAVIR ANTONIO MILLAN LOPEZ, CC. 79.345.746 de Bogotá
SUPERVISOR	CELIO URRESTY MESA
OBJETO	CONTRATAR CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE TIMBA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 142 DE 2008 DEL JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI
VALOR	$ 136.968.368
PLAZO INICIAL	El plazo para ejecución del contrato a celebrar, será de cinco (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE ENERO DE 2023
PRÓRROGAS	N.A
ADICIONES	N.A
SUSPENSIONES	N.A
FECHA DE VENCIMIENTO	24 DE JUNIO DE 2023

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

En Popayán, a los 28 DIC 2023, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Director General, el Señor CELIO URRESTY MESA en calidad de supervisor CRC y Subdirector de Defensa de Patrimonio Ambiental-CRC y JAVIER ANTONIO MILLAN con cedula de ciudadanía 79.345.746 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de JAM INGENIERIA Y MEDIO

AMBIENTE Nit- 830084684-9, Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final.

3- CRONOLOGÍA:

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE ENERO DE 2023
PLAZO	5 MESES
ACTA DE RECIBO FINAL	24 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DE JUNIO DE 2023

4- VALOR DEL CONTRATO:

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 136.968.368,00) IVA INCLUIDO.

5. ANTICIPO

No fue pactado anticipo

6. VALOR TOTAL EJECUTADO

El valor ejecutado según acta única y final de 24 de junio de 2023 es igual a CIENTO VEINTI CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 125.097.394) IVA incluido y corresponde al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA			
	ACTA 01 Y FINAL			
	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Ejecutar trabajos de batimetria en un tramo del rio Timba correspondiente a 3628 m que comprenda aguas arriba y aguas abajo respecto del puente del antiguo ferrocarril	km	3,628	6.278.826	22.779.581
Ejecutar trabajos de fotogrametria con DRONE (DEM, ORTOFOTO, PUNTOSDE FOTOCONTROL) , para 202 ha.	Ha	202,00	18.115	3.659.230

Topografía con estación total en la zona donde se implantarán las obras de defensa	ha	2,00	7.010.766	14.021.532
Ejecutar veinte (20) sondeos de suelo, obra existente y nueva obra	un	11,00	1.165.058	12.815.638
Elaborar estudio patología estructural en sector de obras actuales como muro de gravedad existente en 200 ml , sector puente vehicular y de ferrocarril en el corregimiento de Timba)	gl	0,00	20.885.452	0
Elaborar estudio hidrológico cuenca	gl	1,00	10.275.982	10.275.982
Elaborar estudio hidráulico, socavación y transporte de sedimentos, se realizará en el área de trabajo definida para el Buffer que contempla 202 Ha. (anexo 01)	gl	1,00	13.198.169	13.198.169
Elaborar análisis de alternativas	gl	1,00	3.236.085	3.236.085
Elaborar diseño estructural y especificaciones particulares de construcción	gl	1,00	20.727.656	20.727.656
Elaborar análisis de precios unitarios	gl	1,00	4.883.521	4.883.521
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS				
Ejecutar líneas sísmicas de refracción y ensayo MASW (para distancias mayores a 20mt)	und	3,00	3.500.000	10.500.000
Estudio del criterio geomorfológico para la zonificación de la amenaza por inundación y socavación e identificación de patologías estructurales en las zonas de obras actuales (lineamiento de Decreto 1807 de 2014)	und	1,00	9.000.000	9.000.000
COSTOS DIRECTOS				$ 125.097.394,00
AJUSTE POR APROXIMACIÓN				$ -
TOTAL				**$ 125.097.394,00**

7. EJECUCION

VALOR TOTAL CONTRATADO	136.968.368,00	
VALOR EJECUTADO ACTA 001 Y FINAL		$ 125.097.394, oo
VALOR NO EJECUTADO		$ 11.870.974, oo
SUMAS IGUALES	**$ 136.968.368, oo**	**$ 136.968.368, oo**

8.BALANCE

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 136.968.368, oo	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 125.097.394, oo
VALOR NO EJECUTADO		$ 11.870.974, oo
SUMAS IGUALES	**$ 136.968.368, oo**	**$ 136.968.368, oo**

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: CIENTO VEINTI CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 125.097.394) IVA incluido

9.CERTIFICACIONES:

El supervisor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción hasta su liquidación por parte del contratista, quien efectuó la entrega del informe final de actividades contempladas en el contrato No. 582 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022; de igual modo presenta los respectivos soportes de cumplimiento del pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales).

El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta.

Las copias físicas del resultado de la ejecución del presente contrato se encuentran en el archivo de la Oficina Asesorara Jurídica-CRC, en el expediente 582 de 2022.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato 582 de 2022.

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACION FINAL	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 2

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato 582 de 2022.

Para constancia se firma en Popayán, a los 28 DIC 2023, por quienes en ella intervinieron

CELIO URRESTY MESA
Supervisor CRC

ING. JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
Representante Legal JAM Ingeniería y Medio Ambiente - Contratista

YESID GONZÁLEZ DUQUE
Director General-CRC

Proyectó: Alejandro Pérez / Lorena Ordoñez
Aprobó: Celio Urresty Mesa
Alberto Molano Piamba
Revisó: Oficina Jurídica CRC