"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			9		
1.2. Período del informe	Del	1/12/2023			
	Al	31/12/2023			
1.3. Contrato #	FGN-NC-0060	Fecha	5/05/2023	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
Prestar el servicio de administración de programas aeronáuticos en: mantenimiento de línea preventivo, correctivo y tareas directamente conexas para la correcta y segura operación de la aeronave Lear Jet 60-317 de matrícula FAC-1216 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación.					
1.5. Nombre del contratista					
INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S					
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico		
811.032.967-6			yosef.giraldo@industrialaero.co		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
Aeropuerto Olaya Herrera - Carrera 65 No. 13-157 Hangar 90 – Medellín			4322090		
1.10. Fecha de Inicio			24/05/2023		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*			Elija una opción.		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
JAIME ALBERTO NEIRA LOZANO	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono

Dirección de Protección y Asistencia (A)	5702000 ext. 33008
2.4. Correo electrónico	Jaime.neira@fiscalia.gov.co
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
MAURICIO SOTO SÁNCHEZ	
2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
Dirección de Protección y Asistencia	5702000 ext. 33008
2.8. Correo electrónico	mauricio.soto@fiscalia.gov.co

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ $ 2.900.402.252,80	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
18523	26/04/2023

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
342923	8/05/2023

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	Si es un SI busca acá la fecha

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/05/2023	2.900.402.252,80	00,00	153.791.770,36	2.746.610.482,44
30/06/2023	2.900.402.252,80	153.791.770 ,36	202.153.701,76	2.544.456.780,68
31/07/2023	2.900.402.252,80	355.945.472,12	221.573.564,79	2.322.883.215,89
31/08/2023	2.900.402.252,80	577.519.036,91	183.864.968,48	2.139.018.247,41
30/09/2023	2.900.402.252,80	761.384.005,39	215.242.960,07	1.923.775.287,34
31/10/2023	1.834.148.164,89	976.626.965,46	230.838.477,42	626.682.722,01
30/11/2023	1.834.148.164,89	1.207.465.442,88	239.787.355,21	386.895.366,81
31/12/2023	1.834.148.164,89	1.447.252.798,09	383.838.101,82	3.057.264,99

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
23/10/2023	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Liberar del contrato la suma de $1.066.254.087,91 Pesos Mcte.

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	99.83%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	% Acá el porcentaje

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Pulsa acá para dar respuesta, si no aplica colocar N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (7/12/2023): YENNY PAOLA REBOLLEDO GONZALEZ - REVISOR FISCAL

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO			
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X				
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.					
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato					
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X				
Los bienes fueron ingresados al almacén					
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.					
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.					
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X				
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato					
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X				

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	◉ SI	○ NO	○ N/A
Tipo y detalle del informe:	Monthly Maintenance Report december,dated december 29,2023		
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)			
El contratista cumplió con las tareas y responsabilidades dentro del periodo reportado			

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el mes de noviembre dentro del contrato No. FGN-NC-0060-2023.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Escribir acá las razones por las cuales se otorga la calificación de malo, regular o bueno para el informe final si es parcial colocar N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

El contratista realizo las tareas de mantenimiento correspondientes al periodo del mes de diciembre de 2023,reportado en este informe para la operación aérea de la aeronave Lear 60 -317, el saldo no ejecutado en razón al diferencial cambiario de TRM, se tramitará de acuerdo al formato liberación saldos compromisos vigencia actual.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Interventor(es) / supervisor (es) Designado

Nombre	Cédula
NOMBRE SUPERVISOR: JAIME ALBERTO NEIRA LOZANO **NOMBRE DESIGNADO:** MAURICIO SOTO SÁNCHEZ	**CÉDULA: 79.733.697** **CÉDULA:** 79.791.963

Ciudad	Bogota, DC	Fecha	29/12/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Mauricio Soto Sánchez		29/12/2023
Revisó	Jaime Alberto Neira Lozano		29/12/2023

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Industrial Aeronáutica S.A.S

Monthly Maintenance Report

Month:	December	**Customer:**	Fiscalía	**Date**	29-dic-23
Aircraft:	Learjet 60	**Registration:**	FAC1216	**MSN:**	317

1. Hours and Cycles (End of the month)

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
3657:51:00	2693	2398	3481	3657:51:00	2698	2058:01:00

2. Operational Reports (Critical)

Report	Corrective Action
Air condition system inp. (freon) Compressor fail Test switch fail Go Around Swich	The damaged parts have been identified and we are awaiting the arrival of these parts.

3. Maintenance Works

Work	Action
1. 340010-PERFORM NAVIGATION DATABASE UPDATE 2. 774001B-NO. 1 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA 3. 774002B-NO. 2 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA 4. 05-T20G-490001-APU - PERFORM OIL LEVEL CHECK 5. 361037A & 361037B-REPLACE EMERGENCY AIR BOTTLE PR02400-1 6. 05-P&W-730001-NO. 1 & 2 ENGINE - REPLACE ENGINE FUEL FILTER ELEMENT 7. 05-P&W-790001-NO. 1 & 2 ENGINE - REPLACE ENGINE OIL FILTER ELEMENT 8. 05-P&W-790002-NO. 1 & 2 ENGINE - PERFORM ENGINE OIL CHANGE 9. 200000-UPDATE DAMAGE CHART (DENT & BUCKLE CHART)	PERFORMED AS PLANNED

4. Reliability Report

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
15:09:00	19	10	19	15:09:00	19	6:57:00

Days on ground	Aircraft Availability	Flown days
0	100,00%	5

Unscheduled Replacements

Component	P/N OFF	S/N OFF	P/N ON	S/N ON	Remarks	Date
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

5. Components close to due for inspection (50 Hours)

Component	PN OFF	Inspection	Remaining	Remarks
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Issued by: Engineering