CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!

ACTA INICIO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°	SAMC-008-2023	PROYECTO N°	2022502210017

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE GUACAVIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 248.913.444,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEGA NIT. 901783820-0 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON C.C. 88.050.246 DE VILLAVICENCIO - META
CORREO ELECTRONICO:	[illegible]
SUPERVISOR:	ROGER STEFAN SOLER RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO:	infraestructura@cumaral-meta.gov.co

VIGENCIA		
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Meses 10 Días	
FECHA DE INICIACIÓN:		22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:		31/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías:

Nombre	Póliza N°	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
Garantía de Cumplimiento de las obligaciones	CV - 100038407	$ 49 182 688,80	22/12/2023	1/07/2024
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	CV - 100038407	$ 12 295 672,20	22/12/2023	1/07/2027
Estabilidad de la obra	CV - 100038407	$ 24 591 344,40	22/12/2023	1/01/2029

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

Amparo básico - predios, labores y operaciones	CV - 100010243	$ 232.000.000,00	22/12/2023	1/05/2024
Patronal	CV - 100010243	$ 69.600.000,00	22/12/2023	1/05/2024
Contratistas y subcontratistas	CV - 100010243	$ 69.600.000,00	22/12/2023	1/05/2024
Vehículos propios y no propios	CV - 100010243	$ 69.600.000,00	22/12/2023	1/05/2024

A los 22 días del mes de DICIEMBRE del año 2023, se reunieron:

Nombre	En representación de[1]	Rol/Cargo[2]
CONSORCIO PEGA NIT. 901783820-0 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON C.C. 88.050.246 DE VILLAVICENCIO - META	JOHN DANI NAGLES PACHON - Contratista	Representante Legal Contratista
ROGER STEFAN SOLER RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	Secretaría de Infraestructura	Supervisor

[1] Indique el nombre o razón social de la Institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.
[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día **domingo, 31 de diciembre de 2023**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes, 22 de diciembre de 2023

Firma

CONSORCIO PEGA
NIT. 901783820-0
R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON
C.C. 88.050.246 DE VILLAVICENCIO - META

Firma

ROGER STEFAN SOLER RIVERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR