181- 39.160

Popayán, 30 de diciembre de 2023.

Doctora:
ANGELA PATRICIA GARCIA MENDIETA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: Solicitud de prórroga al Contrato de Obra No. de 2023.

Cordial saludo.

La Corporación suscribió el Contrato de Obra No. 589 del 29 de diciembre de 2023 con el ingeniero WILKAR ARROYO CASTILLO cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA – TOTORÓ.

Solicito comedidamente la prórroga del contrato relacionado debido a que el Proceso de Contratación No. CRC-SA-0029 -2023 fue declarado desierto el día 12 de diciembre de 2023 mediante Resolución No. 1755 del 12 de diciembre de 2023, el cual estaba previsto para adjudicar el día 18 de diciembre de 2023, el plazo de ejecución de la obra estaba estipulado en doce días calendario.

El nuevo proceso No. CRC-SA-0033-2023 se adjudicó el día 29 de diciembre de 2023 con un plazo de ejecución de un día, por lo tanto, se solicita prorrogar el contrato del asunto por 10 días calendario para su ejecución.

Institucionalmente,

CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio

Proyectó: Ing. María Antonia Otero Ararat

Revisó: Ing. Carlos Hernán Noreña Quintana

C.C. Carpeta contrato No. 589 de 2023, Oficina Asesora Jurídica de la CRC

WILKAR ARROYO CASTILLO
INGENIERO CIVIL - UNIVERSIDAD DEL VALLE
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS - UNICATOLICA
M.P. 76202 73530 VLL

Santiago de Cali 30 de diciembre de 2023

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
Carrera 7 N° 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Popayán, Cauca

Referencia: **Contrato de Obra N° 0589 - 2023**
Asunto: **Solicitud de prorroga**

Respetados señores:

Teniendo en cuenta que según los pliegos de condiciones el plazo de ejecución del contrato de la referencia vence el 30 de diciembre de 2023 y que el contrato solo fue adjudicado hasta el 29 de diciembre y legalizado el 30 de diciembre.

Por lo anterior, solicito que el plazo sea prorrogado según la necesidad de ejecución del proyecto.

Atentamente,

WILKAR ARROYO CASTILLO
Contratista

CALLE 38 N° 78-05 BARRIO EL CANEY ESPECIAL – CALI
TEL. 6023441362 - CEL. 3183897574 - email : arroyocw@yahoo.com wilkarac@hotmail.com