ACTA DE SUSPENSION N° 01 DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° :	30.30.04-382-2023	**DE FECHA:**	26 de diciembre de 2023
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE PATÍA		
CONTRATISTA :	HERNAN OBANDO		
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	76.264.578	Expedida en	Patía
FECHA ACTA DE INICIO:	27 de diciembre de 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	28 de diciembre de 2023		

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO PISOS, PAREDES Y ACCESOS DE PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 3 N° 4-37 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PATIA CAUCA

VALOR CONTRATO	TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE	$ 30.549.910,00
PLAZO:	El plazo de ejecucion del contrato es HASTA 31 DIC/2023 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.	

En la fecha indicada, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Patía Cauca, el ingeniero ELIANA CONSTANZA GUERRERO PALACIOS en calidad de Supervisor por parte del Municipio y el señor HERNAN OBANDO en calidad de Contratista del Contrato de Obra N° 30.30.04-382-2023, con el fin de realizar la presente Acta de Suspensión N° 01, debido a las siguientes consideraciones:

Debido a las dificultades que se presentan por el cambio de administración y debido a que las obras a realizar son dentro del CAM municipal. La prórroga es por la necesidad de realizar los trabajos a la medida de no parar la zona de trabajo de los funcionarios de la alcaldía totalmente, sino hacerlo de manera que se acuerde las etapas de ejecución con la nueva administración

Para constancia, la presente Acta se firma en la fecha indicada, por quienes en ella intervinieron :

FIRMAS

Hernan Obando	Eliana Guerrero P.
HERNAN OBANDO CONTRATISTA	**ELIANA CONSTANZA GUERRERO PALACIOS** SUPERVISOR