Fecha: 20 de diciembre del 2023

CONTRATANTE: Secretaria de Infraestructura – Municipio de Caldas Antioquia
CONTRATISTA: Oscar Diario Restrepo Palacio **OBJETO:** XXXX
VALOR TOTAL: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML ($ 32.480.000)
DURACIÓN: *19 DÍAS CALENDARIOS*
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°2753 de 2023, se presenta el informe parcial de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO

En el periodo se realizó los siguientes suministros

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VINILO BRONCO T1 CANECA	2	$ 302.521,01	$ 605.042,02
PLASTICO NEGRO 4MTS ANCHO X MT LINEAL	220	$ 5.294,12	$ 1.164.705,87
MANGUERA POLIETILENO 2" C 40 X 100MTS	2	$ 662.184,88	$ 1.324.369,75
MANGUERA POLIETILENO 1" CX 100MT C 40	4	$ 159.663,87	$ 957.983,20
LLAVE BOLA ROSC PVC 2"	4	$ 32.773,11	$ 131.092,44
ACPM GALON	180	$ 11.500,00	$ 2.070.000,00
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS VIAJE EN VOLQUETA POR 9MT CUBICO	6	$ 403.361,35	$ 2.420.168,10
CANILLA B - MANG 1/2 COBRE	6	$ 28.570,59	$ 171.423,53
BROCHA GOYA 5"	12	$ 18.487,39	$ 221.848,70
BROCHA GOYA 4"	12	$ 12.605,04	$ 151.260,50
BROCHA GOYA 3"	10	$ 10.084,03	$ 100.840,30
ANTICORR PINTUCO GRIS 507 GL	2	$ 54.621,85	$ 109.243,70
AFIRMADO CANTERA X METRO POR MT CUBICO	27	$ 73.950,42	$ 1.996.661,30
ADAPTADOR RAPI MACHO 2"	4	$ 26.050,42	$ 104.201,68
ADAPTADOR HEMBRA 2"	10	$ 10.084,03	$ 100.840,34
KORAZA CANECA	12	$ 390.756,30	$ 4.689.075,63
YUMBOLOT 2MM BCO ROLLOX MT CUADRADO	350	$ 1.848,74	$ 647.058,83
UNION RAPIDA 2 MANGUERA	3	$ 43.696,64	$ 131.089,92
UNION PRESION 2"	70	$ 4.201,68	$ 294.117,65
TUBO PRESION DURMAN 2" DE 200PSI X 6MT	70	$ 85.714,29	$ 6.000.000,00
TUBO LED T8 18W 6400K	50	$ 12.436,97	$ 621.848,74
SOLDADURA DURMAN 1/8	4	$ 42.857,14	$ 171.428,57

SUBTOTAL	**$**	**24.184.300,77**
IVA	**$**	**4.201.717,23**
TOTAL	**$**	**28.386.018,00**

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL	**19 días calendarios**
PRORROGA	**N.A**
PLAZO TOTAL	**19 días calendarios**
NIVEL DE EJECUCIÓN (%)	**87.40%**
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE DIEMBRE DEL 2023**

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (1)	32.480.000
Vr. Adiciones (2)	0.00
Valor Total (1) + (2)	32.480.000
Vr. Pagado a la fecha (3)	0.00
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	28.386.018
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	28.386.018
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	4.000.000

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	ORPA No.	Fecha	Valor
Vr. Pagado a la fecha (3)			**$ 0**

Caldas - Antioquia, 20 de diciembre de 2023

Juan Esteban Zapata Pérez
No. de cédula: 71.275.352