N°: FINAL

CONTRATO No:			046	FECHA	23 DE ENERO DE 2023	
CONTRATANTE:			**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS**			
No. SECOP II:			**CO1.PCCNTR 4462411**			
CONTRATISTA:			**LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.** Nit No. 900.786.376-1 R/L CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS C.C. No. 1.098.738.043 de Bucaramanga — Santander			
OBJETO:			**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**			
VALOR INICIAL:			**VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($20.651.540,00), incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a la clase de contrato).**			
VALOR ADICIONAL :	**N/A**	**N/A**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL .TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.409.346,00)**		**N/A**	
VALOR ANTICIPO			**N/A**			
PLAZO INICIAL:			DIEZ (10) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL :			UN MES (01) Y CINCO (05) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2023, HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023.			
SUPERVISOR			**ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA**			
CARGO SUPERVISOR			DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES			
FECHA DE INICIO			26 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN			25 DE NOVIEMBRE DE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**N°**	**N°**	**N°**	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO			30 DE DICIEMBRE DE 2023			
PERIDO DE COBRO			**DESDE: 01/12/2023** **HASTA: 30/12/2023**			
VALOR A PAGAR ACTA FINAL			**$2.050.470,00**			

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

PORCENTAJE DE AVANCE	N/A

En las instalaciones de la "Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta – Piedecuestana E.S.P", se reunieron el **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA** quién actúa como Director Técnico y de Operaciones y **LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**, NIT. 900.786.376-1, representada legalmente por **CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.098.738.043 de Bucaramanga — Santander, con el fin de elaborar el Acta de pago FINAL del contrato Nº **046-2023** cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

CONSIDERANDO

1. Que el contrato esta soportado contablemente por los CDP No. 23L00092, 23A00089, 23S00041 de fecha enero de 16 de 2023, 23A01016, 23L01096, 23S00444 de fecha 21 de noviembre de 2023 y los RP No. 23A00124, 23S00077, 23L00132 de enero 23 de 2023, 23A01276, 23L01243, 23S00676 del 28 de noviembre de 2023.
2. Que el contratista ha realizado las labores respectivas al presente informe a satisfacción de la Piedecuestana de Servicios Públicos.
3. Que el contratista presento el pago de Seguridad social, pago de estampillas.

ACUERDAN

A. DISCRIMINACIÓN POR RUBROS:

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.		ADICIONAL #046				
RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL DEL RUBRO	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
23A01276	ACUEDUCTO	$ 240.934,60	$ 205.047,10	10%	$ 2.050.470,00	$ 205.047,00
23L01243	ALCANTARILLADO	$ 722.803,80	$ 615.141,30	30%		$ 615.141,00
23S00676	ASEO	$ 1.445.607,60	$ 1.230.282,57	60%		$ 1.230.282,00
	TOTAL RUBRO	$ 2.409.346,00	$ 2.050.470,97	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ 2.050.470,00

B. PAGOS:

Autorizar el pago de Acta FINAL por valor: DOS MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($2.050.470,00)

VALOR CONTRATO	$20.651.540,00
VALOR ADICIONAL NO. 01	$ 2.409.346,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 01	$ 2.255.458,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 02	$ 2.114.492,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 03	$2.044.009,00

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
www.piedecuestanaesp.gov.co
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 04	$2.114.492,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 05	$2.044.009,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 06	$2.114.492,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 07	$2.114.492,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 08	$2.044.009,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 09	$2.114.492,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 10	$2.050.470,00
VALOR PRESENTE ACTA DE PAGO FINAL	$2.050.470,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$1,00

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2023.

ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA
Supervisor
Piedecuestana de Servicios Públicos

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
Nit No.900.786.376-1
R/L CRISTIAN DAVID GUTIÉRREZ ROJAS
C.C No. 1.098.738.043 de Bucaramanga

Elaboró: Proyectó: Dra. Viviana Leal - Abogada Contratista - Apoyo Jurídico CPS 244-2023
Dirección Técnica y Operaciones