ADICIÓN No. 06 AL CONTRATO No. 5753 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**., nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit.900.958.564 - 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **BRUNO ANTONIO VINDROLA FERNANDEZ**, identificado con cédula de extranjería No. 590671, actuando como Representante Legal de **CONVATEC COLOMBIA LTDA**., con **NIT 900.218.736-4** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente **Adición y Prórroga**, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Cinco (05) de Mayo de 2023**, se suscribió el **contrato No. 5753 de 2023**, con inicio a partir del **Veintitrés (23) de Mayo de 2023,** por valor de **ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($11.687.086) MCTE.**, cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2**. Que el Contrato No. 5753 de 2023, surgió de la **Invitación a Cotizar No. 043 de 2023** que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Primero (01) de Junio de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 01*** en el sentido de aclarar que para todos los efectos a que dé lugar el presente contrato, la nueva razón social es CONVATEC COLOMBIA LTDA., con Nit 900.218.736. **4.** Que el día Trece (13) de Julio de 2023 se suscribió ***Prórroga No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintitrés (23) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2023. **5.** Que el día Cuatro (04) de Agosto de 2023 se suscribió ***Adición No. 01 y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($6.000.000) M/CTE., para un valor total del contrato de ($17.687.086) M/CTE., y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **6.** Que el día Once 11) de Agosto de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 02***, modificando parcialmente La Cláusula Sexta - Valor, en el sentido de excluir el ítem 826 del anexo técnico. **7.** Que el día Dieciocho (18) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 02 y Prórroga No.03***, aumentando al valor del contrato la suma de ($6.000.000) para un valor total del contrato ($23.687.086) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Once (11) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición No.03 y Prórroga No. 04***, adicionando al valor del contrato la suma de ($6.000.000), para un valor total del contrato de ($29.687.086) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que el día Veintiuno (21) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.04 y Prórroga No. 05***, adicionando al valor del contrato la suma de ($7.000.000), para un valor total del contrato de ($36.687.086) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2023. **10.** Que el día Cinco (05) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.05 y Prórroga No. 06***, adicionando al valor del contrato la suma de ($7.000.000), para un valor total del contrato de ($43.687.086) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 20234. **11.** Que mediante solicitud del mes de Diciembre de 2023, la Supervisora junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que*: "Se solicita adicionar y prorrogar el contrato 5753-2023 con el proveedor CONVATEC COLOMBIA*

LTDA., esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Siempre y cuando no aumenten los consumos. teniendo en cuenta que al contrato 5753-2023 fue solicitada autorización por el valor $3.938.742 equivalente al 34% el cual fue aprobado mediante acuerdo de junta No. 96 de 2023, con el fin de poder garantizar la prestación del servicio para el mes de enero de acuerdo al promedio de consumo mensual Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo. A la fecha el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución del 97,92% y el saldo actual de $910.216". **12.** Que el contrato 5753 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se deroga la Resolución No. 887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021 el cual entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. **13.** Que en concordancia con el parágrafo Primero del Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 096 del 15 de Diciembre de 2023. **14**. Que la presente Adición, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, articulo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **15.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($3.938.742) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **4106** de fecha **Veintinueve (29) de Diciembre de 2023**, del rubro **"MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS",** con Código Rubro No. **4245010401**, para un valor total del contrato de **CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($47.625.828) M/CTE. SEGUNDA. - AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición el contratista deberá aumentar el valor asegurado de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Adición se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.