ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 1 AL CONVENIO SOLIDARIO Nro. 19 DE 2023

CONVENIO Nro. **019** (Número de Convenio) **DE** **21/12/2023** (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO	21 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	**$ 10.000.000,00**
ADICIÓN Nro. 1 DEL CONVENIO	**$ 0,00**
VALOR TOTAL	**$ 10.000.000,00**
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO
SUPERVISOR	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO - ORLANDO TINOCO MAHECHA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS

CAUSAS MOTIVACIONALES:

La comunidad de la Vereda Salitre Blanco, esta de acuerdo con la iniciación del proyecto. No obstante, manifiestan que, debido a las festividades decembrinas y en aras de no afectar el tránsito vehicular con esta obra, tomaron la decisión de suspender por el término de un (1) mes, mientras culminan las festividades y así, poder cumplir el objeto contractual.

CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y ORLANDO TINOCO MAHECHA, en calidad de Secretario Administrativo y de Gobierno, quienes ejercen la supervisión del convenio referido; y, ALEXANDRA BEATRIZ DE LOS ANGELES ROJAS GONGORA, en calidad de presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Salitre Blanco Bajo. Definen suspender por el término de un (1) mes la ejecución de la obra del convenio anteriormente citado.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	(24) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE REINICIACIÓN	-(25) (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(1) (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los

VEINTICUATRO (24) días del mes de DICIEMBRE del año 2023

ORIGINAL FIRMADO
(Nombre) FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA
ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL FIRMADO
(Nombre) ORLANDO TINOCO MAHECHA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO
(Nombre) CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO
(Nombre) JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO
NIT. 832.004.704-3
ALEXANDRA BEATRIZ DE LOS ANGELES ROJAS GONGORA
CC. Nro. 52.655.761