CONSORCIO PROYECTO 2023

Popayán, 29 de diciembre de 2023 **CP2023-0164**

Señores

INGEOCILCON SAS

OSWALDO RAMOS GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO No. 199 2022; REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACION VIAL Y CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DEL TRAMO 7B: CALLE 5 ENTRE CARRERA 38 A VARIANTE Y DEL TRAMO 7C: CALLE 5 ENTRE CARRERA 17 Y 19 DEL SETP DE LA CIUDAD DE POPAYAN."

Asunto: Suspensión del Contrato.

Cordial saludo,

De manera atenta solicito a ud, dar tramite para suspender el contrato de la obra en referencia desde el día de hoy 29 de diciembre. Debido a que se vienen presentando lluvias intensas en la zona y esto aunado a la época decembrina imposibilita la adquisición de materiales pétreos, necesarios para avanzar en las actividades de obra, como soporte se anexa el reporte del clima.

Sin otro particular, Respetuosamente.

Ing. Juan Carlos Canencio Sánchez
Representante Legal Consorcio Proyecto 2023

CC. David Montes -Supervisor Movilidad Futura

Oficina de atención al ciudadano PAC -Carrera 19 # 7B – 12 B/ESMERALDA
ingenieriadevias.cto199@gmail.com
Teléfono: 602 8243886