	FUNDACIÓN ASESORIAS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES	
	Nit. 900471321-4	
	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON DOMICILIO EN POPAYÁN
	FORMATO	SOLICITUD ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CESIÓN DE CONTRATO O CONVENIO

Popayán, Cauca

Doctora
ROSALBINA VALDES CASTILLO
SECRETARÍA DE LA MUJER DEPARTAMENTAL

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO No. 1904-2023

Fecha:	28	12	2023

I. SOLICITANTE

CONTRATISTA	:	FUNDACIÓN ASESORIAS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES AIP
Nit.		900471321-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	NORA CONSTANZA CALVACHE BURBANO

II. CONTRATACIÓN REQUERIDA:

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON DOMICILIO EN POPAYÁN"

VALOR DEL CONTRATO):	*MIL CIENTO UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.101.052.659) IVA INCLUIDO.:*	**EXISTENCIA DE MODIFICACIONES ANTERIORES:**	***VIABILIDAD AJUSTADA No. 1 del 24 de enero de 2022; VIABILIDAD AJUSTADA No. 2 del 27 de octubre de 2022; VIABILIDAD AJUSTADA No. 3 del 2 de mayo de 2023.***

III. JUSTIFICACION TÉCNICA

El retraso en el periodo de cosecha para un floricultivo puede deberse a factores técnicos como condiciones climáticas desfavorables, problemas en el manejo del suelo, ajustes en el régimen de riego o fertilización, enfermedades de las plantas o incluso cambios en el ciclo de crecimiento de la variedad específica de flor. La identificación precisa de la causa permitirá implementar medidas correctivas y optimizar el proceso para futuras cosechas.

En ese sentido, el cultivo de flores se ve directamente afectado por la presencia de factores externos, como condiciones climáticas extremas imprevistas, cambios en los patrones climáticos que afectan el desarrollo de las plantas o eventos naturales como heladas inesperadas. Dada la naturaleza delicada de los cultivos de flores, las variaciones climáticas repentinas pueden tener un impacto significativo en el tiempo de crecimiento y floración. Además, existen variables imposibles de prever en un cultivo de flores, como fenómenos meteorológicos extremos que crean un contexto en el que el retraso en el periodo de cosecha puede ser una consecuencia inevitable y no anticipada.

La naturaleza misma de los cultivos de flores agrega una capa de sensibilidad a estas variables externas. Las especies florales a menudo tienen ciclos de crecimiento y floración específicos, y cualquier desviación en las condiciones ideales puede desencadenar ajustes en su calendario natural. La gestión precisa del entorno agrícola, que incluye aspectos como el suelo, el riego y la nutrición de las plantas, también puede ser afectada por estos cambios climáticos imprevistos, contribuyendo al retraso en la cosecha.

En última instancia, la ocurrencia de eventos imprevisibles, como enfermedades de las plantas o problemas técnicos en la gestión del material vegetal inciden de manera directa sobre el ciclo de cultivo. Estos imprevistos

pueden causar retrasos adicionales y complejizar la gestión del cultivo de flores, máxime, cuando se trata de una disciplina de tan considerables escenarios de cuidado. La comprensión de estos factores externos y la implementación de estrategias de gestión flexibles son esenciales para mitigar los impactos negativos y optimizar la producción floral en condiciones desafiantes.

IV. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

La presente solicitud estriba únicamente en la ampliación del horizonte para la consecución de los objetivos señalados en el marco del contrato electrónico 1904-2023, específicamente los relacionados con la actividad No. 2 (IMPLEMENTAR UN PROYECTO PRODUCTIVO SOLIDARIO DE FLORICULTURA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS) en lo que se refiere a las fases 6 y 7 del cronograma de siembra establecido en la implementación del proyecto, así las cosas, no implica una adición en dinero para el cumplimiento del objeto contractual, toda vez que la redistribución de los recursos entre las vigencias 2023 y 2024 únicamente permite concluir el proceso de corte y cosecha establecido en la implementación de la actividad señalada.

INDICADORES	META CONTRATO	ENTREGADO	% DE AVANCE
Formalización de vinculaciones	200	186 ***(14 mediante acta)***	100%
Espacios de socialización	1	1	100%
Implementar un proyecto solidario de floricultura por fases	7	5	71,4%
Libro de vinculaciones diligenciado (incentivos)	$348.000.000	$231.492.333	66,66%
Mujeres capacitadas técnicamente en floricultura	200	200	100%
Capacitaciones técnicas en floricultura mediante el sistema ECAS	400	400	100%
Mujeres capacitadas en fortalecimiento organizacional	200	200	100%
Capacitaciones para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad	216	216	100%
Registrar 6 organizaciones de mujeres	6	6	100%
Crear un instrumento para la recuperación emocional con 3 aplicaciones	1	1	100%
Intervenciones psicosociales para la recuperación emocional	216	216	100%

V. SOLICITUD

El término por el cual se solicita prorrogar el contrato es de **DOS (02) MESES.**

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, toda vez que la prórroga reconoce la existencia de una actividad ejecutada parcialmente y cuya imposibilidad para ser finalizada obedece a factores externos no imputables al contratista que únicamente implica el reconocimiento de una extensión del término contractual u horizonte del proyecto para dar cabal cumplimiento a la sexta y séptima fase de la actividad denominada IMPLEMENTAR UN PROYECTO PRODUCTIVO SOLIDARIO DE FLORICULTURA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS.

Nota adicional: se solicita ajustar la amortización del anticipo ($220.210.532 en porcentajes del 5% ($11.010.527) y 20% ($44.042.106) de las actas de pago No. 3 y No. 4, respectivamente.

VI. FIRMAS

Representante legal	**Supervisor del Contrato**