	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-17	
	Formato	Versión: 00	
	Acta de Terminación Anticipada	Fecha Versión:02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATO	**No. 551**	**FECHA:**	**23/07/2023**	
OBJETO	"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"			
CONTRATISTA	JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ		**NIT:**	
			C.C: 74323950	
SUPERVISOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA			
VALOR	$ 295.598.380,00			
VALOR ADICIONAL 1	$ 81.990.524,00			
VALOR ADICIONAL 2	$ 46.987.864,00			
VALOR CON ADICIONES	$ 424.576.768,00			
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR SUMINISTRO			
PRORROGA No. 1	Tiempo:		De fecha:	
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR SUMINISTRO			
FECHA INICIO	05 DE JULIO DE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1				
ACTA DE REINICIACIÓN No. 1				
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2023			
REGISTRO BPyP No.:	**BPIN 2022-15-516-0017.**			

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA Supervisor y el señor JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ, como representante legal o contratista.

Se verifica que el contrato 551 de 2023, se da por terminado en cuanto a su ejecucion y no se procede con el recibo a satisfaccion teniendo en cuenta que los documentos entregados por parte del contratista se encuentran en revisión por parte del equipo de SUPERVISIÓN, se hace claridad que el pago de la planilla de seguridad para el periodo de Noviembre y Diciembre de 2023 se ha realizado dentro de la fecha de termino establecida inicialmente en el contrato, razon que sustenta la terminacion del contrato quedando pendiente el recibo final y liquidacion hasta que se haya emitido conceto favorable de la revisión.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO DE SUMINISTRO DE RECEBO 551 DE 2023 cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

SEGUNDO: ORDENESE a consecuencia de lo aquí establecido, la liquidación Bilateral de Contrato y la liberación de los recursos comprometidos que respaldan la contratación en comento.

TERCERO: PUBLIQUESE la presente acta en el Portal Unico de Contratación - SECOP II Con el fin de cumplir con los principios de publicidad y transparencia de la actividad contractual.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
Nombre
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

J. Aristelio Garzon R.

JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ
Nombre
CONTRATISTA