	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código: GCO-F-14	
	Formato	Versión: 01	
	Acta de Recibido Final a Satisfacción	Fecha Versión:02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:	27/12/2023

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
CONTRATO _X_ CONVENIO _____	No. 551	DE FECHA:	23/07/2023
OBJETO	"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"		
CONTRATISTA	JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ		NIT: C.C: 74323950
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA		C.C: 4.192.255
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 295.596.380,00	
	APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 81.990.524,00	
ADICIONAL N° 2	VALOR	$ 46.987.864,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 424.576.768,00	
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR SUMINISTRO		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR SUMINISTRO		
FECHA DE INICIACIÓN	05 DE JULIO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		
RBPP N°	BPIN 2022-15-516-0017		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2023000948 y 2023001583 Y 2023001758 DEL AÑO 2023

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**, Secretario De Infraestructura Publica y Movilidad Interventor / Supervisor, y el señor**JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ,** como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° **9459522259, 9460265127, de los meses NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2023** de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 424.576.768,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 126.999.180,00
Valor Total actas pagadas		$ 297.540.936,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 36.652,00
Valor a Reintegrar al Municipio:(Cuando aplique)		
Sumas Iguales	$ 424.576.768,00	$ 424.576.768,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 4-169-02-01506-6	BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: el saldo sin ejecutar (liberar por el municipio $36.652.00) corresponden a menores cantidades de suministro

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____

Nombre: **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: J. Aristelio Garzon R

Nombre: **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ**
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Contratacion Copias: Orden de Pago Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor