	CERTIFICADO DE APROBACION	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	
TIPO DE CONVENIO	CONVENIO ESAL
CONVENIO No. Y FECHA:	0102-13-1-2023-25 - 23/11/2023
ASOCIADO:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PACIFICO.
NIT. No.:	818.001.438-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS CULTURALES EN LAS COMUNAS 6,7 Y 8 DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILON DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.
VALOR DEL CONVENIO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL ($195.625.000)
APORTE DE LA ENTIDAD:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($189.725.000)
APORTE DEL ASOCIADO:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS $5.900.000
NOMBRE SUPERVISOR	RICARDO BONILLA CASTRO
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023
VALOR DEL DESEMBOLSO	$94.862.500
MUNICIPIO:	BUENAVENTURA
PLAZO INICIAL:	15 IAS

	CERTIFICADO DE APROBACION	

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

Objeto:AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS CULTURALES EN LAS COMUNAS 6,7 Y 8 DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILON DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA		
Actividades o procesos relacionados con el producto esperado	**S1**	**S2**
Socialización con las autoridades comunales, ediles, juntas de acción comunal del sector focalizado (Comunas 6, 7 y 8 alcaldía el Pailón Distrito de Buenaventura)	x	
Solicitud y obtención de permisos, Derechos de autor, código PULEP	x	
Convocatoria e inscripciones	x	
Se levanta el listado e las agupaciones focalizadas.	x	
Proyección de la contrataciones de personal para proyecto y adquisición y suministro de bienes y servicios		x
Realización de contratos o carta contratos a los proveedores técnicos y a artistas		x
Reuniones logísticas de orientación previas al evento		x
Diseño de parrillas para logística del evento		x
DIA DE FESTIVAL		x
Elaboracion de informes finales.		x

De acuerdo con el numeral dos (02) de la cláusula sexta - obligaciones del asociado del convenio 0102-13-1-2023-25, se procedió con la revisión del cronograma entregado por parte del contratista, el cual se aprueba para primer desembolso, tal como se estipula en la cláusula tercera.

RICARDO BONILLA CASTRO
Supervisor