COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0002746

Fecha de expedición: 29/11/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02395	25/11/2023

Documento de Identidad:	901.075.191
Nombre:	LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

Concepto Comprobante

PAGO NRO. 2 ENTRE EL 11 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR LA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MOBILIARIO EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA,PLAZO NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EXPIDA LA ORDEN DE INIACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP No.007 DE 2023.FACTURA NRO,2 - 144 DE 2023.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**85.070.630,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54699	Otros servicios de instalación n.c.p.	85.070.630,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	85.070.630,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.04	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	85.070.630,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4002020	Espacio publico adecuado	85.070.630,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	85.070.630,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	85.070.630,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021058610017	Recuperación de espacios públicos para el uso de toda la ciudadanía.	85.070.630,00

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
85.070.630,00	**14.036.654,00**	**71.033.976,00**

SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
52057165821	SISTEMA GENERAL DE PROPOSITO GENERAL	N2911E2746	71.033.976,00

Certifico que recibí a entera satisfacción el valor de este comprobante.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARITZA DE LOS RIOS MONTOYA, el día: jueves, 30 de noviembre de 2023 siendo las: 8:24:05

COMPROBANTE DE EGRESO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actividad Servicios-	0,00	850.706,00
CULTURA	1,50	1.276.059,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	850.706,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	3.402.825,00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	5,00	4.253.532,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION	2,00	1.701.413,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	1.701.413,00

MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA
Secretaria de Hacienda

Huella

Firma del Interesado

Cédula:_____

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARITZA DE LOS RIOS MONTOYA, el día: jueves, 30 de noviembre de 2023 siendo las: 8:24:05

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA

Nit: 890.980.764

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número: 0002395

Fecha de expedición: 25/11/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00862	10/06/2023

Documento de Identidad:	901.075.191
Nombre:	LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

Concepto de esta orden de pago

PAGO NRO. 2 ENTRE EL 11 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR LA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MOBILIARIO EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA,PLAZO NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EXPIDA LA ORDEN DE INIACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP No.007 DE 2023.FACTURA NRO,2 - 144 DE 2023.

Valor sin IVA	**85.070.630,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**85.070.630,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**85.070.630,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54699	Otros servicios de instalación n.c.p.	85.070.630,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	85.070.630,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.04	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	85.070.630,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4002020	Espacio publico adecuado	85.070.630,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	85.070.630,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	85.070.630,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021058610017	Recuperación de espacios públicos para el uso de toda la ciudadanía.	85.070.630,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica -Actividad Servicios-	0,00	850.706,00
CULTURA	1,50	1.276.059,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	850.706,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	3.402.825,00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	5,00	4.253.532,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION	2,00	1.701.413,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	1.701.413,00

Valor en letras: OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
85.070.630,00	**14.036.654,00**	**71.033.976,00**

Dirección: Cra.51 No.50- 19 Venecia - Antioquia
Tel: 8491501 - 8491054
Código Postal Área Urbana: 056420 - Código Postal Área Rural: 056427

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MIRYAM DE JESUS HERNANDEZ ARROYAVE, el día: martes, 28 de noviembre de 2023 siendo las: 13:38:54

ORDEN DE PAGO

Firmas	
OSCAR ANDRES SANCHEZ ALVAREZ Alcalde Municipal	MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA Secretaria de Hacienda