ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
Formato	Versión: 00	
Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	1				FECHA:	06	de	DICIEMBRE	de	2023	
TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL			PERIODICIDAD:	IRREGULAR					
PERIODO: DEL	27	de	NOVIEMBRE	de	2023	AL	5	de	DICIEMBRE	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	647	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2022-15-516-0016.

OBJETO

"SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (PIEDRA RAJON, GRAVILLA, AFIRMADO) PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS POR CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL Y/O ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA"

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 139.932.800,00	$ 139.932.800,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
MASTERCAT S.A.S		OLEGARIO PULIDO ALBA	
NIT	900198625-8	C.C.	4.191.776

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	**27**	**11**	**2023**
PLAZO INICIAL: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
PLAZO CON ADICIONES: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	31	12	2023
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	**31**	**12**	**2023**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)			
DESCRIPCION	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	5	7	2023
ACTA DE SUSPENSION 1			
ACTA DE REINICIO 1			

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS			
fecha (dd/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL	$ 139.932.800,00	VALOR ADICIONALES	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 139.932.800,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
No	fecha (dd/mm/aaa	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaa	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
39-44-101157234	0	23/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	27/11/2023
39-40-101041100	0	23/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	27/11/2023

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
CARLOS ORLANDO PULIDO	74.360.351	X	X	X	NOVIEMBRE	28128427	10	11	2023
JESUS ALIRIO LOPEZ CHAPARRO	1.055.332.492	X	X	X	NOVIEMBRE	28128427	10	11	2023
DANIEL LEONARDO DEVIA CASTIBLANCO	14.399.904	X	X	X	NOVIEMBRE	28128427	10	11	2023
OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:									

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (DIAS)	34	TIEMPO TRANSCURRIDO	8	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	26
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	23,5%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	**MAQUINARIA PESADA**							
1.1	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA E-200 (SOBRE ORUGA O SIMILAR), (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD, COMBUSTIBLE, OPERARIO CALIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU OPERACIÓN).	HORAS	90		X			SE DISPONE DE LA MAQUINARIA DISPUESTA POR EL CONTRATISTA DURANTE EL TIEMPO RELACIONADO Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL INFORME DEL CONTRATISTA
1.2	SERVICIO DE TRANSPORTE (CON CAPACIDAD PARA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA KOMATSU PC200, CATERPILLAR 320, HITACHI EX200 O SIMILAR) TIPO TRACTOCAMIÓN CAMA BAJA PAIPA – VEREDA RINCÓN DE ESPAÑOLES.	FLETE	1		X			SE DISPONE DE LA MAQUINARIA DISPUESTA POR EL CONTRATISTA DURANTE EL TIEMPO RELACIONADO Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL INFORME DEL CONTRATISTA
1.3	ALQUILER A TODO COSTO DE RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR, (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD, COMBUSTIBLE, OPERARIO CALIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU OPERACIÓN).	HORAS	80		X			SE DISPONE DE LA MAQUINARIA DISPUESTA POR EL CONTRATISTA DURANTE EL TIEMPO RELACIONADO Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL INFORME DEL CONTRATISTA
1.4	ALQUILER A TODO COSTO DE MINICARGADOR (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD, COMBUSTIBLE OPERARIO CALIFICADOY TODO LO REQUERIDO PARA SU OPERACIÓN)	HORAS	0			X		NO APLICA PARA ESTE PERIODO
1.5	ALQUILER A TODO COSTO DE VIBRO COMPACTADOR CA-15 O SIMILAR (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD, COMBUSTIBLE, OPERARIO CALIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU OPERACIÓN).	HORAS	72		X			SE DISPONE DE LA MAQUINARIA DISPUESTA POR EL CONTRATISTA DURANTE EL TIEMPO RELACIONADO Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL INFORME DEL CONTRATISTA

2	**MATERIAL PETREO**							
2.1	PIEDRA RAJÓN (INCLUYE TRANSPORTE	M3	180		X			SE ANEXA SOPORTE CANTIDADES SUMINISTRO DE RECEBO
2.2	GRAVILLA A 3/4, 1/2 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0			X		NO APLICA PARA ESTE PERIODO
2.3	AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	380		X			SE ANEXA SOPORTE CANTIDADES SUMINISTRO DE RECEBO

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contratoo convenio

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS			
DESCRIPCION	TAJE (%)	(dd/mm/aaaa)	VALOR
ANTICIPO			
ACTA PARCIAL No 1			
ACTA PARCIAL No 2			
ACTA RECIBO A SATISFACCION			
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS			**$ 0,00**

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA								
DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01(RELACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO).	27	11	2023	5	12	2023	EL CONTRATISTA APORTA SOPORTES FOTOGRAFICOS ANEXOS AL INFORME.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

De acuerdo a la necesidad de mejorar y controlar las condiciones de la vereda Trinidad y Bonza del Municipio de Paipa - Boyacá, protegiendo la integridad física de la comunidad se realizaron actividades de drenaje en el rio Surba tal y como se describe en el informe de contratista.

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE PAGO, CONSOLIDADO SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO.

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD

WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ
SUPERVISOR
DORECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

ELABORO:JAZMIN JIMENEZ

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1

Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135

www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

ESR-ENTRADA POR SERVICIOS

20230026

PROVEEDOR: MASTERCAT S.A.S
NIT O CC: 900198625-8
DIRECCIÓN: SECTOR HIGUERAS
CORREO:
TELÉFONO: 3107777733
DESCRIPCIÓN: CONTRATO 647 DE FECHA 27/11/2023 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (PIEDRA RAJON, GRAVILLA Y AFIRMADO) PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS POR CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL Y/O ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA" REGISTRADO MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA MTFE N. 1175 DE FECHA 06/12/2023

COMPROBANTE DE ENTRADA 20230026
FECHA: 06/12/2023
TIPO CONTRATO:
NO CONTRATO:
NO FACTURA: 0

Item	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Base	Impto	Valor Total
1	901010001	SERVICIOS -DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGA O SIMILAR (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD, COMBUSTIBLE, OPERARIO CALIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU OPERACIÓN)	Unidad	90.00	$148,403.37	19.00	$15,894,000.47
2	901010001	SERVICIOS -DE TRANSPORTE (CON CAPACIDAD PARA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA KOMATSU PC200, CATERPILLAR 320, HITACHI EX200 O SIMILAR)TIPO TRACTOCAMION CAMABAJA PAIPA - VEREDA RINCON DE ESPAÑOLES	Unidad	1.00	$2,000,000.00	0.00	$2,000,000.00
3	901010001	SERVICIOS -ALQUILER A TODO COSTO DE RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD, COMBUSTIBLE, OPERADOR CALIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU OPERACIÓN)	Unidad	80.00	$79,831.94	19.00	$7,600,000.40
4	901010001	SERVICIOS -ALQUILER A TODO COSTO DE VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD, COMBUSTIBLE, OPERARIO CALIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU OPERACIÓN)	Unidad	72.00	$84,033.61	19.00	$7,199,999.78

VLADIMIR CASTIBLANCO
Elaboró

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1

Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135

www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

ECU-ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

202300031

PROVEEDOR: MASTERCAT S.A.S
NIT O CC: 900198625-8
DIRECCIÓN: SECTOR HIGUERAS
CORREO:
TELÉFONO: 3107777733
DESCRIPCIÓN: CONTRATO 647 DE FECHA 27/11/2023 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (PIEDRA RAJON, GRAVILLA Y AFIRMADO) PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS POR CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL Y/O ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA" REGISTRADO MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA MTFE N. 1175 DE FECHA 06/12/2023

COMPROBANTE DE ENTRADA 202300031
FECHA: 06/12/2023
TIPO CONTRATO: SUMINISTRO
NO CONTRATO: 647.2023
NO FACTURA: MTFE 1175

Item	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Base	Impto	Valor Total
1	104010272	PIEDRA RAJON -INCLUYE TRANSPORTE	Unidad	180.00	$54,957.98	19.00	$11,772,000.14
2	104010145	MATERIAL AFIRMADO -INCLUYE TRANSPORTE	Unidad	350.00	$30,924.37	19.00	$12,879,999.21

SUBTOTAL	$20,715,965.83
IMPUESTOS	$3,936,033.52
TOTAL	$24,651,999.35

RESUMEN

10401 MATERIA PRIMA O ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION.	$20,715,965.90

SUBTOTAL	$20,715,965.90
IMPUESTOS	$3,936,033.52
TOTAL	$24,651,999.35

SON VEINTICUATRO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO

OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY
ALMACENISTA

VLADIMIR CASTIBLANCO
Elaboró

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

ESR-ENTRADA POR SERVICIOS
20230026

SUBTOTAL	$27,793,277.75
IMPUESTOS	$4,900,722.90
TOTAL	$32,694,000.65

RESUMEN

90101 SERVICIO	$27,793,278.42
SUBTOTAL	$27,793,278.42
IMPUESTOS	$4,900,722.90
TOTAL	$32,694,000.65

SON TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M.C.

OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY
ALMACENISTA

VLADIMIR CASTIBLANCO
Elaboró