	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código: GCO-F-14	
	Formato	Versión: 01	
	Acta de Recibido Final a Satisfacción	Fecha Versión:02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:	29/12/2023

FECHA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATO _X_ CONVENIO ____	No. 647	DE FECHA: 27/11/2023
OBJETO	"SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (PIEDRA RAJON, GRAVILLA, AFIRMADO) PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS POR CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL Y/O ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA"	
CONTRATISTA	MASTERCAT S.A.S RL/ OLEGARIO PULIDO ALBA	NIT: 900198625-8
		C.C: 4.191.776
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO Director Departamento administrativo de Planeación	C.C: 74.360.762
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA Secretario de Infraestructura Publica y Movilidad	C.C: 4.192.255
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $ 139.932.800,00	
	APORTE DEL MUNICIPIO: $ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR $ 69.498.500,00	
ADICIONAL N° 2	VALOR	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 209.431.300,00	
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 06 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	
RBPP N°	BPIN 2022-15-516-0016.	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2023001671 Y 2023001793 DEL AÑO 2023

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**, Secretario De Infraestructura Publica y Movilidad Interventor / Supervisor, el señor **WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO** Director Departamento administrativo de Planeación Interventor / Supervisor y el señor **OLEGARIO PULIDO ALBA,** como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° **28407926 del mes de DICIEMBRE de 2023** de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 209.431.300,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 152.058.880,00
Valor Total actas pagadas		$ 57.346.000,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 26.420,00
Valor a Reintegrar al Municipio(Cuando aplique)		
Sumas iguales	$ 209.431.300,00	$ 209.431.300,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 416000063568	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: el saldo sin ejecutar (liberar por el municipio $26.420,00) corresponden a menores cantidades de suministro

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____

Nombre: **WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO**
Director Departamento administrativo de Planeación
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
Secretario de Infraestructura Publica y Movilidad
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **OLEGARIO PULIDO ALBA RL/ MASTERCAT S.A.S**