FECHA PRESENTE ACTA	29/12/2023		
CONTRATO SUMINISTRO X CONSULTORIA ____ ARRIENDAMIENTO _____ OBRA _____ COMPRAVENTA __ OTRO _____		No. 647	DE FECHA: 27/11/2023
OBJETO	"SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (PIEDRA RAJON, GRAVILLA, AFIRMADO) PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS POR CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL Y/O ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA"		
CONTRATISTA	**MASTERCAT S.A.S RL/ OLEGARIO PULIDO ALBA**		NIT: 900198625-8
			C.C: 4.191.776
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO** **Director Departamento administrativo de Planeación**		C.C: 74.360.782
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA** **Secretario de Infraestructura Publica y Movilidad**		C.C: 4.192.255
VALOR DEL CONTRATO :	**$ 139.932.800,00**		
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 69.498.500,00	
ADICIONAL N° 2	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	**$ 209.431.300,00**		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°1	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 06 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE de 2023		
RBPP N°	**BPIN 2022-15-516-0016.**		

N/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2023001671 DEL Y 2023001793 DEL AÑO 2023

En las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA,** Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad Interventor / Supervisor, el señor **WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO** Director Departamento administrativo de Planeación Interventor / Supervisor **MANUEL ANDRES SANCHEZ SUAREZ,** mayor de edad, domiciliado en Paipa, identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.057.578.736 expedida en Sogamoso, en su condición de Delegado para la Contratación, Decreto N° 029 de 21 de JUNIO de 2021 que para efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, **OLEGARIO PULIDO ALBA representante legal del contratista MASTERCAT S.A.S,** mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.4.191.776 expedida en Tocnoipa y quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoria y/o supervision del contrato 647 DE 2023 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito Supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) N° 28407926 del mes de DICIEMBRE de 2023 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	**209.431.300,00**	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 152.058.880,00
Valor Total actas pagadas		57.346.000,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		26.420,00
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Sumas iguales	**209.431.300,00**	**209.431.300,00**

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

SUBSECRETARÍA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL
29 DIC 2023
RECIBIDO

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 4-159-02-01506-5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventory/o Supervisor . El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor/Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para el tramite de pago por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato 647 DE 2023. incluyendo el pago de aportes al Sistema de Seguridad social y parafiscales (si aplica) de acuerdo a la normatividad vigente. **SEGUNDA – MANIFESTACIÓN**: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: el saldo sin ejecutar (liberar por el municipio $26.420,00) corresponden a menores cantidades de suministro

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: **WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO**
Director Departamento administrativo de Planeación
INTERVENTOR / SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
Secretario de Infraestructura Publica y Movilidad
INTERVENTOR / SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **OLEGARIO PULIDO ALBA RL/ MASTERCAT S**
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: **MANUEL ANDRES SANCHEZ SUAREZ**
Subsecretario de Compras Públicas y Gestión Contractual
Delagado para la contratación

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)