Matanza 12 de diciembre del 2023

Ingeniero:

EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON

Jefe de la oficina asesora de Planeación
Alcaldía de Matanza - Oficina

REFERENCIA:

Solicitud de ajuste de ítems por medio de "ACTA DE MAYORES Y MENORES" del contrato 214-2023, cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.

En el Municipio de Matanza, Santander, a los (12) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en la zona de ejecución del proyecto, la parte técnica del contratista. En dicha visita técnica se evidencian las siguientes sugerencias y/o cambios en el presupuesto oficial del presente contrato.

Enfatizando en lo anterior, el contratista propone cambiar y ajustar al presupuesto los siguientes ítems:

Ítem 1.1 Localización y replanteo con una cantidad inicial de 148 m^2, donde se considera aumentar la cantidad a 76,5 m^2 con una totalidad de 224,5 m^2.

Ítem 2,10 Tubería pvc - pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios de cantidad inicial 300 m, donde se considera disminuir la cantidad a 0 m, con una totalidad de 0 m.

Ítem 2,20 Tubería pvc - pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios de cantidad inicial 440 m, donde se considera disminuir la cantidad a 0 m, con una totalidad de 0 m.

Ítem 3,1 Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm de cantidad inicial 25 m^2, donde se considera disminuir la cantidad a 8,5 m^2, con una totalidad de 16,5 m^2.

Ítem 4,1 Enchape piletas de cantidad inicial 17 m², donde se considera disminuir la cantidad a 17 m², con una totalidad de 0.

Ítem 5,1 Aseo general y detallado de obra de cantidad inicial 144,08 m², donde se considera aumentar la cantidad a 80,42 m², con una totalidad de 225 m².

Por otra parte, incluir los siguientes ítems no previstos:

Ítem 6,1 Suministro e instalación de un tanque plástico de 1000 litros de cantidad inicial de 1,00 und

Ítem 6,2 construcción columnetas 0,15*0,15 (incluye acero) de una cantidad inicial de 6,00 ml

Ítem 6,3 suministro e instalación flotador de una cantidad inicial de 1,00 und

Ítem 6,4 suministro e instalación manguera para acueducto 1" de una cantidad inicial de 720,00 ml

Ítem 6,5 excavación manual de una cantidad inicial de 2,63 m3

Ítem 6,6 placa de piso tanque de una cantidad inicial de 7,50 m2

Ítem 6,7 friso liso sobre muros por metro lineal de una cantidad inicial de 16,50 ml

Por los anterior, de acuerdo a las dimensiones acordadas en la obra y adecuada al objeto contractual, con sus respectivos cambios en cada ítem, mantenimiento y mejoramiento del acueducto veredal san isidro del municipio de matanza, Santander.

Para constancia y en acuerdo, se firma el día 12 de DICIEMBRE de 2023.

DEYBER NAVAS

DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
C.C. N° 91.531.402 DE BUCARAMANGA
R.L. SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES S.A.S

NIT: 901.017.547.

Contratista

ACTA DE MAYORES Y MENORES

NUMERO DE CONTRATO	215-2023		
FECHA DEL CONTRATO	11-12-2023		
SUPERVISOR	EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON		
CARGO SUPERVISOR	JEFE DE PLANEACIÓN		
CONTRATISTA	SERVICIOS INGENIERIALES INTEGRALES SAS DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA NIT: 901.017.547-1 C.C. N°91.531.402 DE BUCARAMANGA		
REGIMEN	COMUN		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE MATANZA- SANTANDER.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 32.000.000	
N° CDP INICIAL	2023-583	VALOR CDP INICIAL	$ 32.000.000
N° RP INICIAL	2023-838	VALOR RP INICIAL	$ 32.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 32.000.000	
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)		N/A	
PLAZO INICIAL		VEINTE (20) DIAS	
PLAZO TOTAL		VEINTE (20) DIAS	
FECHA ACTA DE INICIO		11-12-2023	
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO		30-12-2023	
FECHA DE TERMINACION FINAL		22-12-2023	

En el Municipio de MATANZA (Santander), a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en el despacho de la Alcaldía, el señor CESAR ARMANDO LOZADA DURAN, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y ORDENADOR DEL GASTO, EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON en calidad de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor, y SERVICIOS INGENIERIALES INTEGRALES SAS NIT: 901.017.547-1 R.L. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía C.C. 91.531.402 DE BUCARAMANGA, contratista de OBRA del contrato No.215 - 2023, con el fin de suscribir la presente acta de mayores y menores cantidades N°01 del contrato de obra No. 215 de 2023, según las cantidades relacionadas en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente acta.

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

CONSIDERANDO:

Enfatizando en lo anterior, el contratista propone cambiar y ajustar al presupuesto los siguientes ítems:

Ítem 1.1 Localización y replanteo con una cantidad inicial de 148 m², donde se considera aumentar la cantidad a 76,5 m² con una totalidad de 224,5 m².

Ítem 2,10 Tubería pvc - pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios de cantidad inicial 300 m, donde se considera disminuir la cantidad a 0 m, con una totalidad de 0 m.

Ítem 2,20 Tubería pvc - pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios de cantidad inicial 440 m, donde se considera disminuir la cantidad a 0 m, con una totalidad de 0 m.

Ítem 3,1 Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm de cantidad inicial 25 m², donde se considera disminuir la cantidad a 8,5 m2, con una totalidad de 16,5 m2.

Ítem 4,1 Enchape piletas de cantidad inicial 17 m², donde se considera disminuir la cantidad a 17 m², con una totalidad de 0.

Ítem 5,1 Aseo general y detallado de obra de cantidad inicial 144,08 m², donde se considera aumentar la cantidad a 80,42 m², con una totalidad de 225 m².

Por otra parte, incluir los siguientes ítems no previstos:

Ítem 6,1 Suministro e instalación de un tanque plástico de 1000 litros de cantidad inicial de 1,00 und

Ítem 6,2 construcción columnetas 0,15*0,15 (incluye acero) de una cantidad inicial de 6,00 ml

Ítem 6,3 suministro e instalación flotador de una cantidad inicial de 1,00 und

Ítem 6,4 suministro e instalación manguera para acueducto 1" de una cantidad inicial de 720,00 ml

Ítem 6,5 excavación manual de una cantidad inicial de 2,63 m3

Ítem 6,6 placa de piso tanque de una cantidad inicial de 7,50 m2

Ítem 6,7 friso liso sobre muros por metro lineal de una cantidad inicial de 16,50 ml

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACUERDAN:

1. Suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades N°-01 del Contrato de obra N° 215 de 2023 de acuerdo con el cuadro anexo.

2. Aprobar las cantidades y precios de los Ítems No Previstos de acuerdo con los APU anexos a esta Acta de Mayores y Menores Cantidades N°-01 del Contrato de obra N°215 de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023.

POR EL MUNICIPIO

EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
ASESOR DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA

DEYBER NAVAS R.

DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
SERVICIOS INGENIERIALES "SERINGI"
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ARMANDO LOZADA DURAN
Alcalde municipal

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
NIT 901.017.547-1
KM1 VIA PAMPLONA NO 1 - 97 EDIF AQUARIUM APTO 2007
Tel: (57) 3168718211
Bucaramanga - Colombia
seringl.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 116

Señores	MUNICIPIO DE MATANZA		
NIT	890.206.696-	**Teléfono**	(607) 3103030713
Dirección	Carrera 5 # 5 - 85	**Ciudad**	Matanza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2023, 06:43
Expedición	21/12/2023, 06:43
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.	1.00	23,761,677.09

Total items: 1

Valor en Letras: Treinta y dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 32,000,000.00

Observaciones: FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Total Bruto	23,538,065.47
Administración 29.00%	6,826,038.98
Imprevistos 1.00%	235,380.66
Utilidad 5.00%	1,176,903.27
IVA 19%	223,611.62
Total a Pagar	32,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060374042 aprobado en 20231122 prefijo FE desde el número 106 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 15d36793c39eddc8e09114436db5a3287da617d7abb87d1ac7bb7903f1e0bb76b8a2ce0e12cce0a8ef45337cd35c53fe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


CONTRATO N°214-2023

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER

INFORME DE EJECUCIÓN

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
11 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS /
DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
NIT. 901017547-1



PRESENTADO A:
ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
SUPERVISOR

OFICINA DE PLANEACION
MATANZA, SANTANDER

DICIEMBRE DE 2023
MATANZA
SANTANDER

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
LISTA DE ANEXOS 2
1.0. INTRODUCCIÓN 3
2.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
3.0. CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL 8
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 9

LISTA DE ANEXOS

ANEXO SEGURIDAD SOCIAL 9
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

1.0. INTRODUCCIÓN

Entre los suscritos a saber, CESAR ARMANDO LOZADA DURÁN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.684.965 expedida en Matanza (Santander), actuando en representación legal del Municipio de Matanza (Santander), Entidad Estatal, con N.I.T. 890.206.696-0, en la calidad de Alcalde Municipal, cargo para el cual realizó Diligencia de Posesión según Acta No. 001 de fecha 1 de Enero de 2020, emanada de la Notaría Única del Círculo de Matanza (Santander), en uso de las facultades legales concedidas mediante la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás normas reglamentarias; quien se denominara el MUNICIPIO, por una parte; y, por la otra la empresa SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS, con Nit. 901.017.547-1, representada legalmente por DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA, identificado con cedula de ciudadanía número 91.531.402 DE BUCARAMANGA, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra Pública obra **N°214 – 2023** el cual tiene como objeto:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.

cuyo supervisor de obra es el ingeniero EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON/ JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION.

En atención a que cumplió con todos los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones, y presentó una propuesta económica ajustada a los requerimientos y al presupuesto oficial.

Fue así como el alcalde del municipio de matanza en la fecha 11 DE DICIEMBRE de 2023 dio la suscripción del contrato de obra N°**214 – 2023**.

En el presente informe correspondiente al período comprendido entre el 11 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023, se presenta el avance de las actividades relacionadas con los diferentes aspectos técnicos, administrativos y financieros desarrollados conforme al pliego de condiciones y documentos contractuales.

2.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En desarrollo del objeto del contratista se compromete con el municipio de Matanza a realizar las obras planteadas en el presupuesto, cumpliendo cabalmente con las especificaciones planteadas y en las cantidades mínimas contratadas.

2.1. LOCALIZACIÓN

El área del proyecto se encuentra en el municipio de Matanza, Santander.
En las siguientes especificaciones iniciales:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**Realizar Obras Preliminares**		
1.1	Localización y replanteo	m²	148
2,0	**Tuberías red agua potable**		
2,10	Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	m	300
2,20	Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios	m	440
3	**Mampostería**		
3,1	Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm	m²	25
4	**Pisos y bases**		
4,1	Enchape piletas	m²	17
5	**Aseo**		
5,1	Aseo general y detallado de obra	m²	144,08

3.0. CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
IDENTIFICACION: NIT. 901017547-1 RL. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
SUPERVISOR: ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
NUMERO DE CONTRATO: 214-2023	**NUMERO DE CONTRATO: 214-2023**	
TIPO DE CONTRATO: OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023-581	**FECHA:** 21/11/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023-839	**FECHA:** 11/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.008.40.4003.4003016 30-SGP.APSB $ 32.000.000,00 • ACUEDUCTOS AMPLIADOS.	
POLIZAS INICIALES	NUMERO	B-100043697 B-100011459
	COMPAÑÍA	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA DE EXPEDICION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
	FECHA DE APROBACION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del contrato, en un único pago una vez se ejecute el mismo, así como cumplidos los requisitos de ejecución señalados, plazo que incluye la entrega de la factura y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor; la cual se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales..	
TERMINO DE DURACIÓN	VEINTE (20) DIAS	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($32.000.000=)	

Información General del Contrato iniciales

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA - SANTANDER

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO OFICIAL

MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."

ELABORÓ:	Secretaría de Planeación e Infraestructura	***MUNICIPIO:***		MATANZA	
FECHA:	NOVIEMBRE 2023	***DEPARTAMENTO:***		Santander	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VR/PARCIAL**
1	**Realizar Obras Preliminares**				
1.1	Localización y replanteo	m²	$ 2.620	148	$ 387.760
2,0	**Tuberías red agua potable**				
2,10	Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	m	$ 20.075	300	$ 6.022.500
2,20	Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios	m	$ 32.455	440	$ 14.280.200
3	**Mampostería**				
3,1	Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm	m²	$ 58.422	25	$ 1.460.550
4	**Pisos y bases**				
4,1	Enchape piletas	m²	$ 45.364	17	$ 771.188
5	**Aseo**				
5,1	Aseo general y detallado de obra	m²	$ 5.424	144,08	$ 781.506
	COSTO DIRECTO				**$ 23.703.704**

Administración	**29,00%**	**$ 6.874.074**
Imprevistos	**1,00%**	**$ 237.037**
Utilidad	**5,00%**	**$ 1.185.185**
SUBTOTAL AIU		**$ 8.296.296**

TOTAL **$ 32.000.000**

Información General del Contrato modificaciones

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA - SANTANDER
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."

ELABORÓ:	Secretaria de Planeacion e Infraestructura	*MUNICIPIO:*		MATANZA				
FECHA:	NOVIEMBRE 2023	*DEPARTAMENTO:*		Santander				
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANT	VR/PARCIAL
1	**Realizar Obras Preliminares**							
1.1	Localización y replanteo	m²	$ 2.620	148	76,5	0	224,5	$ 588.190
2,0	**Tuberías red agua potable**							
2,10	Tuberia pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	m	$ 20.075	300	0	300	0	$ -
2,20	Tuberia pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios	m	$ 32.455	440	0	440	0	$ -
3	**Mamposteria**							
3,1	Mamposteria en Ladrillo Temosa 12x20x15cm	m²	$ 58.422	25	0	8,5	16,5	$ 963.963
4	**Pisos y bases**							
4,1	Enchape piletas	m²	$ 45.364	17	0	17	0	$ -
5	**Aseo**							
5,1	Aseo general y detallado de obra	m²	$ 5.424	144,08	80,42	0	225	$ 1.217.688
6	**ITEM NO PREVISTOS**							
6,1	Suministro e instalacion de un tanque plastico de 1000 litros	und	$ 958.000	1,00	0	0	1,00	$ 958.000
6,2	construccion columnetas 0,15*0,15 (incluye acero)	ml	$ 48.000	6,00	0	0	6,00	$ 288.000
6,3	suministro e instalacion flotador	und	$ 195.000	1,00	0	0	1,00	$ 195.000
6,4	suministro e instalacion manguera para acueducto 1"	ml	$ 24.200	720,00	0	0	720,00	$ 17.424.000
6,5	exacavacion manual	m3	$ 48.000	2,63	0	0	2,63	$ 126.000
6,6	placa de piso tanque	m2	$ 222.088	7,50	0	0	7,50	$ 1.665.663
6,7	FRISO LISO SOBRE MUROS POR METRO LINEAL	ml	$ 16.800	16,50	0	0	16,50	$ 277.200
	COSTO DIRECTO							**$ 23.703.704**

Administración	**29,00%**		**$ 6.874.074**
Imprevistos	**1,00%**		**$ 237.037**
Utilidad	**5,00%**		**$ 1.185.185**
SUBTOTAL AIU			**$ 8.296.296**
		TOTAL	**$ 32.000.000**

DEYVER NAVAS
DEYVER ALFONSO NAVAS RUEDA
R.L. SERVICIOS INGENIRILES INTEGRALES SAS
CONTRATISTA

ANEXO SEGURIDAD SOCIAL

SERINGI
SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS

NIT 901.017.547-1

BUCARAMANGA, 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
E.S.D.


ASUNTO: certificación pago aportes parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar que el señor **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N° **91.531.402** expedida en Bucaramanga, en su condición de Represéntate Legal de la firma SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES S.A.S. con NIT 901017547-1 se encuentra a Paz y Salvo, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

AURELIO GONZÁLEZ ECHEVERRÍA
C.C. 91.219.453
TP: 91371-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
9137-T
AURELIO
GONZALEZ CUEVERRIA
C.C. 91210845
RESOLUCION INSCRIPCION 818
FECHA 13/03/2003
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS


010395
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.219.453


GONZALEZ ECHEVERRIA

APELLIDOS

AURELIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1961

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-JUL-1980 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2706200-00276682-M-0091219453-20110112 0025496795A 1 30265492

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FA3F3D3C2284A85

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURELIO GONZALEZ ECHEVERRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91219453 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 91371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO


Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
9137-T
AURELIO
GONZALEZ ECHEVERRIA
C.C. 91219[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 818
FECHA 13/03/2003
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS


010395
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.219.453
GONZALEZ ECHEVERRIA
APELLIDOS
AURELIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1961
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-JUL-1980 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2708200-00276682-M-0091219453-20110112 0025496795A 1 30265492

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FA3F3D3C2284885

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURELIO GONZALEZ ECHEVERRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91219453 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 91371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901017547
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA PAMPLONA # 1-91 2007 ED ACUARIO	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7907816006		TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.800	$ 0	
230301	230301-PORVENIR	3	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.800	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 1.484.800**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	V.
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 371.200**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	V.
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 256.700	$ 256.700	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 256.700**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALO
CCF39	CCF39-CAJASAN	8	$ 371.200	$ 0	
SUBTOTALES:			**$ 371.200**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES			
																											PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF		SENA	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTES
1	CC 1095337334	SANCHEZ SOLANO NEIDER ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	901017547	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0
2	CC 1096063958	CACERES MATA DAVID EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	901017547	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0
3	CC 1099622258	VILLABONA PABON DIEGO JAVIER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	901017547	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0
4	CC 13482506	CABALLERO FREDDY ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	901017547	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0
5	CC 8695823	SAAVEDRA PEREZ HELI	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	901017547	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0
6	CC 77184388	SOLANO MARQUEZ HERBIN DAVID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	901017547	$ 60.800	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901017547
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA PAMPLONA # 1-91 2007 ED ACUARIO	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7907816006	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES			
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COD DUMIANO	EXTRANJERO	PEN FORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 91231377	VILLAMIZAR ROJAS ALVARO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	3901017547	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0
8	CC 91331402	NAVAS RUEDA DEYBER ALFONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	3901017547	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0

TOTAL	

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300702750

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL	$470.800
PRO UIS	$470.800
Total	**$941.600**
Ordenanza 012	$94.160
Total a Pagar	**$1.035.760**

Fecha de Expedición 2023/12/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901017547

Nombre SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ **Teléfono** 3168718211
Municipio MATANZA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250230070275O(3900)00000001035760(96)20231227

fac 116

0352706850
2073467609

NRO. CONTRATO	214
VALOR BASE	23.538.065
VALOR ORDEN DE PAGO	32.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	32.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	unico
FECHA CONTRATO	11/12/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300702750**

0352706850
2073467609

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 901017547
Nombre: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección: CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ Teléfono: 3168718211

NRO. CONTRATO	214
VALOR BASE	23.538.065
VALOR ORDEN DE PAGO	32.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	32.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	unico
FECHA CONTRATO	11/12/2023

PRO HOSPITAL	$470.800
PRO UIS	$470.800
Total	**$941.600**
Ordenanza 012	$94.160
Total a Pagar	**$1.035.760**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300702750**

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Total a Pagar **$1.035.760**

Fecha de Expedición 2023/12/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

NRO. CONTRATO	214
VALOR BASE	23.538.065
VALOR ORDEN DE PAGO	32.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	32.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	unico
FECHA CONTRATO	11/12/2023

PRO HOSPITAL	$470.800
PRO UIS	$470.800
Total	**$941.600**
Ordenanza 012	$94.160

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300702750**

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

PRO HOSPITAL	$470.800
PRO UIS	$470.800
Total	**$941.600**
Ordenanza 012	$94.160
Total a Pagar	**$1.035.760**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901017547

Nombre SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ **Teléfono** 3168718211
Municipio MATANZA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230070275O(3900)00000000941600(96)20231227

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Limite de Pago 2023/12/27

NRO. CONTRATO	214
VALOR BASE	23.538.065
VALOR ORDEN DE PAGO	32.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	32.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	unico
FECHA CONTRATO	11/12/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300702750**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901017547

Nombre SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS
Dirección CRA 39 NO 32-47 BRR ALVEREZ **Teléfono** 3168718211
Municipio MATANZA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Fecha de Expedición 2023/12/21

Total a Pagar **$1.035.760**

(415)8902012356005(8020)0250230070275O(3900)00000000941600(96)20231227

(415)8902012356006(8020)0250230070275O(3900)00000000941600(96)20231227

PRO HOSPITAL	$470.800
PRO UIS	$470.800

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$941.600**
Ordenanza 012	$94.160

Pagado Electronicamente

ACTA DE RECIBO FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
CLASE DE ACTA:	FINAL	**ACTA No. 1**	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	21-12-2023		
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
CONTRATO No.:	214 – 2023	**FECHA DEL CONTRATO**	11/12/2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA		
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA	
	NIT O CC:	NIT. 901.017.547-1	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER		
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS	**PLAZO TOTAL**	VEINTE (20) DIAS
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA		**DESDE:** 11-12-2023	**HASTA:** 21-12-2023

OBSERVACIONES: El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: A través de pago total, previa presentación de las facturas y soportes respectivos de ejecución del objeto contractual, acompañados de informe del Supervisor sobre el cumplimiento del objeto contratado y recibido a satisfacción del bien y/o servicio. De conformidad con lo establecido en el Art.4 de la Ley 80 de 1.993.

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL		
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA DE 2023	$	32.000.000,00
% DE AVANCE		100 %
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$	32.000.000,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$	32.000.000,00

TOTAL A PAGAR EN NUMERO	$ 32.000.000,00
TOTAL A PAGAR EN LETRA	Treinta y dos millones de pesos mct/e

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron, EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON en calidad de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor y el señor DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA identificado C.C. 91.531.402 de Bucaramanga Representante legal de "SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA", identificado con NIT. 901.017.547-1 en calidad de CONTRATISTA del contrato No.214 – 2023, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBIDO FINAL teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista entregó informe de actividades adelantadas en el periodo del 11 de diciembre al 21 de diciembre del 2023, periodo en el cual está vigente y se finalizó el contrato No.214 – 2023 el cual se encuentra avalado por el supervisor con avance de un acumulado del 100.00% del objeto de este con las especificaciones técnicas pactadas y en cumplimiento del contrato 214-2023.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento del 100% de las obligaciones contratadas según informe de contratista.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales, con base en los documentos presentados por el contratista y validados en el respectivo informe de supervisor.
4. Que del valor total del acta final es de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($32.000.000=)

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACUERDAN

1. ARTICULO PRIMERO: Recibir a satisfacción del Municipio de MATANZA (Santander), el 100.00% de las actividades objeto del referido contrato, del objeto contractual.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en MATANZA (Santander), al veintiuno (21) días del mes de diciembre de 2023.

ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
R.L SERINGI SAS
CONTRATISTA

Proyecto: EFRAIN ANDRES RÍOS CALDERÓN

Reviso: Viviana Marcela Cuadros Valbuena
Contratista Asesora Jurídica

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATISTA	**INTERVENTOR O SUPERVISOR**
SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS/ DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA MONTAÑO	ING. EFRAÍN ANDRES RIOS CALDERON
NIT : 901017547-9	**1.095.917.960 DE GIRON**
DEPENDENCIA GESTORA	**ORDENADOR DEL GASTO**
OFICINA DE PLANEACION	CESAR ARMANDO LOZADA DURAN

Número del Contrato	214	Fecha	11 de diciembre del 2023			
Objeto Contractual	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER					
Registro Presupuestal	Número	2023-839		Fecha	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Disponibilidad Presupuestal	Número	2023-581		Fecha	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
Póliza *(si aplica)*	Número	B-100043697 B-100011459		Fecha	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Estampilla Departamental		Referencia	2502300702750			
		Valor	$ 1.035.760			
Termino de Duración	VEINTE (20) DIAS	Fecha de Inicio	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	Fecha Terminación	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Aporte a Salud	Periodo de Cotización	DICIEMBRE				
	Fecha de Pago	12 DE DICIEMBRE DEL 2023				
	N° de Planilla	7907816006				
	IBC	$ 1.160.000				
	Cotización	$ 46.400				
	EPS	SALUD TOTAL				
Aporte a Pensión	Periodo de Cotización	NOVIEMBRE				
	Fecha de Pago	12 DE DICIEMBRE DEL 2023				

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO FINAL

	N° de Planilla	7907816006		
	IBC	$ 1.160.000		
	Cotización	$ 185.600		
	Fondo de Pensión	COLFONDOS		
ARP	Periodo de Cotización	NOVIEMBRE		
	Fecha de Pago	12 DE DICIEMBRE DEL 2023		
	N° de Planilla	7907816006		
	IBC	$ 1.160.000		
	Cotización	$ 6.100		
	Aseguradora	POSITIVA S.A.		
Valor Total del Contrato	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E		$32.000.000	
Periodo de Cobro	Desde	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	HASTA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
Valor de este Cobro	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E		$32.000.000	
Fecha de Cobro Anterior	N/A			
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: A través de pago total, previa presentación de las facturas y soportes respectivos de ejecución del objeto contractual, acompañados de informe del Supervisor sobre el cumplimiento del objeto contratado y recibido a satisfacción del bien y/o servicio. De conformidad con lo establecido en el Art.4 de la Ley 80 de 1.993.			
TERMINO DE DURACIÓN	VEINTE (20) DIAS			
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DEL 2023			

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO FINAL

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL		
VALOR TOTAL CONTRATO DE 2023	$	32.000.000
% DE AVANCE		100.00 %
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$	32.000.000
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ -
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$	32.000.000

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron CESAR ARMANDO LOZADA DURAN, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y ORDENADOR DEL GASTO, EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON en calidad de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor y el señor DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA identificado C.C. 91.531.402 de Bucaramanga Representante legal de SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS, identificado con NIT. 901017547-1 en calidad de CONTRATISTA del contrato No.214– 2023, con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO FINAL teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista entregó informe de actividades adelantadas en el periodo del 11 de diciembre al 21 de diciembre del 2023, periodo en el cual está vigente y se finalizó el contrato No.214 – 2023 el cual se encuentra avalado por el supervisor con avance del 100% en el presente periodo y un acumulado del 100.00% del objeto de este con las especificaciones técnicas pactadas y en cumplimiento del contrato 214-2023.

2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento del 100% de avance de las obligaciones contratadas según informe de contratista.

3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales, con base en los documentos presentados por el contratista y validados en el respectivo informe de supervisor.

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

4. Que del valor total del acta es de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($32.000.000=)

ACUERDAN

1. ARTICULO PRIMERO: Recibir a satisfacción del Municipio de MATANZA (Santander), el 100.00% de las actividades objeto del referido contrato, del objeto contractual.

2. ARTICULO SEGUNDO: Realizar el pago de la presente ACTA DE PAGO FINAL es por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($32.000.000=)

   En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en MATANZA (Santander), al veintiuno (21) días del mes de diciembre de 2023.

CESAR ARMANDO LOZADA DURAN
ALCALDE MUNICIPAL
ORDENADOR DEL GASTO

DEYBER NAVAS
DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriel Fernando Restrepo Suarez
Contratista Apoyo a la Gestión.

Proyectó: Viviana Marcela Cuadros Valbuena
Contratista Asesora Jurídica

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA - SANTANDER
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."

ELABORÓ:	Secretaría de Planeacion e Infraestructura	***MUNICIPIO:***	MATANZA
FECHA:	NOVIEMBRE 2023	***DEPARTAMENTO:***	Santander

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANT	VR/PARCIAL
1	**Realizar Obras Preliminares**							
1.1	Localización y replanteo	m²	$ 2.620	148	76,5	0	224,5	$ 588.190
2,0	**Tuberias red agua potable**							
2,10	Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	m	$ 20.075	300	0	300	0	$ -
2,20	Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios	m	$ 32.455	440	0	440	0	$ -
3	**Mamposteria**							
3,1	Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm	m²	$ 58.422	25	0	8,5	16,5	$ 963.963
4	**Pisos y bases**							
4,1	Enchape piletas	m²	$ 45.364	17	0	17	0	$ -
5	**Aseo**							
5,1	Aseo general y detallado de obra	m²	$ 5.424	144,08	80,42	0	224,5	$ 1.217.688
6	**ITEM NO PREVISTOS**							
6,1	Suministro e instalacion de un tanque plastico de 1000 litros	und	$ 958.000	1,00	0	0	1,00	$ 958.000
6,2	construccion columnetas 0,15*0,15 (incluye acero)	ml	$ 48.000	6,00	0	0	6,00	$ 288.000
6,3	suministro e instalacion flotador	und	$ 195.000	1,00	0	0	1,00	$ 195.000
6,4	suministro e instalacion manguera para acueducto 1"	ml	$ 24.200	720,00	0	0	720,00	$ 17.424.000
6,5	exacavacion manual	m3	$ 48.000	2,63	0	0	2,63	$ 126.000
6,6	placa de piso tanque	m2	$ 222.088	7,50	0	0	7,50	$ 1.665.663
6,7	FRISO LISO SOBRE MUROS POR METRO LINEAL	ml	$ 16.800	16,50	0	0	16,50	$ 277.200
	COSTO DIRECTO							**$ 23.703.704**

Administración	**29,00%**	**$ 6.874.074**
Imprevistos	**1,00%**	**$ 237.037**
Utilidad	**5,00%**	**$ 1.185.185**
SUBTOTAL AIU		**$ 8.296.296**

TOTAL **$ 32.000.000**

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 1.1	Localización y replanteo				m²	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2)			CANTIDAD	224,50
		LARGO	ANCHO	PENDIENTE		
	Manguera	720,00	0,30		1,00	216,00
	Tanque Plastico	3,00	2,50		1,00	7,50
	tanque reparticion	1,00	1,00		1,00	1,00
FIRMAS	DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 1,20	Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm				m²	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2)			cant	16,50
		LARGO	ANCHO	PENDIENTE		
	TANQUE DE REPARTICION	3,00	1,50		2,00	9,00
	TANQUE DE REPARTICION	2,5	1,50		2,00	7,50
FIRMAS	DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA	HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."	

MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 5,10	Aseo general y detallado de obra				m²	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2) LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	224,50
	Manguera	720,00	0,30		1,00	216,00
	Tanque Plastico	3,00	2,50		1,00	7,50
	tanque reparticion	1,00	1,00		1,00	1,00

FIRMAS

DEYBER NAVAS

DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga
CONTRATISTA
R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS

EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
SUPERVISOR
ALCALDIA MATANZA

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA	HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."	


MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 6,10	Suministro e instalacion de un tanque plastico de 1000 litros				und	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	1,00
	tanque 1000 litros				1,00	1,00

FIRMAS

DEYBER NAVAS

DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga
CONTRATISTA
R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS

EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
SUPERVISOR
ALCALDIA MATANZA

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 6,20	construccion columnetas 0,15*0,15 (incluye acero)				ml	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2) LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	6,00
	columneta 1		1,50		1,00	1,50
	columneta 2		1,50		1,00	1,50
	columneta 3		1,50		1,00	1,50
	columneta 4		1,50		1,00	1,50
FIRMAS	DEYBER NAVAS DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				T. E. R. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 6,30	suministro e instalacion flotador				und	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2)	AREA	PENDIENTE	CANTIDAD	1,00
	flotador				1,00	1,00
FIRMAS	DEYBER NAVAS DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				T. E. R. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 6,40	suministro e instalacion manguera para acueducto 1"				ml	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2)			CANTIDAD	720,00
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	manguera 1"	90,00			8,00	720,00
FIRMAS	DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 6,50	exacavacion manual				m3	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2)			CANTIDAD	2,63
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Tanque reparticion	3,00	2,50	0,35	1,00	2,63
FIRMAS	DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 6,60	placa de piso tanque				m2	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2) LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	7,50
	tanque reparticion	3,00	2,50		1,00	7,50
FIRMAS	DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA					HOJA:1 DE 1 VERSIÓN 1.0
	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."					
MEMORIAS DE CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO				
ITEM: 6,70	FRISO LISO SOBRE MUROS POR METRO LINEAL				ml	CANTIDAD TOTAL
FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	(m2) LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	16,50
	tanque	3,00	2,50	1,50	1,00	16,50
FIRMAS	DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA CC 91.531.402 de Bucaramanga CONTRATISTA R.L SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS - SERINGI SAS				EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON SUPERVISOR ALCALDIA MATANZA	

CAPÍTULO 1:		REALIZAR OBRAS PRELIMINARES.			
ÍTEM	1.1	Localización y replanteo			
		A.P.U.			
					m^2
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Alambre negro no. 18	kg	0,01	$ 12.600,00	$ 126,00
2	Durmiente madera 6x6 cm	m	0,50	$ 3.749,50	$ 1.875,00
3	Puntilla con cabeza 1"	lb	0,01	$ 2.985,13	$ 30,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 2.031,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 53,50	$ 54,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 54,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m^3*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay	h	0,017	$ 32.345,00	$ 535,00
2					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 535,00
				COSTO DIRECTO	$ 2.620,00

2		Tuberías red agua potable			
ÍTEM	2,10	Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios			
		A.P.U.			
					m
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Limpiador removedor 28Gmes (1/128)	un	0,08	$ 5.384,00	$ 431,00
2	Soldadura liquida (1/128) galones	un	0,08	$ 7.922,00	$ 634,00
3	Tubo presion rde 21 pvc 200 PSI - 1"	m	1,05	$ 9.681,33	$ 10.165,00
4	Codo 90° presion pvc - 1"	un	0,15	$ 2.903,50	$ 436,00
5	Codo 45° pres.pvc 1"	un	0,05	$ 5.278,25	$ 264,00
6	Unión pvc presión 1"	un	0,15	$ 1.657,50	$ 249,00
7	Tapones soldados pvc 1"	un	0,05	$ 1.363,25	$ 68,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 12.247,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 711,60	$ 712,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 712,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m**km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay	h	0,20	$ 35.579,00	$ 7.116,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 7.116,00
				COSTO DIRECTO	$ 20.075,00

2		Tuberías red agua potable			
ÍTEM	2,20	Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios			
		A.P.U.			m
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Limpiador removedor 28Gmes (1/128)	un	0,08	$ 5.384,00	$ 431,00
2	Soldadura liquida (1/128) galones	un	0,08	$ 7.922,00	$ 634,00
3	Tubo presion rde 21 pvc 200 PSI - 1 1/2"	m	1,05	$ 19.477,33	$ 20.451,00
4	Codo 90° presion pvc - 1 1/2"	un	0,15	$ 12.296,75	$ 1.845,00
5	Codo 45° pres.pvc 1 1/2"	un	0,05	$ 11.031,25	$ 552,00
6	Unión pvc presión 1 1/2"	un	0,15	$ 2.943,75	$ 442,00
7	Tapones soldados pvc 1 1/2"	un	0,05	$ 5.441,50	$ 272,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 24.627,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 711,60	$ 712,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 712,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay	h	0,20	$ 35.579,00	$ 7.116,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 7.116,00
				COSTO DIRECTO	$ 32.455,00

CAPÍTULO 4:		REALIZAR ACABADOS			
4.1		MAMPOSTERIA			
ÍTEM	3,1	Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm			
		A.P.U.			m²
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Arena de peña	m³	0,04	$ 86.000,00	$ 3.440,00
2	Cemento gris portland (50 kg)	bulto	0,25	$ 1.352,00	$ 341,00
3	Ladrillo N-5 12x20x15cm 3k 31u/m2	un	15,00	$ 1.700,00	$ 25.500,00
4	Impermeabilizante para hormigon y mortero	kg	0,13	$ 12.407,13	$ 1.551,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 30.832,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 2.425,90	$ 2.426,00
2	Cortadora de ladrillo incluye disco	día	0,02	$ 40.000,00	$ 800,00
3	Andamio metalico tubular (sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)	sem	0,020	$ 5.244,00	$ 105,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3.331,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay	h	0,75	$ 32.345,00	$ 24.259,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 24.259,00
				COSTO DIRECTO	$ 58.422,00

4		ACABADO PISOS			
ÍTEM	4,1	Enchape piletas			
		A.P.U.			
					m^2
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Enchape color blanco 30 x 30	m2	1,00	38.200,00	$ 38.200,00
2	Pegacor blanco x 25kg	Un	0,12	28.700,00	$ 3.444,00
				SUBTOTAL MATERIALES	41.644,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	15%	$ 485,25	$ 485,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	485,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m^3*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay	h	0,10	32.345,00	$ 3.235,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	3.235,00
				COSTO DIRECTO	45.364,00

ÍTEM	5,1	Aseo general y detallado de obra			
		A.P.U.			
					m²
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Detergente neutro	kg	0,10	$ 18.700,00	$ 1.870,00
2					
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 1.870,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 308,80	$ 309,00
2	Andamio metalico tubular (sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)	sem	0,030	$ 5.244,00	$ 157,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 466,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla JJ (Aseo) 1 Ay y 1 Ay (recargo)	h	0,10	$ 30.883,91	$ 3.088,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 3.088,00
				COSTO DIRECTO	$ 5.424,00

6		ITEM NO PREVISTOS			
ÍTEM	6,40	suministro e instalacion manguera para acueducto 1"			
		A.P.U.			
					m
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
3	Tubo presion rde 21 pvc 200 PSI - 1"	m	1,05	$ 5.800,00	$ 6.090,00
6	Union 1"	un	0,15	$ 2.600,00	$ 390,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 6.480,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 711,60	$ 712,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 712,00

TRANSPORTE		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay	h	0,20	$ 35.579,00	$ 7.116,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 7.116,00
				COSTO DIRECTO	$ 14.308,00

6		ITEM NO PREVISTOS			
ÍTEM	6,10	Suministro e instalacion de un tanque plastico de 1000 litros			
		A.P.U.			
					m
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	tanque plastico 1000 litros	un	1,00	$ 820.000,00	$ 820.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 820.000,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 1.779,00	$ 1.779,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 1.779,00

TRANSPORTE		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -

				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay	h	0,50	$ 35.579,00	$ 17.790,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 17.790,00
				COSTO DIRECTO	$ 839.569,00

	6	ITEM NO PREVISTOS			
ÍTEM	6,20	construccion columnetas 0,15*0,15 (incluye acero)			
		A.P.U.			0
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	concreto 3000 psi	un	0,02	$ 632.018,00	$ 14.536,00
2	aceron	kg	0,17	$ 8.000,00	$ 1.360,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 15.896,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 1.423,20	$ 1.423,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 1.423,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Oficial B Cableado estructural	h	0,40	$ 35.579,00	$ 14.232,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 14.232,00
				COSTO DIRECTO	$ 31.551,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No 214 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MATANZA Y SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA

CONTRATISTA: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
IDENTIFICACION: NIT. 901017547-1 RL. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
SUPERVISOR: ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
NUMERO DE CONTRATO: 214-2023	**NUMERO DE CONTRATO: 214-2023**	
TIPO DE CONTRATO: OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023-581	**FECHA:** 21/11/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023-839	**FECHA:** 11/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.008.40.4003.4003016 30-SGP.APSB $ 32.000.000,00 • ACUEDUCTOS AMPLIADOS.	
POLIZAS INICIALES	NUMERO	B-100043697 B-100011459
	COMPAÑÍA	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA DE EXPEDICION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
	FECHA DE APROBACION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del contrato, en un único pago una vez se ejecute el mismo, así como cumplidos los requisitos de ejecución señalados, plazo que incluye la entrega de la factura y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor; la cual se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales..	
TERMINO DE DURACIÓN	VEINTE (20) DIAS	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($32.000.000=)	

En el Municipio de MATANZA (Santander), se reunieron **CESAR ARMANDO LOZADA DURAN,** en calidad de ALCALDE MUNICIPAL Y ORDENADOR DEL GASTO, **EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON** en calidad de JEFE DE

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato No. MAT-MC-214-2023, el señor **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°**91.531.402 de Bucaramanga**, representante Legal **SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA** Nit: 901017547-1, en calidad de CONTRATISTA del contrato N° **214 de 2023**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el Municipio de MATANZA y **SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA Nit: 901017547-1,** Representante Legal **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA,** identificado con Cédula de Ciudadanía **N°91.531.402 de** Bucaramanga, se celebró el contrato No. **214 - 2023**, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.
2. Que por cumplimiento del objeto se da por terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del contrato que se hará de común Acuerdo entre el Contratista y el Municipio, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
4. Que se verificó por parte del supervisor del Municipio para este contrato el cumplimiento del objeto del mismo mediante INFORME DE CONTRATISTA FINAL, INFORME DE SUPERVISION FINAL, ACTA DE RECIBO FINAL, así como su respectiva ACTA DE PAGO FINAL, suscrita el día 21 de diciembre de 2023.
5. Que el valor del **PAGO FINAL** fue por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($32.000.000=)
6. Que se constató por parte del supervisor, la actualización de las pólizas según la fecha del ACTA DE RECIBO FINAL.
7. Que el contratista allega Paz y salvos de Proveedores y trabajadores, los cuales fueron constatados por el interventor y supervisor del contrato.
8. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO		$32.000.000
VALOR PAGO ACTA FINAL	$32.000.000	
VALOR SIN EJECUTAR	$0,00	$0,00
SUMAS IGUALES	$32.000.000	$32.000.000

9. Que de acuerdo al expediente se expidieron y aprobaron las siguientes pólizas de **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**

POLIZAS INICIALES	NUMERO	B-100043697 B-100011459
	COMPAÑÍA	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA DE EXPEDICION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
	FECHA DE APROBACION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023

10. Que de acuerdo con el último informe de supervisión el balance contractual de avance se perfecciono el 100% de las actividades relacionadas en el Contrato según acta de recibo final.

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por liquidado el contrato No 214 - 2023, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor por parte del Municipio para el contrato, estos declaran resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de obra.

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En constancia de lo anterior se firma la presente ACTA por los que en ella intervinieron en el Municipio de MATANZA (Santander), a los veintiocho (28) días del mes diciembre de 2023.

CESAR ARMANDO LOZADA DURAN
ALCALDE MUNICIPAL

ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
ASESOR DE PLANEACION
Supervisor

DEYBER NAVAS
DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
R/L SERINGI SAS
Contratista

REVISO: VIVIANA MARCELA CUADROS VALBUENA
CONTRATISTA ASESORA JURIDICA EXTERNA

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co