Popayán, 28 de diciembre de 2023

OERV-001-CVRYM-2023

Ing. MARÍA ANGÉLICA DELGADO BURBANO
Supervisor

Ref. CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031567 DEL 2023

Asunto: SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS PORTAL DE EUCALIPTOS, NUEVA ALIANZA, URBANIZACIÓN CAMPO BELLO, URBANIZACIÓN LOS ROSALES, URBANIZACIÓN LA PLAYA, EL LAGO Y LA ESMERALDA"

Cordial Saludo

Por medio del presente, quiero solicitar de la forma más respetuosa, la suspensión del contrato teniendo en cuenta que se está finalizando el año y la mayoría de proveedores están cerrando sus empresas por festividades navideñas y por cambio de precio de materiales y nuevo inventario por el cambio de año, lo que hace que ninguna empresa este laborando en esta época y no habrá materiales ni equipos de construcción para comprar o alquilar.

Por lo anterior se pide de la forma más respetuosa, se suspenda el contrato hasta solucionar lo enunciado

Agradezco su amable atención

Atentamente

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CC 10.302.003
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS RYM
CONTRATISTA

-Anexo circular de algunos proveedores para fines pertinentes

Dirección: Cra 6 A N° 3N 45 of 205 Ing. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL- Cel: 3148486688- -correo electrónico: ingoerv@gmail.com