Alcaldía de Caldas Antioquia	**Acta de Entrega y Recibo de Obra**	**Código:** F-CC-34 **Versión:** 04 **Proceso:** A-CC-10 **Fecha actualización**: 30/03/2023

FECHA 28 12

CONTRATO DE OBRA No: 2027 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO. OBRAS CIVILES Y DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA ADECUACIÓN DE PUNTOS CRITICOS POR AFECTACIONES A LA MOVILIDAD E INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO **$ 70.000.000,00**
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 19 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 17 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2023 (Año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA BAENA S.A.S

SUPERVISOR JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

N°	CONTRATO N°	PLAZO	V. CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
0	2027 DE 2022	30	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	NOVEDADES			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS	R		DESDE	HASTA		
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2								
3								
4								
TOTAL								

Alcaldía de Caldas Antioquia	**Acta de Entrega y Recibo de Obra**	**Código:** F-CC-34 **Versión:** 03 **Proceso:** A-CC-10 **Fecha actualización**: 07/03/2022

FECHA 28 12

CONTRATO DE OBRA No: 2027 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO. OBRAS CIVILES Y DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA ADECUACIÓN DE PUNTOS CRITICOS POR AFECTACIONES A LA MOVILIDAD E INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

En el Municipio de Caldas, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron los siguientes FABIO NELSON CASTAÑEDA BAENA como representante legal de la firma contratista y JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ como representante de la supervisión, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. 2027 del año 2022 por parte contratista CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA BAENA S.A.S, al Municipio de Caldas.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Obras civiles para la mitigación de puntos críticos que afectaron la movilidad con material sobre vías con ocasión de la ola invernal. Se reciben obras de remocion de material a través de maquinaria amarilla para la mitigación del riesgo con sus respectivas obras complementarias.

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$ 70.000.000
Valor Ajustes:	$ 0
Valor total de la obra :	$ 70.000.000

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1					
1	Botada de material de Derrumbe en volqueta Sencilla	**Viaje**	27,00	504.000	13.608.000,00
2	Botada de Material de Derrumbe en volqueta Doble	**Viaje**	24,00	1.008.000	24.192.000,00
3	Retro excavadora de horuga de 80 a 120	**Hr**	115,00	115.000	13.225.000,00
4	Construccion de Cerco de Alambre de pueas de 4 cuardas con estacones en madera	**m**	28,00	65.000	1.820.000,00
5	Construccion de Ronda de Coronación en concreto para manejo de Aguas lluvias	**m**	0,00	0	-
	Costo Directo				52.845.000,00
	AU ___%	25,00%			13211250
	Costo Total				66.056.250,00
OE	**OBRA EXTRA**				
OE-1	Construccion de canal en concreto de 50 de fondo con paredes de 50 de alto y 5 cm de ancho, incluye excavacion solado, refuerzo y solado	m	12,37	255000,00	3.155.000,00
	Costo Directo OE			0	788750
	AU___%	25,00%			3.943.750,00
	Costo Total OE				**70.000.000,00**

Alcaldía de Caldas Antioquia	**Acta de Entrega y Recibo de Obra**	**Código:** F-CC-34 **Versión:** 03 **Proceso:** A-CC-10 **Fecha actualización**: 07/03/2022

FECHA 28 12

CONTRATO DE OBRA No: 2027 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO. OBRAS CIVILES Y DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA ADECUACIÓN DE PUNTOS CRITICOS POR AFECTACIONES A LA MOVILIDAD E INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La supervisión deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ 0

Valor total amortizado: $ 0

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR TOTAL
1					
2					
N. actas	7				
TOTALES		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el Municipio deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

Fabio Nelson Castañeda.

FABIO NELSON CASTAÑEDA BAENA
Representante legal CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO S.A.S
Contratista

JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ
Secretario de Infraestructura Física
Supervisión

Original : Carpeta original contratación
Copias : Contratista