REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
ARBOLEDA – NARIÑO
NIT: 800.099.058-4
SOMOS ZONA PÁCÍFICO

COD. 100
2012/05/25
2023/12/25

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO No.	RE-001.2023
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO TERRITORIAL
IDENTIFICACION:	NIT 901547030-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELY LISSETH SINSAJOA JOJOA
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA (N)
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($431.637.560) M/CTE
PLAZO EJECUCION:	Quince (15) días
FECHA DE APROBACION:	11 de diciembre de 2023
FECHA INICIO:	11 de diciembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	11 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION:	25 de diciembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	25 de diciembre de 2023

CONSTANCIAS:

1.- La presente liquidación se sustenta en el art. 11 de la ley 1150 de 2007.
2.- A la fecha de la presente liquidación el convenio de prestación de servicios se encuentra terminado.
3.- El plazo estipulado en el convenio (o el plazo establecido por la ley) para proceder a su liquidación se encuentra vigente, de acuerdo con la verificación realizada que consta en el documento anexo.
4.- Según la comprobación realizada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del convenio. 5.- Contenido de la liquidación.
5.- Contenido de la liquidación.

Ejecución fisica del convenio

Concepto	Fecha Acta
bienes y servicios	$($431.637.560 MDA
Bienes y servicios adicionales	$ 212.000.00 M/C
bienes y servicios extras	$ 000.00MDA
bienes y servicios suprimidas	

Balance financiero del convenio

Concepto	Valor
bienes y servicios iniciales	$($431.637.560 MDA
bienes y servicios adicionales	$$ 212.000.00 M/C
bienes y servicios extras	$
bienes y servicios suprimidas	$

Valor ejecutado

Servicios iniciales	$ 431.637.560.00 M/C
Servicios/bienes/servicios adicionales	$ 212.000.000.00 m/c
Servicios/bienes/servicios extras	$ 0
Vr. anticipo	$ 0
Vr. amortizado	$ 0
Vr. reajustes/actualizaciones	$ 0
Total:	$ 643.377.636.00 M/C

Pagos

Concepto	Fecha	Valor
COMPROBANTE DE EGRESO No. 2023002025	2023/12/15	$ 215.818.780.00 M/C
Total:		$ 215.818.780.00 M/C

Saldos

A favor del contratista			**A favor de la entidad**		
Concepto	Fecha	Valor	Concepto	Fecha	Valor
_PAGO FINA	_2023/12/25	$ 427.558.856.00 MDA/CTE			$ 0 259.924
TOTALES		$ 427.558.856.00 MDA/CTE			**$ 0**

6.- Certificación de quien recibió el servicio: Registro Fotográfico, Video, recibos de Pago de actividades realizadas Planillas de asistencia Seguridad Social, facturas e informe de contratista e informe de supervisor.

Se deja constancia que el municipio de Arboleda (N), por conducto de la Secretaria de Gobierno Municipal, ha manifestado su aceptación sobre los servicios prestados al Municipio, según lo hacen constar el informe final entregado por la supervisora anexo a la presente acta.

ACUERDOS

Las partes dejan constancia de que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del convenio. contrato y que hay un saldo a favor del contratista por valor de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 427.558.856.00 MDA/CTE

Para constancia se firma en el municipio de Arboleda (N) a los treinta (30) días del mes de febrero de 2023.

FIRMANTES:

ING. ALVARO EVELIO MARTINEZ CORODBA
Alcalde Municipal

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO TERRITORIAL
Nit 901547030-8
ANGELY LISSETH SINSAJOA JOJOA
Contratista

MIGUEL ANGEL LASSO ERASO
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
ARBOLEDA – NARIÑO
NIT: 800.099.058-4
SOMOS ZONA PÁCIFICO

COD. 100
2012/05/25
2023/12/25

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO No.	RE-001.2023
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO TERRITORIAL
IDENTIFICACION:	NIT 901547030-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELY LISSETH SINSAJOA JOJOA
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA (N)
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($431.637.560) M/CTE
PLAZO EJECUCION:	Quince (15) días
FECHA DE APROBACION:	11 de diciembre de 2023
FECHA INICIO:	11 de diciembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	11 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION:	25 de diciembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	25 de diciembre de 2023

CONSTANCIAS:

El contratista ha ejecutado el objeto contratado hasta el día 25 de diciembre de 2023 según informe final de fecha 25 de diciembre de 2023.

Teniendo en cuenta que el convenio se ha ejecutado en la fecha convenida para el vencimiento del plazo de ejecución del convenio, las partes acuerdan darlo por terminado a partir de la fecha de la firma de la presente acta.

FIRMANTES:

ING. ALVARO EVELIO MARTINEZ CORODBA
Alcalde Municipal

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO TERRITORIAL
Nit 901547030-8
ANGELY LISSETH SINSAJOA JOJOA
Contratista

MIGUEL ANGEL LASSO ERASO
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor