Popayán- Cauca 28 de Diciembre del 2023.

Señores:

EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S
ING. JOSE LUIS RIOS FUENTES
Rep. Legal

REFERENCIA: "CTO 20221800026877 DEL 2022 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION.

Cordial saludo;

El suscrito KEVIN ANDRES HOYOS URBANO actuando en nombre y representación legal del CONSORCIO CONSTRUCCIONES MODERNAS en calidad de contratista de la obra en referencia solicito muy comedidamente el aval para la suspensión del contrato de obra ya que como es de conocimiento, durante estas fechas, muchas empresas proveedoras llevan a cabo procesos de inventario o se encuentran en período de vacaciones por festividades decembrinas. Esta circunstancia ha generado un impedimento significativo para el suministro oportuno de algunos equipos pendientes, de acuerdo con el último modificatorio del contrato.

La falta de disponibilidad de estos equipos esencialmente necesarios para la culminación de la obra compromete la calidad y la eficiencia del proyecto en curso. En aras de garantizar la continuidad de la obra de manera integral y evitar posibles inconvenientes derivados de la falta de suministro, consideramos prudente la suspensión temporal de las actividades hasta tanto las empresas proveedoras normalicen sus operaciones.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en este asunto, y quedamos a disposición para cualquier reunión o consulta que considere pertinente.,

Sin otro particular, quedo a su entera disposición y agradezco de antemano su respuesta positiva a esta solicitud.

KEVIN ANDRES HOYOS URBANO
C.C. 1.061.779.018
Representante Legal
Consorcio Construcciones Modernas
cc: -Archivo