Popayán, Cauca, Noviembre 27 de 2023

Señores
MUNICIPIO DE POPAYAN
Atn. Ing. Luis F. Tobar M.
Supervisor
Popayán - Cauca

REF.: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE POPAYAN") (Contrato de interventoría No 20221800026927 de diciembre 2022).

Respetados señores:

Acorde a la solicitud de adición y prorroga aprobados al contratista de obra, así como al desarrollo del comité del día 10 de octubre de 2023; esta interventoría presenta solicitud de adición y prorroga equivalentes al contrato de interventoría, así:

- Para continuar la labor de interventoría, según el plazo y valores adicionales que se generan al contrato de obra, se requiere extender el plazo y valor del contrato de interventoría.
- Entendiendo que el proceso por presunto incumplimiento de nuestra parte se encuentra surtido – cerrado (sin incumplimiento alguno) y que de allí deriva el hecho de que la interventoría bajo aprobación del municipio continuara cumpliendo sus funciones.
- Estas labores requieren una prórroga hasta el día 30 de diciembre de 2023; equivalente al plazo de prórroga del contrato de obra.

- Así mismo el contrato de interventoría requiere una adición equivalente a plazo adicional general de ejecución y mayor valor a controlar (acorde a la adición aprobada al contrato de obra), se adjunta evaluación de adición al contrato de interventoría por un valor de $ 66.993.943

Según lo anterior, se solicita a su entidad la respectiva aprobación para la adición y prorroga descritas.

Sin más sobre el particular
Se suscribe,

ING. JOSE LUIS RIOS FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL EDIFICAR COLOMBIA INGENIERA S.A.S.