INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	268 de julio 22 de 2023
FECHA ADJUDICACIÓN	02 de agosto de 2023
NÚMERO DEL CONTRATO	252
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de agosto de 2023
CONTRATISTA	JUAN ESTEBAN MORENO HENAO
NIT	----
REPRESENTANTE LEGAL	----
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.115.184.090 expedida en Caicedonia Valle
OBJETO	Operación de maquinaria amarilla y equipo pesado, Retroexcavadora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia Valle.
FECHA DE INICIO:	08 de agosto de 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 meses 23 días
FECHA FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2023

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Operación de maquinaria amarilla y equipo pesado, Retroexcavadora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia Valle.
CANTIDAD EJECUTADA	100%
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: ✓ Informe de Supervisión ✓ Informe de actividades del contratista ✓ Factura ✓ Planilla de seguridad social pagada
CANTIDAD POR EJECUTAR	Contrato ejecutado en su totalidad.
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.00924021129799006 SGP LIBRE INVERSIÓN

DATOS FINANCIEROS	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0001216 julio 17 de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001615 agosto 08 de 2023
VALOR CONTRATADO INICIAL	$ 13.515.000
VALOR ADICIONAL EN RECURSOS	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13.515.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 13.515.000
VALOR A CANCELAR	$ - 0 -
SALDO	$ - 0 -

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Mantenimiento mejoramiento de las condiciones de transitabilidad en las vías rurales del municipio de Caicedonia
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2023761220024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100%
POBLACIÓN BENEFICIADA	28.609

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	30 de diciembre de 2023	**Hora**	08:00 a.m.

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

EVERT ESTEBAN VELÁSQUEZ MARÍN
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

JUAN ESTEBAN MORENO HENAO
Contratista