INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	297 de agosto 28 de 2023
FECHA ADJUDICACIÓN	06 de septiembre de 2023
NÚMERO DEL CONTRATO	277
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA
NIT	----
REPRESENTANTE LEGAL	----
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.113.311.986 expedida en Sevilla Valle
OBJETO	Operación de maquinaria amarilla y equipo pesado, Retroexcavadora y Motoniveladora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia Valle.
FECHA DE INICIO:	11 de septiembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3 meses 20 días
FECHA FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2023

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Operación de maquinaria amarilla y equipo pesado, Retroexcavadora y Motoniveladora para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural del municipio de Caicedonia Valle.
CANTIDAD EJECUTADA	100%
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: ✓ Informe de Supervisión ✓ Informe de actividades del contratista ✓ Factura ✓ Planilla de seguridad social pagada
CANTIDAD POR EJECUTAR	Contrato ejecutado en su totalidad.
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.00924021129799006 Cancelación Reserva Presupuestal Sgp Libre Inversión

DATOS FINANCIEROS	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0001407, abril 28 de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001855, septiembre 08 de 2023
VALOR CONTRATADO INICIAL	$ 9.738.797
VALOR ADICIONAL EN RECURSOS	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.738.797
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 9.738.797
VALOR A CANCELAR	$ -0-
SALDO	$ -0-

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Mantenimiento de las condiciones de transitabilidad en las vías rurales del municipio de Caicedonia.
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2023761220024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100%
POBLACIÓN BENEFICIADA	28.609

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	30 de diciembre de 2023	**Hora**	08:00 a.m.

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

EVERT ESTEBAN VELÁSQUEZ MARÍN
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA
Contratista