	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	MENOR CUANTIA
CONTRATO No. Y FECHA:	N° 0102-13-1-2023-26 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA LOCAL CONTINENTE PAILON
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTERGRAL DE LA CUENCA DEL PACÍFICO "FUNDEPA"
NIT No.:	901070157-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ECONÓMICOS, HUMANOS Y LOGISTICOS PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNAS DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN Y LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN COMUNAS 9, 10 Y 11 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.
VALOR DEL CONTRATO:	126´100.919
PLAZO	20 DIAS
NOMBRE SUPERVISOR:	RICARDO BONILLA CASTRO
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO INFORME	DEL 27/11/2023 AL 17/12/2022
SEGUNDO INFORME PARCIAL	100%
VALOR PAGO TOTAL	$ 121´621.000
MUNICIPIO:	BUENAVENTURA
INFORME ACTIVIDADES	1
OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO:	ALCALDIA LOCAL CONTIENENTE PAILON

1 INTRODUCCIÓN.

El proyecto consiste en desarrollar actividades físicas, para la realización de torneos deportivos y recreativos con diferentes disciplinas como: Micro Futbol, Futbol, Baloncesto, y Voleibol y simultáneamente desarrollar un torneo de balón pesado como estrategias de visibilizarían y uso de esta práctica deportiva por ser un deporte autóctono del Distrito de Buenaventura. Además, se realizará entrega de 240

implementos deportivos como fortalecimiento para desarrollar esta actividad a satisfacción de la comunidad.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Aunar esfuerzo técnicos, económicos, humanos y logísticos para apoyar la realización de torneos deportivos en las comunas de la Localidad Continente el Pailón y la entrega de implementos deportivos en comunas 9, 10 y 11 para el fortalecimiento de la práctica deportiva en la Localidad Continente el Pailón del Distrito de Buenaventura..

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Promover la actividad física y recreativa en los adolescentes y jóvenes en la Localidad Continente el Pailón.
- Realizar torneos interdisciplinarios para identificar potencialidades y habilidades de cada deportista en la Localidad Continente el Pailón.
- Realizar y potenciar Torneo de Balón Pesado como estrategias para visibilizarlo como deporte autóctono del Distrito de Buenaventura.
- Entregar 240 implementos deportivos para el fortalecimiento de la practica deportiva y desarrollo de la personalidad a los adolescentes y jóvenes de la Localidad Continente el Pailón del Distrito de Buenaventura.

3. FINALIDAD DEL PROYECTO.

Desarrollar y Aunar esfuerzo técnicos, económicos, humanos y logísticos para apoyar la realización de torneos deportivos en las comunas de la Localidad Continente el Pailón y la entrega de implementos deportivos en comunas 9, 10 y 11 para el fortalecimiento de la práctica deportiva en la Localidad Continente el Pailón del Distrito de Buenaventura.

	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

4. ACTIVIDADES

Estas actividades enmarcadas en el objeto "Aunar esfuerzo técnicos, económicos, humanos y logísticos para apoyar la realización de torneos deportivos en las comunas de la Localidad Continente el Pailón y la entrega de implementos deportivos en comunas 9, 10 y 11 para el fortalecimiento de la práctica deportiva en la Localidad Continente el Pailón del Distrito de Buenaventura".

1. Socialización del Proceso
2. Convocatoria del torneo.
3. Realización de Torneos Interdisciplinarios y Torneo de Balón Pesado
4. Se premiará con trofeo, medallas y uniformes a los equipos que ocupen los primeros puestos
5. Entrega de balones a todos los equipos participantes
6. Servicio de arbitraje
7. Se realizará PUBLICIDAD
8. Se dará HIDRATACIÓN y REFRIGERIOS durante el torneo.
9. Entrega de Implementos Deportivos

5. COMPONENTE LEGAL.

El contratista ha mantenido vigentes las pólizas de cumplimiento a favor de la entidad estatal a su vez ha aportado los parafiscales al mes correspondientes y factura de cobro.

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

La supervisión estuvo muy presta realizando seguimiento vigilancia y control a la ejecución del contrato verificando la realización de las actividades, como el desarrollo la socialización, la ejecución de los diferentes torneos deportivos (Interdisciplinarios y de Balón Pesado) y la entrega de implementos deportivos y avances presentados junto con sus documentos anexos.

7. COMPONENTE TÉCNICO.

Para el desarrollo de este único informe técnico del 100% de ejecución, se realizaron las siguientes actividades, las cuales fueron presentadas por el contratista, que consistió en:

	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

- Alquiler de Canchas
- Suministros de Aguas y Bebidas Energizantes.
- Suministros de Refrigerios.
- Publicidad.
- Brindar apoyo profesional, logísticos y operativos a los eventos deportivos de las diferentes disciplinas (Futbol, Basquetbol, Voleibol y Balón Pesado).

El contratista adjunta registro fotográficos y listados de asistencias de los participantes de las diferentes disciplinas.

8. COMPONENTE FINANCIERO:

Se realiza a continuación balance financiero del contrato:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	121.100.000
Pago anticipo de 50%	60.550.000
Pago Final 50%	60´550.000
Total Pagado 100%	121.100.000
Saldo pendiente por realizar	00

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo con el cronograma presentado por el contratista, se ejecutaron todas las actividades planeadas para el presente proceso que se desarrolló, las cuales fueron:

1. Socialización del Proceso
2. Convocatoria del torneo.
3. Realización de Torneos Interdisciplinarios y Torneo de Balón Pesado
4. Se premiará con trofeo, medallas y uniformes a los equipos que ocupen los primeros puestos
5. Entrega de balones a todos los equipos participantes
6. Servicio de arbitraje
7. Alquiler de escenarios deportivos
8. Se realizará PUBLICIDAD
9. Se dará HIDRATACIÓN y REFRIGERIOS durante el torneo.
10. Entrega de Implementos Deportivos

	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

ACTIVIDADES	DIA
1 Socialización del Proceso	1 de Diciembre
2 Convocatoria del torneo	2 de diciembre
3 Realización de Torneo Interdisciplinario y Torneo de Balón Pesado	Del 4 al 12 de Diciembre
4 Se premiará con trofeo, medallas y uniformes a los equipos que ocupen los primeros puestos	16 de Diciembre
5. Entrega de balones a todos los equipos participantes.	16 de Diciembre
6. Servicio de arbitraje	Del 4 al 12 de Diciembre
7. Alquiler de escenarios deportivos.	Del 4 al 12 de Diciembre
8. Se realizará PUBLICIDAD	Del 1 al 12 de Diciembre
9. Se dará Hidratación y Refrigerios durante la realización de los torneos	Del 4 al 12 de Diciembre
10. Entrega de implementos deportivos	16 de Diciembre

10 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ACTIVIDADES	% PLANTEADO	% EJECUTADO
5 Socialización del Proceso	100%	100%
6 Convocatoria del torneo	100%	100%
7 Realización de Torneo Interdisciplinario y Torneo de Balón Pesado	100%	100%
8 Se premiará con trofeo, medallas y uniformes a los equipos que ocupen los primeros puestos	100%	100%
11 Entrega de balones a todos los equipos participantes.	100%	100%
12 Servicio de arbitraje	100%	100%
13 Alquiler de escenarios deportivos.	100%	100%
14 Se realizará PUBLICIDAD	100%	100%
15 Se dará Hidratación y Refrigerios durante la realización de los torneos	100%	100%
16 Entrega de implementos deportivos	100%	100%

	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

11 CONCLUSION

Este proyecto se en encuentra etapa de finalización a satisfacción contando con un porcentaje de avance del 100% de las actividades planteadas del contracto N° 0102-13-1-2023-26, resalto que para este único informe se realizaron otras actividades que no están planteadas en el contrato, pero como se derivaron de imprevistos presentados. Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura FDI No. 35 por valor de $ 60´550.000

Cordialmente,

BLENY DEL CARMEN VALLECILLA SEGURA
ALCALDESA LOCALIDAD CONTINENTE PAILON
SUPERVISORA


RICARDO BONILLA CASTRO
ALCALDIA LOCAL CONTINENTE PAILON
APOYO SUPERVISOR


	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	


ANEXOS

PENDONES










	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

SOCIALIZACIÓN





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	






	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

TORNEO DE BASQUEBOLL






	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	






	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

INFORME SUPERVISION





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

TORNEO DE BALONPESADO





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

INFORME SUPERVISION





PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

INFORME SUPERVISION





PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

INFORME SUPERVISION





PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

INFORME SUPERVISION

TORNEO DE VOLEIBOL






	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

INFORME SUPERVISION





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

TORNEO DE FUTBOL





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

INFORME SUPERVISION





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	





	PRIMER INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
	INFORME SUPERVISION	

