		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	**118**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**7**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTÍA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	
TIPO DE CONTRATO	Contrato Directo
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de salud
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	118
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	31 de marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de Servicios para implementar la Estrategia de Atención Primaria en Salud, de acuerdo al modelo APS
CONTRATISTA	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER
NIT/CC	NIT 891900356-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO ZULUAGA FONSECA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No. 94.254.756
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$37.516.902
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El valor de este contrato es de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($37.516.902=) que se pagará por pagos parciales y porcentuales de acuerdo a los informes presentados y actividades realizadas que se certifiquen satisfactoriamente por el supervisor, incluidos todos los soportes legalizados y las especificaciones técnicas, previa certificación del interventor
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	30 de noviembre de 2023

Supervisión e Interventoría	Nombre		Paula Fernanda Carvajal Ramírez		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		31 de marzo de 2023		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000068	Valor(es)	$37.516.902	FECHA(S)	Enero 23 de 2023
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	0000653	Valor (es)	$37.516.902	FECHA (S)	Marzo 31 de 2023
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.3.2.02.02.00919050199112201		
Valor contratado			$37.516.902		
Valor del primer pago parcial			$5.002.253		
Valor segundo pago parcial			$6.252.817		
Valor tercer pago parcial			$6.252.816		
Valor cuarto pago parcial			$1.250.563		
Valor quinto pago parcial			$1.250.563		
Valor sexto pago parcial			$1.250.563		
Valor séptimo pago final			$16.257.323		
Saldo cancelado a la fecha			$21.259.575		
Saldo por Ejecutar			$4		

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**9458836451**	**noviembre**
PENSION	**9458836451**	**octubre**

ARL	**9458836451**	**noviembre**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**		
	PRODUCTO	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**ACTIVIDAD**
25 de octubre al 24 de noviembre del año 2023	8	8	Implementar el modelo APS en la comunidad del barrio - La Guyana - Kennedy - Gutiérrez y Arango - Ciudadela - Obrero - La Camelia durante ocho meses con la participación de todos los ciclos vitales; un total de **1.803** personas intervenidas durante la vigencia del contrato

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

Realizando un balance después de haber transcurrido el sexto mes de ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas del 2023, haciendo énfasis a la estrategia APS y desarrollando una revisión de los indicadores planteados para ejecutar a lo largo del contrato; se identifica que en presente mes, se ha abarcado un promedio del 100% de la población meta a captar en el barrio la *Guyana*, el 100% en el barrio *Obrero* y el 100% en el barrio el *Gutiérrez y Arango* y el 100% del barrio *La Camelia, el 100% del barrio la Ciudadela* y el 65.2% del Barrio *Kennedy*.

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
Implementar el modelo APS en la comunidad del barrio **- La Guyana** **- Kennedy** **- Gutiérrez y Arango** **- Ciudadela** **- Obrero** **- La Camelia**	En el presente mes, se socializa el trabajo desarrollado con trescientos ochenta y cuatro (384) personas, de las cuales en el presente informe se realizara el reporte, logrando dar educación con el fin de concientizar a la comunidad de la importancia de cuidar su salud por medio de charlas educativas de cuidados de hábitos de vida saludable, la importancia de las vacunas, citología, higiene oral, controles de hipertensión arterial, diabetes, planificación familiar ,controles de crecimiento y desarrollo, la realización de exámenes de control de adolescencia, juventud, adultez y vejez, prevención de

durante ocho meses con la participación de todos los ciclos vitales; un total de 1.803 personas intervenidas durante la vigencia del contrato	consumo de sustancias psicoactivas y orientación a vinculación a una EPS. De manera general, se observa que al realizar las visitas domiciliarias el mayor rango de población se encuentra entre 10-29 años con un total de trescientos treinta y cuatro (334) personas; se evidencia la necesidad de realizar educación y campañas sobre el cuidado del medio ambiente, recolección adecuada de basuras y prevención del consumo de sustancias psicoactivas ayudando de esta forma a mejorar el estado de la población. Debido a la baja cantidad de la población en el presente barrio y a la meta estipulada por parte del POA, se socializa que si bien la población que se logró abarca es de seiscientos veintiún (621) personas (sumando entre ciento noventa y siete (197) que ya se habían reportado en el mes de septiembre, más trescientos ochenta y cuatro (384) del presente mes, más cuarenta (40) reportados por las promotoras del Hospital Santander encargadas del presente barrio), se aclara que por cada usuario se activan los siguientes aspectos aumentando de esa manera las acciones vinculadas al Hospital Santander, como lo son:

Atención activada	**Cantidad poblacional**
Odontología	299 personas
Alteración al joven	49 personas
Alteración al adulto mayor	10 personas
Crecimiento y desarrollo	3 personas
Citología	10 personas
Hipertensión	8 personas
Total	379

Realizando un resumen del total de la población con la cual se trabajó de manera directa que suman seiscientas veintiún personas (621), más las acciones activadas de atención en el hospital, que suman un total de trescientas setenta y nueve (379), se logra llegar a la meta de mil personas (1.000), en las acciones desarrolladas en el barrio *La Camelia.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





LOGROS: Se remitieron a diversas personas con la promotora encargada del barrio *Kennedy* con el fin de realizar actividades como: citología, higiene oral, vacunación, exámenes de adolescencia, juventud, adultez y vejez, control de placa, sellantes y detartraje.

En el presente mes, se socializa el trabajo desarrollado con seiscientas doce (612) personas, subdivididas en un total de trescientos veinte núcleos familiares (320) de las cuales en el presente informe se realizara el reporte, logrando dar educación con el fin de concientizar a la comunidad de la importancia de cuidar su salud por medio de charlas educativas de cuidados de hábitos de vida saludable, la importancia de las vacunas, citología, higiene oral, controles de hipertensión arterial, diabetes, planificación familiar ,controles de crecimiento y desarrollo, la realización de exámenes de control de adolescencia, juventud, adultez y vejez, prevención de consumo de sustancias psicoactivas y orientación a vinculación a una EPS.

De manera general, se observa que al realizar las visitas domiciliarias el mayor rango de población se encuentra entre 30-59 años con un total de doscientas veintiséis (226) personas; se evidencia la necesidad de realizar educación y campañas sobre el cuidado del medio ambiente, recolección adecuada de basuras y prevención del consumo de sustancias psicoactivas ayudando de esta forma a mejorar el estado de la población.
Debido a la baja cantidad de la población en el presente barrio y a la meta estipulada por parte del POA, se socializa que si bien la población que se logró abarcar es de seiscientos doce (612) personas, se aclara que por cada usuario se activan los siguientes aspectos aumentando de esa manera las acciones vinculadas al Hospital Santander, como lo son:

Atención activada	**Cantidad poblacional**
Odontología	47 personas
Alteración al joven	200 personas
Alteración al adulto mayor	107 personas
Crecimiento y desarrollo	5 personas
Citología	6 personas
Hipertensión	18 personas
Diabetes	5 personas
Total	388

Realizando un resumen del total de la población con la cual se trabajó de manera directa que suman seiscientas doce (612), más las acciones activadas de atención en el hospital, que suman un total de trescientas ochenta y ocho (388), se logra llegar a la meta de mil personas (1.000), en las acciones desarrolladas en el barrio *La Ciudadela.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

	  **LOGROS:** Se remitieron a diversas personas con la promotora encargada del barrio *La Ciudadela* con el fin de realizar actividades como: citología, higiene oral, vacunación, exámenes de adolescencia, juventud, adultez y vejez, control de placa, sellantes y detartraje.
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$16.257.323**
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 7 de diciembre de 2023
Firma del interventor y/o supervisor:	Paula Fernanda Carvajal Ramírez