	ACTA DE INICIO	FORMATO:	EMD-JUR-001
		VERSION:	2.0
		FECHA:	27-07-2022

CONTRATO	2022.183
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**VICTOR ANDRÉS REINOSO**
CEDULA SUPERVISOR	15.448.278
CONTRATISTA	**INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S.**
NIT	900.563.627-8
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL PORRO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA – ANTIOQUIA
VALOR	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($665.127.653) INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES
PLAZO	DOS (2) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP 857 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 RP 20 DEL 11 DE ENERO DE 2023
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2023

El día 16 de enero de 2023 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA" el señor **VICTOR ANDRÉS REINOSO** identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.448.278 en calidad de Supervisor del contrato No 2022.183 y el señor **GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS GONZÁLEZ** identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.343.088 obrando como representante legal de la entidad **INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S.** con NIT 900.563.627-8 quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato No. 2022.183

Para constancia se firma,

 Cargo: Director Técnico **VICTOR ANDRÉS REINOSO**	 **GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS G.** Cargo: Representante Legal
SUPERVISOR (A)	**CONTRATISTA**