MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :419969

Impreso en: 21-DIC-23 12:12 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 40767

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 5495

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S con identificación 901422847 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	06/10/2023	**Valor orden gasto**	316.842.095
Fecha iniciación	06/10/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	05/12/2023	**Valor acta**	298.775.666
Duración	60 DIAS	**Saldo pendiente**	18.066.429

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y CURVAS EN EL SKATE PARK UBICADO DE LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL NO. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 5495 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y CURVAS EN EL SKATE PARK UBICADO DE LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA- DOCUMENTO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES	298.775.666	0
Total:		**298.775.666**	**0**

Total recibido	298.775.666
- Amortización de anticipo	
	298.775.666

Valor Doscientos Noventa Y Ocho Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos Con Cuarenta Y Seis Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/12/2023

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02460299131923-3364294-007303754