emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**ACTA DE INICIO**	**FORMATO:**	**EMD-JUR-001**
		VERSION:	**1.0**
		FECHA:	**01-07-2022**

CONTRATO	2023.273
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**VICTOR ANDRÉS REINOSO**
CEDULA SUPERVISOR	15.448.278
CONTRATISTA	**C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**
NIT	900.211.682-3
OBJETO	**CONSTRUCCION DE AULAS MODULARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FUNDACION CELIA DUQUE DE DUQUE SEDES C.E.R DR. FELIZ GARCIA RAMIREZ Y C.E.R EL GUADUAL, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA**
VALOR	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL CON DIECISÉIS CENTAVOS. ($373´750.448,16)
PLAZO	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS ÚNICAS DEL CONTRATO.
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP 933 DEL 30 DE JUNIO DE 2023 RP 1152 DEL 14 DE AGOSTO DE 2023
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO DE 2023

El día 15 de agosto del 2023 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA" el señor VICTOR REINOSO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.448.278 en calidad de Supervisor del contrato y de otra parte ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.694.842 obrando como representante legal de la entidad C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT 900.211.682-3 quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato No. 2023.273

Para constancia se firma,

VICTOR ANDRÉS REINOSO Cargo: Director Técnico	**CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ** Cargo: Representante Legal
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**