ACTA DE TERMINACION

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO DE OBRA No. 053 del 2023.**						
Fecha de inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de terminación	Dia	Mes	Año
	04	12	2023		18	12	2023
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.						
Interventor:	N/A						
Supervisor:	LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO						
Contratista:	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS INGENIERIA SAS						
Valor del contrato:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO Y CINCO PESOS M/L ($204.873.135)						
Prorroga	N/A						
Duración Inicial del contrato:	QUINCE (15) DIAS.						
Duración total del contrato:	QUINCE (15) DIAS.						

En el municipio de Apartadó se reunieron **LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.028.035.479** vecino del municipio de Apartadó- Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6**, por otro lado **ARLEISON MORENO AGUILAR** identificado con **C.C Nº 1.077.425.453** representante legal de CONSTRUCTORA DE PROYECTOS INGENIERIA SAS, en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de dar **TERMINACIÓN** al Contrato de Obra No. 053 del 2023, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA", por valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L. ($204.873.135) y un plazo de QUINCE (15) DIAS.

- El acta de inicio del contrato se suscribió el 04 de diciembre de 2023, teniendo como fecha de finalización el 18 de diciembre de 2023.
- Que el día 05 de diciembre de 2023 se firma **OTRO SI MODIFICATORIO N°1** al Contrato de Obra N.º 053 de 2023, MODIFICAR a la cláusula DECIMA SEXTA, del contrato de obra No. 053 de 2023.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1

- Que el día 07 de diciembre de 2023 se firma **OTRO SI MODIFICATORIO N°02** al contrato de Obra No 053 de 2023, MODIFICAR a la cláusula PRIMERA OBJETO PARAGRAFO: CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA.

- Que el día 18 de Diciembre de 2023 se suscribe la terminación del contrato de obra N.º 053 del 2023.

- Previa ejecución de las actividades contratadas, conforme se expresa en las actas de supervisión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el dia 18 de diciembre de 2023.

Luis Carlos Mosquera

LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO
Supervisor - EICE-EDUH APARTADÓ.

ARLEISON MORENO AGUILAR
RL/ CONSPRINGE SAS
Contratista.

Proyecto: Katerine Arteaga castillo/ Secretaria administrativa
Reviso: Luis Carlos Mosquera/ Supervisor EICE-EDUH Apartadó

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1