ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

FORMATO ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**, una vez verificado el expediente contractual, y sin que en él conste la ocurrencia de siniestros amparados con la garantía exigida, realiza su cierre:

Información General del Contrato		
Contrato / Convenio	No: 427-2022	**Fecha:** CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2022
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y TRANSVERSALES DEL PROYECTO 1746-BOSA CUIDA Y PROTEGE.		
Contratista:	STEFANNY PAOLA PATERNINA RAMIREZ	NIT / C.C: 1000803237
Cesionario	N/A	NIT / C.C: N/A

Fecha de inicio:	NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2022
Valor Inicial del Contrato:	$21.065.333
Plazo inicial:	SEGÚN EL ACLARATORIO, EL PLAZO ES DE CUATRO (04) MESES, VEINTE (20) DÍAS
Suspensión No. 1:	N/A
Reactivación No. 1:	N/A
Adición No. 1:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS ($4.514.000) M/CTE APROBADA EL DÍA VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2022
Prorroga No. 1:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, DESDE EL DÍA VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA EL DÍA VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2023 APROBADA EL DÍA VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Final del Contrato:	$25.579.333
Fecha de terminación con modificaciones:	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2023
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):	OCHO (08) DE FEBRERO DE 2023

[1] De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

FORMATO ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

GARANTÍAS N°1 – PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 380-47-994000127059 CON FECHA DE APROBACIÓN DEL OCHO (08) DE AGOSTO DE 2022 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Tipo	Desde			Hasta		
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Cumplimiento	04	08	2022	30	06	2023
Calidad del servicio	04	08	2022	30	06	2023

GARANTÍAS N°2 – ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 – PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 380-47-994000127059 CON FECHA DE APROBACIÓN DEL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2022 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Tipo	Desde			Hasta		
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Cumplimiento	04	08	2022	30	07	2023
Calidad del servicio	04	08	2022	30	07	2023

Observaciones: Se procede a realizar el cierre toda vez que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales.

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)

Cumple ☐ No cumple ☒

Verificación de la Conformación del expediente según Gestión documental

N° Carpetas: 1 N° de Folios: 113 N° Anexos: 7

Para efectos de lo anterior se suscribe a los: 20 días del mes de noviembre del 2023

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa

JAWIN SIVER TUNJANO TAMAYO
Líder Gestión Documental FDLB

Elaboró: Oscar Dalel Nadjar Cruz – Apoyo Jurídico OxP
Revisó: Pablo Tobías Tovar-Asesor despacho FDLB

[1] De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.