FECHA PRESENTE ACTA	29 de Diciembre del 2023		ACTA N° 4
CONTRATO _**x**_ CONVENIO __	No. 2080	FECHA	24 de Octubre del 2023
OBJETO	**DPT – 171 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE LA GESTORÍA CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS MODULOS CATASTRALES TRANSACCIONALES PARA LA GESTIÓN INTERNA Y DEL CIUDADANO EN LA VIGENCIA 2023.**		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	$1.886.552.000 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS)		
	APORTE MUNICIPIO: No Aplica		
	APORTE DE CONTRAPARTE: No Aplica		
PLAZO DE EJECUCIÓN	28 de Diciembre del 2023		
CONTRATANTE _**x**_ PARTE ___	Municipio de Tunja		
CONTRATISTA _**x**_ CONTRAPARTE __	Geoproyecciones SAS, Nit. 900.848.435 - 5, Representante Legal FREDDY ALBERTO GALLEGOS RIOS CC. 80.037.444 DE BOGOTA		
INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR _X_	GIUSSEPPE MALAGON RAMIREZ C.C. 1.049.624.396 de Tunja		
FECHA DE INICIO	26 de Octubre del 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __			
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° __			
ACTA DE REINICIO N° __			
ADICIONAL N° ____ VALOR $			
PRORROGA N° _____ TIEMPO			
PERIODO DE PAGO	27 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023.		

En la Ciudad de Tunja, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron en la oficina del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito el Director GIUSSEPPE MALAGÓN RAMIREZ con cédula ciudadanía 1.049.624.396 de Tunja en su calidad de Supervisor del contrato N°2080 de 2023 y el señor FREDDY ALBERTO GALLEGOS RÍOS con cédula de ciudadanía 80.037.444 de Bogotá en su calidad de Representante legal de la empresa GEOPROYECCIONES SAS, quien obra como CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 4, período de pago del 27 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 1.886.552.000,00	
Anticipo		$ -
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$ 160.000.000,00
Valor actas pagadas		$ 1.726.552.000,00
Saldo por ejecutar		
Sumas iguales	**$ 1.886.552.000,00**	**$ 1.886.552.000,00**

Los suscritos supervisores del Contrato en mención, manifiestan que han recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de acuerdo a la planilla N°9460525107 del mes de DICIEMBRE de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 100**%** encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: De acuerdo a lo establecido en el numeral "10 FORMA DE PAGO", del COMPLEMENTO DEL CONTRATO, el CUARTO PAGO equivale a la entrega delel módulo de alarmas catastrales, descargue de reportes de interoperabilidad SINIC y liquidación de impuestos (registro 1) y se encuentre en total operación la Plataforma TIC Multipropósito, por valor de (**$160.000.000,00)**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:

NOMBRE: Freddy Alberto Gallegos Rios
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: Giusseppe Malagón Ramirez
SUPERVISOR / INTERVENTOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		DAGCM	
Revisó y Aprobó	Giusseppe Malagón Ramirez	DAGCM	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			