CONTRATO No:			**308**	**FECHA**	**13 DE DICIEMBRE DE 2023**	
CONTRATANTE:			**Empresa Municipio al de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P -Piedecuestana de Servicios Públicos**			
No. SECOP II:			**CO1.PCCNTR NO. 5654398**			
CONTRATISTA:			**INGETECO S.A.S.** **Nit No. 900.301.744-8** **R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHORQUEZ** **C.C. No. 1.102.350.707 de Piedecuesta.**			
OBJETO:			**"REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"**			
VALOR INICIAL:			**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($59.988.434,00) - (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)**			
VALOR ADICIONAL:	**N/A**	**N/A**	**N/A**		**N/A**	
VALOR ANTICIPO			**N/A**			
PLAZO INICIAL:			**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**			
PLAZO ADICIONAL 01:			N/A			
PLAZO ADICIONAL 02:			N/A			
SUPERVISOR			ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA			
CARGO SUPERVISOR			DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES			
FECHA DE INICIO			**14 DE DICIEMBRE DE 2023**			
FECHA DE TERMINACIÓN			**28 DE DICIEMBRE DE 2023**			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No 1**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ACTA DE REINICIO	**No 1**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN PLAZO NO. 01			**N/A**			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ADICIONAL EN PLAZO NO. 02			**N/A**			
PERIDO DE COBRO			**DESDE: 14/12/2023** **HASTA: 28/12/2023**			
VALOR A PAGAR ACTA TERMINACION Y RECIBO FINAL			**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($59.988.434,00) - (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)**			
PORCENTAJE DE AVANCE			**100%**			

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron el **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA,** quien actúa como Director Técnico y de Operaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y la empresa la empresa **INGETECO S.A.S,** identificada con NIT No. 900.301.744-8 representada

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

legalmente por **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.350.707 de Piedecuesta — Santander, como contratista, con el fin de elaborar el **acta de terminación y recibo final** del contrato No. 308 de 2023 cuyo objeto es **"REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"**

VALOR EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($59.988.434,00)

EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Los valores del contrato se resumen a continuación, así:

RESUMEN CONTRATO DE OBRA No. 308-2023

1. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
Plazo Adicional 01	N/A
Plazo Total	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

Valor inicial del contrato	$ 59.988.434,00
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$ 59.988.434,00

2. RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 59.988.434,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
ANTICIPO INICIAL		N/A
VR. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL		$ 59.988.434,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$0,00
SUMAS IGUALES	$ 59.988.434,00	$ 59.988.434,00

Que el contrato esta soportado contablemente por el CDP No. 23A01032 del 28 de noviembre de 2023 y RP No. 23A01378 del 13 de diciembre de 2023

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS:

INGETECO S.A.S - CONTRATO 308-2023

RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL DEL RUBRO	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
23A01378	ACUEDUCTO	$ 59.988.434,00	$ 59.988.434,00	100%	$ 59.988.434,00	$ 59.988.434,00
	TOTAL RUBRO	$ 59.988.434,00	$ 59.988.434,00	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ 59.988.434,00

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

EJECUCION:

VALOR TOTAL DE OBRA	$ 59.988.434,00
VALOR SIN EJECUTAR DE OBRA	**N/A**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 59.988.434,00

4. PAGO PENDIENTE A REALIZARSE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

VALOR EJECUTADO DE OBRA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 59.988.434,00
AMORTIZACION ANTICIPO 100%	**N/A**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 59.988.434,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($59.988.434,00)

En estos términos se da por terminado el día veintiocho (28) de diciembre de 2023, el plazo del contrato, en señal de aceptación y entrega a satisfacción, se consigna que las partes quedan supeditadas a los pagos del contrato una vez el contratista entregue cuenta de cobro y demás documentos legales para pago, previa verificación por parte del supervisor.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023.

GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL Nombre: **GABRIEL ABRIL ROJAS** Cargo: Gerente	CONTRATISTA (R/L) Nombre: **INGTECO S.A.S.** R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ Nit No. 900.301.744-8
SUPERVISOR Nombre: **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA** Cargo: Director Técnico y de Operaciones	

Elaboró y Revisó: Viviana Leal Barrera- Abogada Contratista – Apoyo Jurídico CPS 244-2023 Dirección Técnica y Operaciones
Revisó y Vio: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe Asesora oficina jurídica y de Contratación

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
www.piedecuestanaesp.gov.co
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa