ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: _x_ No: __04__				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº:	1414	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ		
	NIT O CC:	1.075.314.793 DE NEIVA (H)		
	DIRECCIÒN:	Cra. 13ª # 14ª - 51	TEL:	3176995390
	CIUDAD:	Campoalegre – Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N.A		
	CC:	N.A		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMULACION DE LOS PLANES VIALES MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CARACTERIZACIÓN Y REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC), DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SIFA No. 6,477 FECHA 25/08/2023 SIFA No. 6,479 FECHA 25/08/2023 SPGR No. 32923 FECHA 29/07/203			
CUENTA BANCARIA	No. 07608019647 Banco: Bancolombia Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 30.240.000, oo			
	Valor en Letras: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$N. A			
	Valor en Letras:			
	$N. A			
	Valor en Letras:			
	$N. A			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$N. A		
	Nº2	$N. A		

Powered by CamScanner

VALOR TOTAL	$ 30.240.000, oo		
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1		
	Nº2		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	29/12/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	01/12/2023 – 31/12/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA	
	NOMBRE:	LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. CONTRATO	23/08/2023		$ 30.240.000	$ 30.240.000
2. ACTA PARCIAL No. 1	05/10/2023	$ 4.320.000		$25.920.000
3. ACTA PARCIAL No. 2	07/11/2023	$ 4.320.000		$21.600.000
4. ACTA PARCIAL No. 3	07/12/2023	$ 4.320.000		$17.280.000
5. ACTA PARCIAL No. 4	29/12/2023	$ 4.320.000		$12.960.000
TOTAL		$17,280,000	$ 30.240.000	$12.960.000

Powered by CamScanner

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 73307006 del mes de diciembre, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
Planilla diciembre No. 73307006 IBC $1.728.000	Salud	12,5%	$ 216.000
	Pensión	16 %	$ 276.500
	ARL	2.436 %	$ 42.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: Quien suscribe: _____N. A._____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta Parcial No 4; Por valor de $4.320.000 durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No.4.
4. Las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial por lo cual se deja la presente constancia.
5. Para el efecto firman los que en ella participaron.

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías e Infraestructura

LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
Contratista

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Supervisora

Revisó		
KATERINE VALENZUELA ALIPIO Técnico Operativo S.V.I	GILBERTO GOMEZ LIZCANO Líder Técnico, Administrativo y financiero	NICOLAS CABRERA MACIAS Apoyo Jurídico

Powered by CamScanner