Al contestar cite Radicado 20234310587523 Id: 1487599
Folios: 12 Fecha: 2023-07-20 14:37:27
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

INFORME DE SUPERVISIÓN 14 DEL CONVENIO No. 182 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD COLOMBIA

FECHA DEL INFORME: julio de 2023

CONTRATO O CONVENIO NÚMERO	182 de 2021	**FECHA DE FIRMA**	1 DE MARZO DE 2021
		FECHA ACTA DE INICIO	4 DE MARZO DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD COLOMBIA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	830.127.607-8		
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación interinstitucional con las entidades que por competencia tienen a cargo los temas ambientales y sociales del sector de hidrocarburos; así como apoyar los aspectos ambientales, sociales, culturales, de ordenamiento territorial y de orden público, con el fin de garantizar que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se desarrollen de manera sostenible y en armonía con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos.		
CDP No.	11421	**FECHA CDP**	01-feb-2021
RP No.	22021	**FECHA RP**	02-mar-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de diciembre de 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	04-mar-2021	**MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONTRATO**	Otrosí No. 1 Aclaración Cláusula Vigésima Octava Otrosí No. 2 Modificación, adición y prórroga Otro si No. 3. Ampliación del

			plazo. Prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	04-mar-2021		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Valor Inicial: $ 24.500.000.000 de aporte de la ANH, más el aporte de FUPAD como socio estratégico de $4.500.000.000 en especie y $ 500.000.000 en dinero)	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo con lo establecido en la cláusula Segunda el Anexo B del convenio de asociación, así como en la Cláusula tercera del otrosí 2. 3
MODIFICACIONES (ADICIONES, SUSPENSIONES, REINICIOS, PRÓRROGAS O CUALQUIER TIPO DE MODIFICACION GENERAL)	Adición otrosí No. 2 Aporte ANH $ 12.250.000.000 Aporte FUPAD: $ 2.500.000.000 (En bienes y servicios) Valor Total en aportes ANH: $ 36.750.000.000 Valor Total en aportes FUPAD: $ 7.500.000.000 Valor Total Convenio: $ 44.250.000.000		
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Enero-julio 19 de 2023		

- **DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO**

Descripción de la obligación No. 1
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la capacidad de articulación con las comunidades vulnerables, empresas del sector, gobiernos locales y entidades nacionales en áreas de interés hidrocarburíferas, a través del diálogo social y la construcción de visiones participativas, que aumenten la confianza y contribuyan a la viabilidad de la operación de la industria y al desarrollo de entornos sostenibles y equitativos.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 2
Apoyar el fortalecimiento que la ANH realiza a las entidades competentes en los temas ambientales, sociales y de su conflictividad relacionada con el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 3
Apoyar la logística requerida por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH en el desarrollo de actividades para el relacionamiento con las comunidades.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 4
Estructurar y llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH referentes a contratación de personal y consultorías sobre temáticas relacionadas con los temas ambientales y sociales.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 5
Brindar apoyo jurídico, administrativo, operativo, contable, financiero y logístico en la celebración de convenios, contratos, consultorías y logística que sean requeridos por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH, para la ejecución, seguimiento y liquidación de los proyectos definidos en los convenios de la ANH y las entidades del sector público con las cuales se generen procesos de fortalecimiento.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 6
Celebrar los acuerdos contractuales que directamente o en nombre de la ANH deban celebrarse para la ejecución del plan de inversión de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y

así mismo, brindar el apoyo logístico en la implementación de las actividades contractuales que corresponda desarrollar para la ejecución de los recursos destinados al convenio.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 7

Realizar la gestión financiera de los recursos que la ANH destine para la ejecución del convenio y la implementación de esquemas de seguimiento y control de todas las actividades que se desarrollen en el marco de la ejecución del objeto del convenio.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 8

Implementar una estrategia de comunicaciones asertiva, que contribuya a informar idóneamente sobre el desarrollo del sector de hidrocarburos en los territorios.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 9

Apoyar alianzas estratégicas de las diferentes entidades con convenios con la ANH para el diálogo efectivo con entidades territoriales, sectoriales, institucionales y comunidades de las áreas de influencia de los proyectos de hidrocarburos.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 10

Adelantar acciones que faciliten la actualización de líneas base ambientales y sociales en territorios de interés de hidrocarburos.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 11

Apoyar instancias de articulación para lograr agendas de trabajo conjunto entre la institucionalidad ambiental y social a nivel nacional y regional.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

Descripción de la obligación No. 12

Apoyar el desarrollo de una estrategia para la adecuada información sobre la implementación de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa del 1% en áreas de interés del sector de hidrocarburos.

Obligación cumplida durante el desarrollo del convenio

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO DE ESTE INFORME:

- Mediante comunicación de radicado 20236110016492 Id 1387034 del 18 de enero de 2023 FUPAD realizó la primera entrega de soportes finales del Convenio; en la cual se adjuntó un Disco Duro que contiene los soportes digitales de los siguientes once (11) proyectos:

  Proyectos del componente ambiental:

  1. CORANTIOQUIA
  2. CAS
  3. CVS
  4. CORPOAMAZONIA
  5. CORPORINOQUIA
  6. CORPOCESAR
  7. CORPOGUAJIRA
  8. CORPONOR
  9. ANLA 2021 y 2022
  10. PILOTO PUTUMAYO (Hidro climatología Fase II)
  11. CIÉNAGA DE BARBACOAS

  – Inventario FUID en Excel con la relación de las carpetas y subcarpetas digitales entregadas.
  – Formato de remisión o planilla de remisión de documentos al archivo.
- Mediante comunicación de radicado 20236110026682 Id 1390265 del 1 de febrero de 2023 FUPAD realizó la segunda entrega soportes del convenio 182 de 2021. Un disco Duro que contiene los soportes digitales de los siguientes diecinueve (19) proyectos:

  Proyectos del Componente Social:

  1. MME
  2. MIN TRABAJO
  3. SIC
  4. UAESPE
  5. ICANH
  6. MIN INTERIOR - RELACIONES POLÍTICAS
  7. MIN INTERIOR - PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS
  8. MIN INTERIOR - DANCP
  9. FORTALECIMIENTO UNUMA
  10. GUIAS DE DIÁLOGO MIN INTERIOR
  11. CONFLICTIVIDAD-TRUST
  12. CIERRE DE BRECHASY MESAS TERRITORIALES - FIP
  13. MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN - J ARTEAGA
  14. TALLERES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - ACIPET
  15. CURSO AMBIENTAL - U. EL BOSQUE
  16. SECRETARÍA TÉCNICA - CER
  17. FORO YNC - ACIPET
  18. FORO YNC - U POPULAR DEL CESAR
  19. LBSG FUPAD

  – Inventario FUID en Excel con la relación de las carpetas y subcarpetas digitales entregadas.
  – Formato de remisión o planilla de remisión de documentos al archivo.

- Mediante comunicación de radicado 20236110147342 Id 1405459 de del 21 de febrero de 2023 FUPAD realizó la tercera entrega soportes del Convenio que incluye un Disco Duro que contiene los soportes digitales de los siguientes nueve (9) procesos:

    1. Convenio de asociación, pólizas y otrosíes
    2. Actas de Comités de Coordinación del convenio
    3. Actas de entrega de resultados y productos
    4. Informes técnicos del convenio
    5. Informes financieros mensuales del convenio
    6. Estrategia Iguales - Contrapartida
    7. Subcontratación procesos área Jurídica
    8. Órdenes de compra de servicios
    9. Subcontratación procesos de Recursos Humanos

    – Inventario FUID en Excel con la relación de las carpetas y subcarpetas digitales entregadas.
    – Formato de remisión o planilla de remisión de documentos al archivo.

- Mediante comunicación de radicado 20234310183713 Id: 1431092 del 19 de abril de 2023 fue designado el funcionario Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga como supervisor liquidador del Convenio.

- Mediante radicado 20234010381622 Id 1484209 del 7 de julio del 2023, FUPAD, remitió el informe técnico final de ejecución del plan de trabajo. (Anexo). Dicho informe contiene la siguiente:

    – Un documento de informe final en formato PDF que contiene 710 páginas.
    – Anexo 1, Productos finales del Convenio
    – Matriz de Obligaciones contractuales del Convenio.

    En el informe final FUPAD relacionó los proyectos que finalizaron el 15 de diciembre de 2022, relativos al componente social: 1). Fortalecimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio; 2). Fortalecimiento al Ministerio de Minas y Energía; y 3). Apoyo en actividades y espacios en el marco de los PPII.

- Mediante radicados 20236010218673 Id 1439442, 20236010218343 Id 1439353, 20236010218673 Id 1439442, del 16 de mayo de 2023, con apopyo de se remitieron las planillas con el inventario de información enviado por FUPAD en los discos duros a gestión documental para su revisión y validación.

- En consideración a que al 18 de julio de 2023, el grupo de gestión documental, a través de la señora Cinddy Lorena Bastidas Robayo, Técnico Asistencial 01 Grado 11 de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, manifestando problemas técnicos del sistema de ControlDoc, la supervisión envió nuevamente las planillas de remisión de documentos, cuyas tareas quedaron registradas en el sistema ControlDoc con los ID números:1637145 y 1637175.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS – DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

La Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD en la comunicación de radicado 20236110147342 Id 1405459 de del 21 de febrero de 2023 presentó a la supervisión del convenio el Informe financiero final con corte al mes de diciembre de 2022, teniendo en cuenta su cierre contable.

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor Total del Contrato y/o Convenio	$ 36.750.000.000**
2	Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, del Convenio y/o Contrato	$ 36.750.000.000
3	No. de desembolsos realizados a la fecha	7
4	Valor por desembolsar por la ANH (incluyendo pago por periodo actual), Igual a: 1 menos 2	$ 0

** Valor inicial convenio $ 24.500.000.000, adición Otrosí No. 2 $ 12.250.000.000 Vigencia Futura

De acuerdo con la información relacionada en el informe se tiene el siguiente consolidado de ejecución, así:

PADF FUPAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO ANH 182

CENTRO DE COSTOS	*1208*
FECHA DE INICIO	*1 DE MARZO 2021*
FECHA DE FINALIZACIÓN	*31 DE DICIEMBRE 2022*
PERIODO DEL INFORME	*dic-22*

	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES ANTERIOR	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
1	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 17.361.558.906	$ 17.172.943.575	$ 56.882.765	$ 17.229.826.340	99%	$ 131.732.566	$ -	$ 131.732.566
2	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 6.951.550.932	$ 6.951.550.932	$ -	$ 6.951.550.932	100%	$ -	$ -	$ -
3	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	$ 4.666.189.192	$ 4.606.341.640	$ 59.847.552	$ 4.666.189.192	100%	$ (0)	$ -	$ (0)
4	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ 1.921.440.000	$ 1.862.233.286	$ 59.106.218	$ 1.921.339.504	100%	$ 100.496	$ -	$ 100.496
5	SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	$ 494.560.000	$ 494.560.000	$ -	$ 494.560.000	100%	$ -	$ -	$ -
6	PERSONAL	$ 1.495.950.970	$ 1.285.125.116	$ 210.825.853	$ 1.495.950.969	100%	$ 0	$ -	$ 0
7	SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 3.858.750.000	$ 3.828.124.999	$ 30.625.002	$ 3.858.750.000	100%	$ (0)	$ (0)	$ -
	TOTAL RECURSOS ANH	$ 36.750.000.000	$ 36.200.879.548	$ 417.287.390	$ 36.618.166.938	100%	$ 131.833.061	$ (0)	$ 131.833.062
	TOTAL RECURSOS FUPAD	$ 7.500.000.000	$ 7.530.470.861	$ -	$ 7.530.470.861	100%	$ (30.470.861)	$ -	$ (30.470.861)
	TOTAL RECURSOS CONVENIO	$ 44.250.000.000	$ 43.731.350.409	$ 417.287.390	$ 44.148.637.799	100%	$ 101.362.200	$ (0)	$ 101.362.201

DESEMBOLSOS RECIBIDOS	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR EJECUTADO DEL DESEMBOLSO	VALOR COMPROMETIDO DEL DESEMBOLSO	SALDO DEL DESEMBOLSO
1er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
2do Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
3er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
4to Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.124.899.504	$ -	$ 100.497
5to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ -	$ -
6to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.675.000.000	$ -	$ -
7mo Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.543.267.435		$ 131.732.565
TOTAL	$ 36.750.000.000	$ 36.618.166.938	$ -	$ 131.833.062

Fuente: Informe Financiero FUPAD Convenio Asociación 182-2021 – Informe final a diciembre de 2022

De acuerdo con el informe se alcanzó una ejecución acumulada de $36.618.166.938, correspondiente a un 99.6% del total de los recursos recibidos.

Adicionalmente, FUPAD en su informe final presentó la ejecución financiera desagregada por cada uno de los proyectos que finalizaron el 15 de diciembre de 2022, así:

- Proyecto Ministerio de Minas y Energía-MINMINAS
- Proyecto Superintendencia de Industria y Comercio – SIC
- proyecto Ministerio de Trabajo-MINTRABAJO
- Proyecto Ministerio de Interior-MININTERIOR

PADF FUPAD

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
CONVENIO 182 - AH
PROYECTO MIN MINAS 2022

Corte: 30 de Diciembre de 2022

CONCEPTO - COMPONENTE SOCIAL	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Honorarios Equipo ETH y Equipo P	$ 3.340.250.000	$ 3.048.296.894	91%	$ 291.953.106		$ 291.953.106		$ 291.953.106
Seguimiento y Monitoreo de la seguridad en los territorios	$ 143.000.000	$ 118.216.391	83%	$ 24.783.609		$ 24.783.609		$ 24.783.609
Gastos Operativos del Equipo Territorial (Viajes y viáticos)	$ 347.180.000	$ 344.964.442	99%	$ 2.215.558		$ 2.215.558		$ 2.215.558
Talleres y Encuentros	$ 200.000.000	$ 251.139.327	126%	$ (51.139.327)		$ (51.139.327)		$ (51.139.327)
Piezas comunicativas de la estrategia de comunicaciones	$ 50.000.000	$ 26.974.023	54%	$ 23.025.977		$ 23.025.977		$ 23.025.977
Actividades PPII	$ 1.020.837.200	$ 1.067.165.598	105%	$ (46.328.398)		$ (46.328.398)		$ (46.328.398)
TOTAL MIN MINAS 2022 - COMPONENTE SOCIAL	**$ 5.101.267.200**	**$ 4.856.756.675**	**95%**	**$ 244.510.525**	**$ -**	**$ 244.510.525**	**$ -**	**$ 244.510.525**

CONCEPTO - COMPONENTE AMBIENTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Honorarios Equipo ETH y Equipo P	$ 303.750.000	$ 305.022.644	100%	$ (1.272.644)		$ (1.272.644)		$ (1.272.644)
Actividades PPII	$ 63.351.204	$ 43.399.360	69%	$ 19.951.844		$ 19.951.844		$ 19.951.844
TOTAL MIN MINAS 2022 - COMPONENTE AMBIENTAL	**$ 367.101.204**	**$ 348.422.004**	**95%**	**$ 18.679.200**	**$ -**	**$ 18.679.200**	**$ -**	**$ 18.679.200**

TOTAL MIN MINAS 2022 - COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL	**$ 5.468.368.404**	**$ 5.205.178.679**	**95%**	**$ 263.189.725**	**$ -**	**$ 263.189.725**	**$ -**	**$ 263.189.725**

PADF FUPAD

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
CONVENIO 182 - AH
PROYECTO SIC 2022

Corte: 30 de Diciembre de 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Personal	$ 294.309.222	$ 280.263.743	95%	$ 14.045.479		$ 14.045.479		$ 14.045.479
Tiquetes aereos / Transporte Terrestre / Viatios	$ 132.387.593	$ 128.335.343	97%	$ 4.052.250		$ 4.052.250		$ 4.052.250
Video y materiales pedagógicos	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100%	$ -	$ -	$ -		$ -
TOTAL SIC 2022	**$ 456.696.815**	**$ 438.599.086**	**96%**	**$ 18.097.729**	**$ -**	**$ 18.097.729**	**$ -**	**$ 18.097.729**

PADF FUPAD

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
CONVENIO 182 - AH
PROYECTO MIN TRABAJO 2022

Corte: 30 de Diciembre de 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Equipo de Trabajo	$ 1.153.573.376	$ 1.122.829.219	97%	$ 30.744.157		$ 30.744.157		$ 30.744.157
Viajes	$ 326.426.624	$ 313.598.880	96%	$ 12.827.744		$ 12.827.744		$ 12.827.744
Fortalecimiento	$ 20.000.000	$ 14.848.541	74%	$ 5.151.459	$ -	$ 5.151.459		$ 5.151.459
TOTAL MIN TRABAJO 2022	**$ 1.500.000.000**	**$ 1.451.276.640**	**97%**	**$ 48.723.360**	**$ -**	**$ 48.723.360**	**$ -**	**$ 48.723.360**

PADF FUPAD

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
CONVENIO 182 - AH
PROYECTO MIN INTERIOR 2022

Corte: 30 de Diciembre de 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Personal - Igualdad de Derechos	$ 709.016.976	$ 281.378.900	40%	$ 427.638.076		$ 427.638.076		$ 427.638.076
Viaticos - Igualdad de Derechos	$ 191.576.720	$ 146.567.255	77%	$ 45.009.465		$ 45.009.465		$ 45.009.465
Personal - Relaciones Politicas	$ 776.406.304	$ 625.078.050	81%	$ 151.328.254		$ 151.328.254		$ 151.328.254
Viaticos - Relaciones Politicas	$ 123.000.000	$ 106.147.906	86%	$ 16.852.094		$ 16.852.094		$ 16.852.094
TOTAL MIN INTERIOR 2022	**$ 1.800.000.000**	**$ 1.159.172.111**	**64%**	**$ 640.827.889**	**$ -**	**$ 640.827.889**	**$ -**	**$ 640.827.889**

- **Informe de ejecución por año (2021 y 2022)**

ANEXO DE EJECUCION POR AÑO

RECURSOS 2021

PRODUCTO DNP	DETALLE	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	COMPROMETIDO	% DE EJECUCION	SALDO POR COMPROMETER	RECURSOS ASIGNADO SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO
Producto DNP 1: Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos C-2103-1900-5-2103011-0202	MIN TRABAJO	517.396.542	517.396.542	-	100%	-	-	-
	SIC	265.937.607	265.937.607	-	100%	-	-	-
	UAESPE	179.816.602	179.816.602	-	100%	-	-	-
	MME	1.899.991.206	1.899.991.206	-	100%	-	-	-
	MIN INTERIOR - PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS	628.014.523	628.014.523	-	100%	-	-	-
	MIN INTERIOR - RELACIONES POLITICAS	1.481.168.955	1.481.168.955	-	100%	-	-	-
	DANCP	567.994.436	567.994.436	-	100%	-	-	-
	CONFLICTIVIDAD	589.226.767	589.226.767	-	100%	-	-	-
	TALLERES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	94.124.240	94.124.240	-	100%	-	-	-
	CIERRE DE BRECHAS Y MESAS TERRITORIALES	310.000.000	310.000.000	-	100%	-	-	-
	ICANH	286.822.000	286.822.000	-	100%	-	-	-
	MEDICION DE LA PERCEPCION	232.050.000	232.050.000	-	100%	-	-	-
	LOGISTICA 2021	939.251.918	939.251.918	-	100%	-	-	-
	MIN MINAS 2022 (RECURSOS 2021)	2.369.694.380	2.369.694.380	-	100%	-	-	-
TOTAL PRODUCTO DNP 1		**10.361.489.176**	**10.361.489.176**	**-**	**100%**	**-**	**-**	**-**
Producto DNP 2: Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de	LBSG FUPAD	189.903.236	189.903.236	-	100%	-	-	-
	CONFLICTIVIDAD 2021	4.571.505.733	4.571.505.733	-	100%	-	-	-
	LOGÍSTICA 2021	262.415.031	262.415.031	-	100%	-	-	-
TOTAL PRODUCTO DNP 2		**5.023.824.000**	**5.023.824.000**	**-**	**100%**	**-**	**-**	**-**
Producto DNP 3: Documentos de investigación	PILOTO PUTUMAYO (Hidroclimatologioa Fase II)	620.784.100	620.784.100	-	100%	-	-	-
	ANLA	1.908.045.165	1.908.045.165	-	100%	-	-	-
	CORPONOR	315.179.505	315.179.505	-	100%	-	-	-
	BARBACOAS	384.272.560	384.272.560	-	100%	-	-	-
	ANLA 2022	14.898.458	14.898.458		100%	-	-	-
	PERSPONAL ANH 2022 AGO - DIC 2022	66.698.862	66.698.862	-	100%	-	-	-
TOTAL PRODUCTO DNP 3		**3.309.878.650**	**3.309.878.650**	**-**	**100%**	**-**	**-**	**-**
Producto DNP 4: Estudios de preinversión - CORPORACIONES	CORANTIOQUIA	74.776.345	74.776.345	-	100%	-	-	-
	CAS	353.037.650	353.037.650	-	100%	-	-	-
	CVS	416.360.005	416.360.005	-	100%	-	-	-
	CORPOAMAZONIA	171.650.400	171.650.400	-	100%	-	-	-
	CORPORINOQUIA	160.705.800	160.705.800	-	100%	-	-	-
	CORPOCESAR	122.480.600	122.480.600	-	100%	-	-	-
	CORPOGUAJIRA	96.976.700	96.976.700	-	100%	-	-	-
	MIN MINAS COMP AMBIENTAL	348.522.500	348.422.004	-	100%	100.496	-	100.496
	PERSONAL FUPAD OTRO SI AGO - DIC	176.930.000	176.930.000	-	100%	-	-	-
TOTAL PRODUCTO DNP 4		**1.921.440.000**	**1.921.339.504**	**-**	**100%**	**100.496**	**-**	**100.496**
Producto DNP 5: Servicio de divulgación	GUIAS MIN INTERIOR	317.823.738	317.823.738	-	100%	-	-	-
	FORO YNC	176.736.262	176.736.262	-	100%	-	-	-
TOTAL PRODUCTO DNP 5		**494.560.000**	**494.560.000**	**-**	**100%**	**-**	**-**	**-**
TOTAL RECURSOS 2021		**21.111.191.826**	**21.111.091.330**	**-**	**100%**	**100.496**	**-**	**100.496**

-

RECURSOS 2022

PRODUCTO DNP	DETALLE	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	COMPROMETIDO	% DE EJECUCION	SALDO POR COMPROMETER	RECURSOS ASIGNADO SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO
Producto DNP 1: Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos C-2103-1900-5-2103011-0202	MIN MINAS 2022 (RECURSOS 2022)	2.506.572.820	2.487.062.295	-	99%	19.510.525	-	19.510.525
	SIC 2022	456.696.815	438.599.086	-	0%	18.097.729	-	18.097.729
	UESPE 2022	453.806.728	453.806.728	-	0%	-	-	-
	DANCP 2022	707.313.295	707.313.295	-	0%	-	-	-
	MIN TRABAJO 2022	1.451.276.640	1.451.276.640	-	0%	-	-	-
	MIN INTERIOR 2022	1.159.172.111	1.159.172.111	-	0%	-	-	-
	CONFLICTIBIDAD - TRUST (mar - Jul)	133.829.068	133.829.068	-	0%	-	-	-
	LOGISTICA ANH 2022	40.000.000	37.277.942	-	0%	2.722.058	-	2.722.058
	RECURSOS POR ASIGNAR ATENCION Y DIVULGACION 2022	91.402.254	-	-	0%	91.402.254	-	91.402.254
TOTAL PRODUCTO DNP 1		**7.000.069.730**	**6.868.337.164**	**-**	**0%**	**131.732.566**	**-**	**131.732.566**
Producto DNP 2: Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos	CONFLICTIBIDAD - TRUST 2022 (mar - Jul)	1.927.726.932	1.927.726.932	-	0%	-	-	-
TOTAL PRODUCTO DNP 2		**1.927.726.932**	**1.927.726.932**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**
Producto DNP 3: Documentos de investigación	TOTAL ANLA 2022	1.124.730.833	1.124.730.833	-	0%	-	-	-
	TOTAL PERSPONAL ANH 2022 AGO - DIC 2022	231.579.709	231.579.709	-	0%	(0)	-	(0)
TOTAL PRODUCTO DNP 3		**1.356.310.542**	**1.356.310.542**	**-**	**0%**	**(0)**	**-**	**(0)**
TOTAL		**10.284.107.204**	**10.152.374.638**	**-**	**0%**	**131.732.566**	**-**	**131.732.566**

-

TOTAL		**31.395.299.030**	**31.263.465.968**	**-**	**0%**	**131.833.062**	**-**	**131.833.062**

– Informe de ejecución por componente

EJECUCION POR COMPONENTE Y POR AÑO

AÑO 2021	PRESUPUESTO	EJECUCION	COMPRIMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	10.361.489.176	10.361.489.176	-	-	-
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	5.023.824.000	5.023.824.000	-	-	-
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	3.309.878.650	3.309.878.650	-	-	-
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1.921.440.000	1.921.339.504	-	-	100.496
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	494.560.000	494.560.000	-	-	-
PERSONAL	816.308.174	816.308.174	-	-	-
SOPORTE ORGANIZACIONAL	2.572.500.000	2.572.500.000	-	-	-
TOTAL	**24.500.000.000**	**24.499.899.504**	**-**	**-**	**100.496**

-

AÑO 2022	PRESUPUESTO	EJECUCION	COMPRIMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	7.000.069.730	6.868.337.164	-	-	131.732.566
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	1.927.726.932	1.927.726.932	-	-	-
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	1.356.310.542	1.356.310.542	-	-	(0)
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	-	-	-	-	-
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	-	-	-	-	-
PERSONAL	679.642.796	679.642.796	-	0	0
SOPORTE ORGANIZACIONAL	1.286.250.000	1.286.250.000	(0)	-	(0)
TOTAL	**12.250.000.000**	**12.118.267.435**	**(0)**	**0**	**131.732.566**

1.1. EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
3	Valor ejecutado acumulado último informe	**$ 36.200.879.548**
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	$ 417.287,390
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	**$ 36.618.166.938**
6	Reintegro acumulado último informe	0
7	Reintegro periodo a reportar	**$ 131.833.062**
8	Acumulados reintegros (6+7)	**$ 131.833.062**
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	**$ 0**
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	**$ 45.951.822,99**
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	**$ 45.951.822,99**
12	Saldo del convenio al periodo a reportar 2-(5+8)	**$0**

NOTA: la información financiera con que se cuenta a la fecha, corresponde a la presentada en el informe final presentado por FUPAD.

Definiciones:

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones o decrementos.
2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.

En el ejercicio de ejecución de recursos, el saldo por ejecutar fue de $131.833.061, el cual fue consignado por FUPAD a la cuenta bancaria a nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos No. 005558841, del banco Itaú, tipo ahorros, según indicaciones de la supervisión del convenio por parte de la ANH. (se adjuntan los soportes de la transferencia realizada).

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: FUPAD DE COLOMBIA
NIT Compañía: 0830084232
Fecha Actual: Lunes, 27 de febrero de 2023 - 11:51 AM

Número de cuenta:	00000000005558841	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	ITAU	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AGENCIA NACIONAL H	Documento:	000000830127607
Valor:	131.833.062,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	24 de Febrero de 2023		

Recibo de consignación reintegro de recursos del convenio

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: FUPAD DE COLOMBIA
NIT Compañía: 0830084232
Fecha Actual: Lunes, 27 de febrero de 2023 - 12:04 PM

Número de cuenta:	00000000005558841	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	ITAU	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AGENCIA NACIONAL H	Documento:	000000830127607
Valor:	45.951.822,99	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Febrero de 2023		

Recibo de consignación en la ANH de rendimientos financieros

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato o convenio

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

2.2 Observaciones

Se esta a la espera que el área de gestión documental revise el inventario de información de los discos duros entregados por FUPAD, posterior a esta validación, se deberá suscribir el acta de recibo a satisfacción de productos y el desarrollo la etapa de liquidación del Convenio.

2.3 Recomendaciones


Se requiere apoyo del grupo de gestión documental para que se realice de manera ágil la revisión de la información registrada en las planillas de la documentación entregada por FUPAD en los Discos Duros.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato (o convenio), en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del presente informe.

Así mismo, certifico que:
1) Dicho contrato (o convenio) se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato (o convenio) todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Nombres y Apellidos
Cargo Experto G3 Grado 06
Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos

Helman Alberto Bermúdez Saldarriaga
Supervisor liquidador Convenio de Asociación No. 182 de 2021
Correo Electrónico:
helman.bermudez@anh.gov.co