OFINTECH SAS

OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA

Bogotá 2 de enero de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA CALDAS
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No DA-300-CS-327-2023


Respetados señores:

Por medio de la presente, quiero solicitar amablemente la ampliación del plazo de entrega de los insumos correspondientes al contrato de referencia. Este retraso se debe a un inconveniente logístico, específicamente con uno de los ítems de la entrega, que incluye las sillas y mesas que se encuentran almacenadas en una de las bodegas de nuestros proveedores

Lamentablemente, debido a las festividades de fin y comienzo de año, ellos acordaron a última hora otorgar dos días de descanso a los trabajadores, reabriendo el punto de entrega el día 3 de enero después de las 2:00 pm. Por esta razón, nos comprometemos a realizar la entrega correspondiente de los insumos del contrato el día 4 de enero.

Agradecemos su comprensión ante esta situación excepcional y nos comprometemos a garantizar que los productos sean entregados en perfectas condiciones y en la fecha acordada. Quedamos atentos a cualquier consideración adicional que deba ser tomada en cuenta para el proceso de entrega.

Quedamos a disposición para discutir este ajuste en el plazo de entrega y para coordinar cualquier detalle adicional que pueda surgir. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en este asunto.



ELIANA ALEXA VELASQUEZ ROLDAN
C.C. 52.360.790 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH SAS
NIT 900.747.426-5
oficinasintegralesytecnologia@gmail.com
3159251399