CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000245-H3
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA PUBLICA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RHD CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETO	33400C0257 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO
VALOR INICIAL	$ 238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR FINAL	$ 238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	SIETE (7) MESES SIN EXCEDER DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023
CDP JDE Y CDP SIIF	No. 1423 - Fecha: 24/02/2023
RP JDE Y RP SIIF	No. 46623 - Fecha: 5/28/2023
FECHA LEGALIZACIÓN	5/28/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón , a los 31 de diciembre de 2023 se reunieron **RODRIGO HERNANDEZ DUQUE**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No.16.889.986, obrando en calidad de representante legal de la firma contratista RHD CONSTRUCCIONES LTDA , NIT : 900259478-4, y **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No.16.889.912, supervisor del contrato por la AERONÁUTICA CIVIL y **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No. 1.114.884.185 en calidad de apoyo a la supervisión por la AERONÁUTICA CIVIL.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 de mayo del 2023

SUSPENSIONES: Durante la ejecución del contrato no se realizaron suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se realizaron levantamientos de suspensión en el contrato.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No se realizaron adiciones en plazo al contrato.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No se realizaron adiciones en valor al contrato.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Hasta el 23 de diciembre de 2023.

ACTA DE RECIBO FINAL

23 de diciembre de 2023.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se realizaron sanciones.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 238.024.250 - IVA SOBRE LA UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

La forma de pago pactada mediante actas parciales de ejecución y acta final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No se pactó anticipo para este contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
01	$ 59.506.062,60	$ 59.506.062,60	$ 0	$ 0
02	$ 59.506.062,60	$ 59.506.062,60	$ 0	$ 0
03	$ 59.506.062,60	$ 59.506.062,60	$ 0	$ 0
04	$ 59.506.062,20	$ 59.506.062,20	$ 0	$ 0
TOTALES	***$ 238.024.250,00***	***$ 238.024.250,00***		

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de liquidación, se entiende que se ha ejecutado el 100% del contrato equivalente a $ 238.024.250,00, sin adeudarse saldos por cancelar

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 238.024.250,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO	-		
VALOR EJECUTADO		$ 238.024.250,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PAGADO			$ 178.518.187,80
VALOR EJECUTADO			$ 238.024.250,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 0,00
TOTAL	$ 238.024.250,00	$ 238.024.250,00	$ 238.024.250,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTIAS

El contratista cumplió con la expedición de las garantías contractuales a solicitud de la entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RHD CONSTRUCCIONES LTDA.
Contratista.

JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.A.E.A.C.

VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL OCCIDENTE.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Jhon Jairo Salazar Cabrera- Contratista

Revisó y aprobó: Diego Mauricio Lopez Forero -Contratista