ACTA DE ACLARATORIA

PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEL **CONTRATO No. 0189-ARC-CBNL06-2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2023,** SUSCRITA CON EL CONTRATISTA VISATEL DE COLOMBIA S.A.S., CON NIT No. 900.465.924-0, Y CUYO OBJETO ES: ***ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, CON ACCESO BIOMÉTRICO PARA LA JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN NAVAL UBICADA EN LA OFICINA 305 DEL EDIFICIO WBC*.**

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

Yo, Capitán De corbeta **GARCIA TORRES ESTHER** - Supervisor del Contrato No. **0189-ARC-CBNL06-2023**, manifiesto que el Contratista cumplió con la entrega de la ***ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, CON ACCESO BIOMÉTRICO PARA LA JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN NAVAL UBICADA EN LA OFICINA 305 DEL EDIFICIO WBC****, el día 11 de diciembre 2023,* estando la misma, dentro del plazo de ejecución del Contrato en referencia, el cual estaba estipulado para el 11 de diciembre 2023; no obstante, se aclara que:

- *Teniendo en que se presentaron demoras en la creación de activo fijo, esto debido al alto volumen de activos por crear por par parte de DITIC, solo hasta el día 13 de diciembre de 2023 se pudo entregar el paquete para pago, situación que obligo a realizar los trámites para pago en una fecha posterior a la de vencimiento del Contrato.*

Debido a lo anterior, los tiempos en los trámites internos administrativos se extendieron, siendo un caso fortuito, generando así, que las fechas de entrada correspondiente a los bienes NO quedaran dentro de dicho plazo de ejecución.

No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y firman el suscrito SUPERVISOR.



Capitán de Corbeta **GARCIA TORRES ESTHER**
Supervisor Contrato No. 0189-ARC-CBNL06-2023, de fecha 17 de noviembre 2023
Teléfono. 3133138371
E- Mail. *Esther.garcia@armada.mil.co*