Fecha:	**27**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: CONTRATACION DIRECTA		**No. Contrato:** EDUH-CD-009-2023	
No. Compromiso Presupuestal	N° 037 del 24 de mayo de 2023	Rubro Presupuestal:	2.3.01.01.001.03.19
Objeto del contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LAS ALMAGRITAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA"			
Supervisor(es):	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"** NIT N° 901.465.989-2 R./LEGAL. CARLOS JOSEPH HARNISH VALDERRAMA C.C. N° 1.152.190.130, expedida en la Ciudad de Medellín		
Contratista:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.077.427.408, expedida en el Municipio de Quibdó, Chocó		

Valor del contrato:	CIEN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($100.980.491)
Duración del contrato: SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
Periodo del informe: 31 de mayo de 2023 a 13 de noviembre de 2023	

CONSIDERANDO:

Que entre el Empresa de Desarrollo Urano y Hábitat Sostenible EDUH TURBO y el señor **WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.077.427.408, expedida en el Municipio de Quibdó, Chocó, se celebró el Contrato **EDUH-CD-009-2023** del 24 de mayo de 2023 cuyo objeto es**: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LAS ALMAGRITAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA"** por un valor de **CIEN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($100.980.491)** y un plazo de CINCO (05) MESES.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 31 de mayo de 2023, quedando como fecha de terminación el 30 de octubre de 2023.

- Que el día 30 de octubre de 2023 se firmó entre las partes **OTRO SI 001 PRORROGA** donde se adiciono al plazo inicial el tiempo total de **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.**

- Que el contratista presento factura electrónica nro. WLM 60 de 22 de diciembre de 2023 por un valor de **CIEN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($100.980.490,99)** por concepto de Acta de cobro 01 y final.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, informes actas, pagos)**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$100.980.491			
Valor Adiciones	$0			
Valor Total del Contrato	$100.980.491			
Valor causado que no se ha pagado	$100.980.491			
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	$100.980.491 (100%)			
Valor saldo por ejecutar	$0			
Tiempo ejecutado (Cantidad y porcentaje)	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS (100%)	**Total**		

- Queda el cuadro resumen de la siguiente forma:

Descripción	**Valor Pedido**	**Valor Pagado**	**Valor Acta**	**Saldo**
Valor contrato	**$ 100.980.491**			**$ 100.980.491**
Cuenta de cobro No 01			**$ 100.980.490,99**	**$0.01**

NOMBRE DE RUBRO	**NUMERO DE RUBRO**	**VALOR DE RUBRO**
Otras Obras de Ingeniería Civil	2.3.2.01.01.001.03.19	**$100.980.491**

ACUERDA:

- Dar por liquidado la contratación directa EDUH-CD-009-2023 del 24 de mayo de 2023, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LAS ALMAGRITAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA".**

- No obstante haberse recibido los servicios o trabajos a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimento de sus obligaciones y garantizar la calidad del servicio. La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible EDUH-Turbo, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

- PAZ Y SALVO. Cancelado el valor faltante de la factura electrónica de venta **No. WLM 60 de 22 de diciembre de 2023**, mencionado en la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, derivado de la ejecución del contrato y renuncian a cualquier reclamación administrativa o judicial derivada de este.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2023.

CARLOS JOSEPH HARNISH
Supervisor EDUH-TURBÓ

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista interventor