Popayán, 18 de diciembre de 2023 **CE 012 18-12-2023**

Señor
Ing. ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022
interrurales2022@gmail.com

C.C.
FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE DAGUA
gerenciadeplaneacion@dagua-valle.gov.co

DANIEL ARCE
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO DE DAGUA
ingcivildanielarce@gmail.com

REFERENCIA:	CONTRATO No. 2023716 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL
OBJETO:	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA

Cordial Saludo.

Mediante el presente **EL CONSORCIO VICOL** solicita sea prorrogado el contrato de obra hasta el 31 de enero de 2024, lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aumento significativo en el nivel de pluviosidad, lo cual hace difícil el acceso a la zona del proyecto, ya que las volquetas y camiones dañan la superficie de trabajo.
2. Tala de árboles programada por Smurfit Cartón de Colombia, para lo cual necesitan el ingreso de camiones y maquinaria por los tramos 1 y 2 del proyecto, lo cual impide adelantar las obras de cajeo y conformación de los tramos.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Contratista:	CONSORCIO VICOL
Representante Legal:	FERNANDO ANDRÉS LEMOS CERÓN
C.C. No.:	16.731 814 de Cali (Valle)
Dirección de Correo:	Cr 2 No. 16N – 18 Casa 65 Altos de Tulcán
Dirección Electrónica:	consorciovicol@hotmail.com
Teléfono:	3233245817
Ciudad:	Popayán – Cauca

FERNANDO ANDRÉS LEMOS CERÓN
RL. CONSORCIO VICOL