PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.5064471 de junio de 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. SENA. Km. 5 VÍA ESPINAL-IBAGUÉ.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JORGE ENRIQUE RENGIFO RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5064471 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	CONTRATAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; TRAMITE DE LICENCIAMIENTO DE MODIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE “A” DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL – TOLIMA.
VALOR:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($**56.362.394**)
CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS
NIT:	901.027.483-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. SENA – ESPINAL.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de Junio 2023
FECHA DE INICIO:	15 de Junio 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Noventa (90) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$56.362.394
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$56.362.394
SUSPENSION No 1:	Noventa (90) días, Hasta el doce (12) de

SUSPENSION No 2:	(30 DIAS) desde el 30 de octubre al 29 de
FORMA DE PAGO:	ABONO EN CUENTA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	El contratista entregó cada uno de los ítems cumpliendo con las características establecidas dentro del documento de Especificaciones Técnicas del estudio previo.	Entregadas cada uno de los ítems cumpliendo con las características establecidas dentro del documento de Especificaciones Técnicas del estudio previo.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El contratista entregó cada uno de los ítems cumpliendo con las características establecidas dentro del documento de Especificaciones Técnicas del estudio previo.	Entregadas cada uno de los ítems cumpliendo con las características establecidas dentro del documento de Especificaciones Técnicas del estudio previo.
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del estudio previo del proceso de minima cuantia, la propuesta y el contrato que se suscriba.	El contratista cumplió con el objeto del contrato, conforme a los documentos del estudio previo del proceso de minima cuantia.	Conforme a los documentos del estudio previo del proceso de minima cuantia, el contratista cumplió con el objeto del contrato
3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda	Se realizaron comunicados vía google-meet para coordinar actividades de obra.	Realizados comunicados vía google-meet para coordinar actividades de obra.
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	El contratista solicitó oportunamente prórrogas que implicaban retrasos en el desarrollo del contrato.	Solicitadas oportunamente prórrogas que implicaban retrasos en el desarrollo del contrato.
5. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente	No se presentaron solicitudes incompatibilidades o inhabilidades.	No se presentaron solicitudes incompatibilidades o inhabilidades.

6. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esté a paz y salva cada vez que se lo requiera el SENA,		
7. Constituir y aportar oportunamente las garantías de cumplimiento del contrato con las coberturas y vigencias solicitadas en el proceso.	El contratista aportó oportunamente las garantías de cumplimiento del contrato con las coberturas y vigencias solicitadas en el proceso.	El contratista aportó oportunamente las garantías de cumplimiento del contrato con las coberturas y vigencias solicitadas en el proceso.
8. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	Se cumplieron a cabalidad todas las disposiciones del contrato.	Cumplidas a cabalidad todas las disposiciones del contrato.

FECHA	**No. DE FACTURA.**	**VALOR A CANCELAR. $**	**VALOR EJECUTADO.**	**SALDO DEL CONTRATO.**	**PORCENTAJ E DE EJECUCIÓ N FINANCIER A 100%**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA**	
diciembre 22 de 2023	**FE 288**	$56.362.394	$56.362.394	**0,00**		**No. de días ejecutados: 90**	**100%**

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta lo verificado durante la Recepción de los entregables, se concluye que el contrato a la fecha presenta una ejecución satisfactoria del 100**%**, y de acuerdo la factura FE 288 del 18 de diciembre de 2023, documento que se encuentran publicados en el Plan de Pagos La supervisión recomienda proceder con el pago del Contrato CO1.PCCNTR.5064471 de junio 13 de 2023 al ordenador del gasto.



Elaboró: JORGE ENRIQUE RENGIFO RODRIGUEZ.

Supervisor.