ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. 020

En el Departamento del Atlántico, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023 se reunieron **JACK SOLANO MOJICA** contratante quien actúa en nombre y representación del **CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO,** y en calidad de contratista, **ALFREDO PEÑA HERNANDEZ** en su condición de representante legal quien actúa en nombre y representación de **EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** con el fin de realizar la liquidación del contrato de No. 020, cuyo Objeto es "PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUYENDO MANO DE OBRA CALIFICADA, CON MATERIALES EQUIPOS Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS ADECUACIONES FISICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA ATLANTICO". celebrado entre las partes, previo las siguientes consideraciones:

EL CONCEJO MUNICIPAL, suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 20 con GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S cuyo objeto es: **"PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUYENDO MANO DE OBRA CALIFICADA, CON MATERIALES EQUIPOS Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS ADECUACIONES FISICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA ATLANTICO".** A los veinte (20) días del mes de octubre fue suscrita el acta de cesión con participación del 100% a EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

1. DATOS INICIALES DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	: $ 60.027.731,62
VALOR ADICIONAL No.01	: $ 0
VALOR TOTAL CONTRATADO	: $ 60.027.731,62
PLAZO INICIAL	: SESENTA (60) DIAS
SUPERVISOR	: SUPERVISOR DEL CONCEJO
ACTA DE INICIO	: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ANTICIPO CONTRATO INICIAL	: $ 0,00

2. RELACION DE DOCUMENTOS SUSCRITOS

DOCUMENTO	FECHA	OBSERVACIONES
CONTRATO DE OBRA No. 020	21 de julio de 2023	
CESIÓN DEL CONTRATO	20 de octubre de 2023	Cesión del contrato de GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S a EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Acta de Inicio	4 de septiembre de 2023	

3. DATOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR EJECUTADO
$ 60.027.731,62	$ 0	$ 60.027.731,62

4. RELACION DE ACTAS DE OBRA SUSCRITAS

CONCEPTO	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR ORDEN DE PAGO
Acta Parcial de obra No.1	$ 54.024.182,34	$ 0,00	$ 54.024.182,34
Acta de recibo Final	$ 6.003.549,28	$ 0,00	$ 6.003.549,28
TOTAL	**$ 60.027.731,62**	**$ 0,00**	**$ 60.027.731,62**

5. RELACIONES DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO	FECHA	VALOR NETO PAGADO
Acta Parcial de obra No.1	$ 54.024.182,34	$ 0,00	(23/10/2023)	$ 20.000.000,00
Acta de recibo Final	$ 6.003.549,28	$ 0,00	(2/11/2023)	$ 0,00
TOTAL ANTICIPO AMORTIZADO		$ 0,00		
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA				$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				$ 60.027.731,62
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN (**)				$40.027.730,62

(**) EL VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN ES DE CUARENTA MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40.027.730,62).

6. A la fecha el CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA debe al EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S la suma de CUARENTA MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40.027.730,62).

7. **GARANTIAS.** El Contratista presenta a consideración de la secretaria general, la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. 320-47-994000027081 Anexo 0 de fecha veinte (20) de noviembre de 2023 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 320-74-994000013186 Anexo o de fecha veinte (20) de noviembre de 2023, expedidas por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** para amparar los siguientes riesgos:

RIESGOS	SUMA ASEGURADA	VIGENCIAS
Cumplimiento	$12.005.546,32	20/11/2023
		20/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$12.005.546,32	02/09/2022
		21/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 3.001.386,58	20/11/2023
		20/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$12.005.546,32	20/11/2023
		20/05/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	20/11/2023
		20/01/2024

1. Que el CONTRATO DE OBRA No. 020, es resultado del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SA-MC-001-2023.

2. Que las obligaciones ejecutadas corresponden a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 020 suscrito entre EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA – ATLANTICO y EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S con el Objeto de realizar la **"PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUYENDO MANO DE OBRA CALIFICADA, CON MATERIALES EQUIPOS Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS ADECUACIONES FISICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA ATLANTICO".**

3. Que las obligaciones del CONTRATO DE OBRA No. 020 fueron ejecutadas a plena satisfacción cumplido con los compromisos contractuales y atendió diligente y oportunamente las observaciones del supervisor designada en este contrato.

4. Que en la presente Acta de liquidación están incluidos todos los valores por concepto de labores ejecutadas según el contrato suscrito, modificaciones, revisiones y demás inherentes a las obras, de lo cual se deduce que el municipio luego del pago del saldo final a favor del contratista, no se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos económicos contractuales.

5. Que corresponde a el CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, realizar las actuaciones administrativas pertinentes con relación a la liquidación y recaudo de impuestos, tasa contribuciones a que haya lugar.

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra, suscrito para el efecto, el contratista de obra y el supervisor hacen entrega a satisfacción de los trabajos ejecutados al Concejo Municipal de Puerto Colombia.

En constancia de todo lo anterior, se firma la presente Acta de liquidación de obra por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023.

Firma_____
ALFREDO PEÑA HERNANDEZ
Representante legal (s)
EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Firma_____
JACK SOLANO MOJICA
Contratante
CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO.